



Kus me täna oleme?

- ✓ MAK2030 algatamise ettepanek, mis on lähteülesandeks MAK2030 eelnõu koostamiseks, aga ka protsessi läbiviimiseks (protsessi eesmärk).
- ✓ Ettepanekud MAK2030 koostamiseks ja leitud ühisosad ja erimeelsused.
- ✓ 4 arengustsenaariumit, juhtkogu tagasiside kirjalikult, kuid ei ole arutanud. Arengustsenaariumites on leitud puudusi (lüngad, vastuolud).
- ❖ Arengustsenaariumite mõjuhinnangut ei ole.
- ❖ Ei ole leitud KSH ja muude oluliste mõjude hindajat MAK2030 eelnõule.



Kuidas protsess pidi edasi minema?

Käskkiri: MAK2030 juhtkogu esitab MAK2030 eelnõu keskkonnaministrile
2020. aasta jaanuaris.

- jaan-veeb 2020 MAK2030 eelnõu lõppversiooni KSH ja muude oluliste mõjude hindamine
- veeb 2020 Juhtkogu viimane kogunemine - MAK2030 terviktekst
- märts 2020 KeM esitab MAK2030 eelnõu kooskõlastamiseks ja arvamuste esitamiseks eelnõude infosüsteemi
- mai 2020 KeM esitab MAK2030 eelnõu VV-le otsustamiseks ja Riigikogule edastamiseks
- nov 2020 Riigikogu kinnitab MAK2030





Edasi: variant 1

Arengustsenaariumid antakse edasi teadlastele, kes neid täiendavad, misjärel hinnatakse mõjusid

- ✓ jaan–märts 2020 sõlmitakse teadlastega lepingud, teostatakse töö
- ✓ märts 2020 – otsitakse mõjuhindaja (KSH ja muude oluliste mõjude hindamine)
- ✓ aug-sept 2020 – juhtkogu arutab mõjuhindaja vahearuande tulemusi, esitab eelnõu keskkonnaministrile
- ✓ sept-okt 2020 – MAK eelnõu EISis
- ✓ nov 2020 – KSH ja muude mõjude hindamise lõpp, MAK2030 eelnõu esitatakse VV-le ja edasi liigub see Riigikokku (vastuvõtmise aeg tõenäoliselt 2021 aasta algul)
- ✓ Riskid?



Edasi: variant 2

Juhtkogu arutab arengustsenaariumeid ja seejärel annab edasi teadlastele, kes neid täiendavad, misjärel hinnatakse mõjusid

- ✓ jaan 2020 juhtkogu kohtub ja arutab arengustsenaariumeid
- ✓ veeb - märts 2020 sõlmitakse teadlastega lepingud, teostatakse töö
- ✓ märts 2020 – otsitakse mõjuhindaja (KSH ja muude oluliste mõjude hindamine)
- ✓ aug-sept 2020 – juhtkogu arutab mõjuhindaja vahearuande tulemusi, esitab eelnõu keskkonnaministrile
- ✓ sept-okt 2020 – MAK eelnõu EISis
- ✓ nov 2020 – KSH ja muude mõjude hindamise lõpp, MAK2030 eelnõu esitatakse VV-le ja edasi liigub see Riigikokku (vastuvõtmise aeg tõenäoliselt 2021 aasta algul)
- ✓ Riskid?



Edasi: variant 3

KeM koostab MAK2030 eelnõu, jättes vajadusel valikuid kriitilisematesse kohtadesse.

Põhineb ÜS-il, mida täiendatakse arengustsenaariumitega. Vajadusel kaasab teadlasi väga spetsiifilistesse küsimustesse. Seejärel juhtkogu tagasiside, aga paralleelselt tellitakse mõjuhindamine juba eelnõule.

- ✓ Jaan-veeb 2020 - MAK2030 eelnõu kirjutamine
- ✓ märts 2020 – juhtkogu tagasiside, kohtumised
- ✓ märts 2020 – otsitakse mõjuhindaja (KSH ja muude oluliste mõjude hindamine)
- ✓ aug-sept 2020 – juhtkogu arutab mõjuhindaja vahearuande tulemusi, esitab eelnõu keskkonnaministrile
- ✓ sept-okt 2020 – MAK eelnõu EISis
- ✓ nov 2020 – KSH ja muude mõjude hindamise lõpp, MAK2030 eelnõu esitatakse VV-le ja edasi liigub see Riigikokku (vastuvõtmise aeg tõenäoliselt 2021 aasta algul)
- ✓ Riskid?