


Metsanduse arengukava aastani 2030 I etapi skeem



MAK algatamise alamtöörühmad III

21. nädalal (algab 21. mail):
4 päeva kokku/1 päev igale alamtöörühmale

Sotsiaal

Sisu
Arutelu teiste alamtöörühmades kaardistatud probleemide üle

Kultuur

Sisu
Arutelu teiste alamtöörühmades kaardistatud probleemide üle

Majandus

Sisu
Arutelu teiste alamtöörühmades kaardistatud probleemide üle

Ökoloogia

Sisu
Arutelu teiste alamtöörühmades kaardistatud probleemide üle

19. juuni

MAK algatamise töörühma II kohtumine

Sisu
kõigi kaardistatud probleemide tähtsusejärjekorra määramine
kokkuvõtte töörühmast: MAK koostamise põhjenduse ja eesmärgi sõnastus ning
probleemide sõnastus
MAK koostamise põhjenduse sõnastus
MAK koostamise eesmärgi sõnastus
Metsanduse probleemide sõnastus

Võimalusel teema käsitlemine teistel
avalikel üritustel (nt arvamusefestivalil)

Valmis augusti lõpp

MAK algatamise ettepaneku koostamine

Koostab KeM MO
Sisend algatamise töörühmast

13. september

MAK algatamise töörühma III kohtumine

Sisu
Lähteülesande tutvustamine
Tulemused nt arvamusefestivalilt

Septembri lõpp

MAK algatamise kaasamisüritus

Sisu
Tutvustame MAK algatamise ettepanekut
Kaasamine EISi kaudu

Septembri lõpp

MAK algatamise ettepaneku esitamine kooskõlastamiseks

Oktoobri lõpp

MAK esitamine Vabariigi Valitsusele

Novembri lõpp

MAK algatamise kinnitamine VV-s

Algab II etapp
MAK 2030 koostamine
2019-2020