

SELETUSKIRI

Vabariigi Valitsuse korralduse „Kiirusohutuse riikliku arengukava 2007-2017 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ muutmise eelnõu juurde

Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2006. a korraldus nr 372-k „Kiirusohutuse riikliku arengukava 2007-2017“ koostamise heakskiitmine on vastu võetud vastavalt “Riigieelarve seaduse” § 10 lõikele 2 ja kooskõlas “Kiirusseaduse” § 7 lõikega 1 ning Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 “Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord” alusel.

Eelnõu ja seletuskirja valmistas ette Keskkonnaministeeriumi õigusosakonna jurist Helena Ambrozevits (helena.ambrozevits@envir.ee, 626 2829).

Eelnõuga muudetakse korralduse punkti 3, mille kohaselt peab Keskkonnaministeerium esitama „Kiirusohutuse riikliku arengukava 2007-2017“ Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks juunis 2007. Tähtaja muutmise tingib asjaolu, et kiirusohutuse riiklikule arengukavale tuleb teha ka keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeritust keerukamaks on osutunud keskkonnamõju strateegilise mõju hindaja leidmine, kuna kiirusvaldkonna eksperdid on seotud erinevate kiirusalaste projektide läbiviimisega ning mõjude hindamisega (Tammiku jäätmeoidla likvideerimine, AS Steri kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamine, Sillamäe jäätmeoidla sulgemine). Vastavalt arengukava detailsele ajakavale on „Kiirusohutuse riiklik arengukava 2007-2017“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne valmis Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks esitamiseks juunis 2007. a. Arengukava detailset ajakava on muudetud järgmiselt:

Aeg	Tegevus
Juuni 2006	Vabariigi Valitsuse korraldus KORAK ettepaneku heakskiitmiseks
August 2006	KORAK-i koostamine algatamine KORAK töögrupi esimene koosolek, arengukava sisu kohta tehtud ettepanekute läbivaatamine
August-november 2006	Arengukava teksti täiendamine, rakendusplaani koostamine
Oktoober 2006	KSH algatamine
Noveber 2006	Töögrupi koosolek arengukava täiendatud teksti läbivaatamiseks KSH programmi koostamine Töögrupi liikmete ning KSH koostaja ettepanekute esitamine arengukava kohta ning arengukava täiendamise
Detsember 2006	KSH programmi ning KORAK esialgse teksti avalik väljapanek KORAK dokumendi ja KSH programmi avalik arutelu
Detsember 2006- jaanuar 2007	KSH programmi täiendamine ja esitamine heakskiitmiseks
Detsember 2006- veebruar 2007	Avalikul arutelul laekunud ettepanekue kaalumise, esialgse KSH aruande läbivaatamine ning KORAK esialgse eelnõu vormistamine

Aeg	Tegevus
Jaanuar 2007	KSH programmi heakskiitmine
Jaanuar-veebruar 2007	KSH aruande koostamine ja pidev teabe edastamine töögrupile
Veebruar 2007	Töögrupi koosolek KORAK esialgse eelnõu ja KSH aruande läbivaatamiseks
	KSH aruande ja KORAK eelnõu avalikustamise teade
Veebruar-märts 2007	KSH aruande ja KORAK eelnõu avalik väljapanek ja arengukava esialgse eelnõu saatmine ministeeriumi välisele kooskõlastuste ringile
Märts 2007	KORAK eelnõu ning KSH aruande avalik arutelu
	KSH aruande täiendamine ja esitamine heakskiitmiseks
Aprill-mai 2007	KORAK lõppversioon koos KSH aruandega ministeeriumidele kooskõlastamiseks (vajadusel)
Juuni 2007	KORAK ja KSH aruande esitamine Vabariigi Valitsusele.

Rein Randver
Minister