
Leht1

1 3 4 6 9 10

Nr Tegevussuund keskkonnastrateegias ja 
tegevuse nimetus

Prioriteet-
sus 

Taotletav tulemus (mõõdikud) Vastutajad Tegevuse vahetulemus/tulemus 2007.aastal Tegevuse 
seis

Mõõdik Mõõdiku 
baastase 2006

Mõõdiku  
saavutustase 
2007. a 
lõpuks

Mõõdiku 
sihttase  
2013. a 
lõpuks

Sihttaseme/ 
eesmärgi 
täitmise 
protsent 
seisuga 

31.12.2007

Tegevus
e algus 
(aasta)

Tegevuse 
eeldatav 

lõpp (aasta)

Märkused 2007. aasta 
maksumus, 
tuhat krooni

Rahastamise 
allikad ( tuhat 
krooni)

Selgitus 2007 

planeeritud

tuhat krooni

Tegevuse 

maksumus 2007-

2013 

(korrigeeritud)  

tuhat krooni

sh investeering  

(korrigeeritud)  tuhat 

krooni

1 LOODUSVARADE SÄÄSTLIK KASUTAMINE JA JÄÄTMETEKKE VÄHENDAMINE 26 309 438 16 933 580

1.1 Jäätmekäitluse korraldamise pikaajaline kavandamine 262 198 9 257 209 8 438 560

1.1.1 Jäätmekäitluse korraldamise pikaajaline 
kavandamine 

448 2 310 0

1.1.1.1 Üleriigiline jäätmekava aastani 2013 koostamine Jäätmekava koostatud KKM, KOV Riigi jäätmekava2008-2013 kooskõlastamisel. Pooleli Eelnõu 
kinnitami
ne 
Vabariigi 
Valitsuse
s

Alustatud 
jäätmekava 
koostamise 
ettevalmistamis
ega.

Kooskõlastami
ne asjast 
huvitatud 
osapooltega

Jäätmekav
a on VV-s 
vastu 
võetud ja 
toimib

95% 2006 2008 II osamakse 392 RE 2 310 0

LISATUD Korraldatud jäätmeveo korraldamine kohustust 
omavates omavalitsustes

Jäätmevedu toimib vastavalt 
korraldatud jäätmeveo nõuetele 
kõigis kohustust omavates 
omavalitsustes

KKM, KOV korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustust 
omavad omavalitsused tegelevad aktiivselt 

Pidev Korralda
tud 
jäätmeve
oga 
haaratud 
majapida
miste 
osakaal

50% - 85% 55% 2007 pidev

1.1.2 Seire- ja järelevalvesüsteemi arendamine 
kontrolli tõhustamiseks jäätmevoogude ja 
jäätmehoolduse üle

8 728 79 193 0

1.1.2.1 Kontrolli saavutamine jäätmevoogude üle 
(illegaalse ladestamise vähendamine)

60% Maa-alade risustamise vähenemine 
(inspektsiooni aruandlus)

KKM, KOV Kontroll toimub  tööplaani alusel. Illegaalse 
jäätmete ladestamise osas eraldi arvestust 2007 
aastal ei peetud. 

Pidev Jäätmekä
itlusnõue
te 
rikkumist
e arv - 
illegaalne 
jäätmete 

2007 pidev Keskkonnainspektsiooni statistiline 
aruandluses on koondandmed 
jäätmekäitlusnõuete rikkumiste kohta. 
Illegaalse ladestamise avastamisjuhtude osas 
eraldi arvestust ei peeta.

4 914 KOV (4493)
RE (421)

3 021 27 807 0

1.1.2.2 Kontrolli tõhustamine jäätmehoolduse üle - seda 
nii keskkonnainspektsiooni kui järelvalve õigust 
omava omavalitsuse poolelt

60% Kontrolli tõhustamine aitab kaasa 
seaduserikkumiste vähendamisele 
(järsule avastatud rikkumiste 
tõusule peaks järgnema rikkumiste 
vähenemine

KKI a) KKI: Jäätmelubasid omavaid ettevõtteid ning 
ohtlike jäätmete käitluslitsentse kontrollitakse 
koostatud tööplaani alusel. Kontrollide ettevalmis-
tamisel ning eelinfo kogumisel kasutatakse 
vastavaid andmebaase (n KKMi Info-ja Tehno-
keskuse andmebaasid)
b

Pidev Jäätmekä
itlusnõue
te 
rikkumist
e arv

595 avastatud 
rikkumist 

511 avastatud 
rikkumist 
(vähenemine 
14%) 

85% 
baastase-
mest ehk 
vähenemin
e 
baastaseme
ga 
võrreldes 
15% 

93% 2007 pidev KKI: 2006.a oli 595 jäätmekäitlusnõuete 
rikkumist. 2007.a oli 511 jäätmekäitlus-
nõuete rikkumist. 2013.a sihttase on 15% 
vähenemine võrreldes baastasemega.

321 KIK (210)
KOV (111)

3 972 36 428 0

1.1.2.3 Hinnata ja prognoosida materjalide kasutamist ja 
jäätmevoogusid ning nende omavahelisi seoseid, 
kasutades selleks vahendeid nagu materjaliringluse 
analüüs

20% Aitab vältida ressursi raiskamist nn 
vähendab jäätmeteket. Tegevusi on 
raske mõõta - tulemus väljendub 
üldises jäätmeteke ning tekkivate 
jäätmete ohtlikkuse vähendamises. 

KKM, 
ettevõtted, TTÜ 
KTI

Nelja prügila reovete tekke koguste ja keemilise 
koostise analüüs, et väljatöötada nõrgvete 
kaasaegne puhastutehnoloogia. Lähteandmed 
nõrgvete puhastamiseks (TTÜ KTI).

Pooleli Prügilate 
nõrgvete 
puhasta
mine

0; 0 0 100%% 20%% 2007 2009 2 500 KIK (2350)
RE (150)

1 734 14 959 0

1.1.3 Soodustuste, toetuste ja regulatsioonide 
süsteemi arendamine ja rakendamine 
jäätmetekke vähendamiseks ning jäätmete 
käitlemise arendamiseks (sh ladestusest 
tulenevate keskkonnamõjude vähendamiseks 
ja riskide vältimiseks)

16 243 KIK 243 075 9 084 150 8 438 560

1.1.3.1 Jäätmetekke vältimist ja jäätmete taaskasutamist 
edendavate majandusmeetmete väljatöötamine (kk-
tasud, tagatisrahad, aktsiisid, tootja vastutus jne)

70% Aitab saavutada kontrolli 
jäätmevoogude üle ning soodustab 
jäätmehoolduse arengut. Aitab 
vältida ressursi raiskamist nn 
vähendab jäätmeteket. Tegevusi on 
raske mõõta - tulemus väljendub 
üldises jäätmetekke ning tekkivate 
jäätmete ohtlikkuse vähendamises.

KKM, MKM, 
KOV

InterREG RePlast Fin-Est projekt Täidetud Uuringu 
läbiviimin
e

Alustatud 
projektiga

100% - - 2007 2007 Koostöö projekt, millega selgitati välja 
probleeme ja võimalusi pakendijäätmete 
taaskasutamisel

68 RE 2 430 31 572 0

KKM Jäätmeanalüüs Pooleli Uuringu 
läbiviimin
e

0% 85% Jäätmeanal
üüs on 
valminud 
(100%)

85% 2007 2008 Riikliku pakendi taaskasutamise aruandluse 
kvaliteetsemad andmed. Vahearuanne 
esitati 01.12.2007

200 RE

KKM Uuring probleemtoodete RoHS nõuetele vastamise 
kohta

Täidetud Uuringu 
läbiviimin
e

0% 100% Uuring 
teostatud 
(100%)

100% 2007 2007 Jäätmeseaduse ja määruse nr 154 nõuete 
täitmise ülevaade, analüüsi meetodite 
väljaselgitamine nõuete kontrollimiseks.

500 RE

KKM Uuring Eestis turule lastava paberi koguste ning 
vanapaberi käitlemise kohta

Täidetud Uuringu 
läbiviimin
e

0% 100% Uuring 
teostatud 
(100%)

100% 2007 2007 Uuringu tulemusel saadakse ülevaade Eestis 
turule lastava paberi ja Eestis kogutava 
vanapaberi koguste ja selle võimaliku 
maksumuse kohta, kui rakendada 
tootjavastutuse printsiipi. Antakse 
soovitused vanapaberi kogumisvõrgu(stiku) 
arendamise ja muude käit

145 RE

1.1.3.2 Tagada jäätmete sorteerimine tekkekohtadel ning 
esmatähtsate jäätmevoogude kogumine ja 
ringlussevõtt. 

Esmatähtsate jäätmete 
ringlussevõtu kogused suurenevad.

KKM Võeti vastu jäätmete sortimismäärus 
(Keskkonnaministri määrus 16.01.2007 nr 4 
Olmejäätmete sortimise kord ja sorditud jäätmete 
liigitamise alused )

Pidev Jäätmete 
taaskasut
amise 
osakaal

30% (2005) 37% 50% 74% 2000 Pidev 0 616 555 492 848

Olmejäätmete osas üleminek korraldatud 
jäätmeveole

40% Illegaalse ladestamise k.a jäätmete 
kodus põletamise ja matmise 
vähenemine. Mõõdikuteks on 
üleantavate jäätmete koguse kasv.

KOV, KKM Olmejäätmete osas üleminek korraldatud 
jäätmeveole

Pidev Korralda
tud 
jäätmeve
oga 
haaratud 

50% 55% 85% 65% 2007 Pidev 12 795 KOV (12759)
KIK (10036)

1 802 16 581 0
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Jäätmekogumispunktide ja jäätmejaamade 
võrgustiku sh ohtlike jäätmete käitlusvõrgustiku 
arendamine ja väljaehitamine       (Ohtlike 
jäätmete kogumisringide läbiviimine)

80% Igas omavalitsuses on jäätmejaam 
või vähemalt üks suurem 
jäätmekogumispunkt (ca 100 
jäätmejaama). 95% jäätmetekita-
jatest on kaetud 
kogumissüsteemiga  –  95% 
elanikkonnast on juurdepääs 
jäätmete kogumispunktile mitte 
kaugemal kui 10 km.

KOV, KKM Jäätmekogumispunktide ja jäätmejaamade 
võrgustiku sh ohtlike jäätmete käitlusvõrgustiku 
arendamine ja väljaehitamine. 2007.a rajati 6 
jäätmejaama

pidev Jäätmeja
amade 
arv 

29 
jäätmejaama

100 
jäätmejaam
a 

29% 2004 96 757 KIK (71160)
KOV (20812,3)
Välisabi (4784,6)

61 933 551 775 492 848

Arendada jäätmete, sh olmejäätmete, sortimist ja 
taaskasutamist 

40% Aitab kaasa jäätmete eraldi 
kogumisele. Võimalk mõõta 
jäätmekogumis kohtade  arvu kuid 
ka eraldikogutud jäätmete järgi

KOV, KKM, 
ettevõtted

Jäätmete,sh olmejäätmete sortimise ja 
taaskasutamise arendamine. Tegevused 20 KOV-s

Pidev 5 917 KOV (3672)
KIK (9245)

5 124 48 199 0

1.1.3.3 Parima võimaliku tehnoloogia, mis on nii 
keskkonnasõbralik kui materjali efektiivselt ära 
kasutav, eelistamise ja juurutamise soodustamine 
kõikides sektorites (sh energia-sektoris)

40% Aitab vähendada jäätmeteket ja 
tekkivate jäätmete ohtlikust 
(tulemus väljendub ettevõtete 
aruannetes)

KKM, KOV, 
ettevõtted

Tegevused 3 KOV-s: 
Jõgeva LV, Mäetaguse VV, Sillamäe LV

Pidev 2007 Pidev 60 KOV  33 222 6 624 793 6 318 334

1.1.3.3.1 Põlevkivituha hüdrotranspordi asendamine mõne 
muu, keskkonnasäästvama tehnoloogiaga

80% EL nõue, mida tuleb täita Ettevõte, KKM 2007 2014 1 454 1 258 005 1 222 751

1.1.3.3.2 Põlevkivi tööstuse jäätmeladestute nõuetega 
vastavusse viimine või sulgemine  ja korrastamine

70% EL nõue, mida tuleb täita Ettevõte, KKM Viru Keemia Grupi poolt rajatud esimene EL 
nõuetele vastav poolkoksi ladestusala

2007 2014 30 000 Ettevõte 1 342 3 267 254 3 219 910

1.1.3.3.3 Orgaanilise aine ja süsiniku (TOC) sisalduse 
vähendamine põlevkivi utmisel tekkivas poolkoksis

70% EL nõue, mida tuleb täita Ettevõtted, 
KKM

2007 Pidev 1 454 838 097 815 167

1.1.3.4 Vanade nõuetele mittevastavate prügilate 
sulgemine (16.07.2009)  ja korrastamine 
(16.07.2013)

60% EL nõue, mida tuleb täita (6-8 
kaasaja nõuetele vastavat 
tavajäätmete prügilat)

KOV, 
ettevõtted, KKM

Suleti 4 tavajäätmeprügilat. Tegevused 5 KOV-s: 
Jõhvi VV, Tartu LV, Võnnu VV, Sillamäe LV, Tallinna 
LV

Pooleli Suletud 
nõuetele 
mittevast
avate 

88% 90% 100% 90% 1995 2009 34 073 KIK (27464) 
Välisabi (5414,81)
KOV (445)
Ettevõte (749)

36 810 325 419 307 994

Korrastati 2 tavajäätmeprügilat Pooleli Korrastat
ud 
nõuetele 
mitte-
vastavate 
tava-
jäätmepr
ügilate 
osakaal

91% 90% 100% 92% 1995 2013

Nõuetele mittevastavad ohtlikud ja 
tööstusjäätmete prügilad on suletud

KKM Nõuetele mittevastavate ohtlike ja tööstusjäätmete 
prügilate sulgemine

Pooleli Suletud 
nõuetele 
mittevast
avate 
ohtlike ja 
töös-
tusjäät.pr
ügilate 
osakaal

97% 100% 97% 1995 2009 Narva tuhaväli 25 634 Välisabi

Nõuetele mittevastavad ohtlike ja 
tööstusjäätmete prügilad on  
korrastatud

KKM Nõuetele mittevastavate ohtlike ja tööstusjäätmete 
prügilate korrastamine

Pooleli Korrastat
ud 
nõuetele 
mitte-
vastavate 
ohtlike ja 
tööstusjä
ät. 
prügilate 
osakaal

83% 100% 83% 1995 2013

1.1.3.5 Uute prügilate rajamine ning vanade prügilate 
edasiseks kasutamiseks nõuetele vastavusse 
viimine.

80% Vanad prügilad suletakse ning 
jäätmete ladestamiseks on vaja 
rajada uued prügilad

KOV, KKM Tegevused 2 KOV-s: Torma VV ja Sillamäe LV 2007 Pooleli Pärnu jäätmemajandusprojekt;
Torma prügila II ladestusala väljaehitamine;

19 431 Välisabi (7719)
KOV (5896)
KIK (5816)

32 317 286 113 270 779

1.1.3.6 Mahajäetud jäätmete äravedu ja reostatud pinnase 
puhastamine – jooksev jäätmehooldusprobleem  

30% Maa-alade risustamise vähenemine 
(inspektsiooni aruandlus)

KKM, KOV, 
mittetulundusühi
ngud

Tegevused 14 KOV-s:
Elva LV, Haljala VV, Jõgeva LV, Jõhvi VV,  
Kadrina VV, Kuressaare LV, Maardu LV, Paide 
LV, Saarepeedi VV, Sillamäe LV, Tartu LV,  
Vinni VV, Võnnu VV, Ülenurme VV

2013 Pidev Rahamahukamad jääkreostuskollete 
likvideerimised Jõhvi vallas ja Tartu linnas

7 324 KOV (1565)
KIK (5759)

5 595 50 303 0

1.1.3.7 Parima võimaliku tehnoloogia kasutamise 
soodustamine jäätmekäitluses

60% Aitab vältida ressursi raiskamist nn 
vähendab jäätmeteket. Tegevusi on 
raske mõõta - tulemus väljendub 
üldises jäätmeteke ning tekkivate 
jäätmete ohtlikkuse vähendamises.

KKM, VV ja 
KOV 
(soodustuste 
ning kohustuste 
väljatöötamise 
näol), ettevõtted

35 721 945 441 844 650

1.1.3.8 Biolagunevate jäätmete taaskasutamise 
arendamine. Kogumisvõrgustiku, 
käitlusvõimaluste loomine biolagunevatele 
jäätmetele.

80% Aitab kaasa jäätmete eraldi 
kogumisele. Võimalk mõõta 
jäätmekogumis kohtade  arvu kuid 
ka eraldikogutud jäätmete järgi. 
Aastal 2010 maksimaalselt 45% 
biolagunevaid jäätmeid 
ladestatavates olmejäätmetes. 
(Jäätmearuande andmed, 
Keskkonnainspektsiooni andmed

KOV, 
ettevõtted, KKM

Rakendunud on teatud liiki biolagunevate jäätmete 
liigiti kogumise kohustus, omavalitsused on 
jäätmejaamade kaudu ja ka eraldiseisvalt rajanud 
kompostimisplatse. Tegevused 13 KOV-s: 
Elva LV, Haljala VV, Jõgeva LV, Jõhvi VV, 
Maardu LV, Mäetaguse VV, Paide

pidev biolagun
evate 
jäätmete 
osakaal 
ladestata
vates 
jäätmetes

15% 18% 30% 60% 2006 2014 419 KOV (289)
KIK (130)

22 865 203 955 203 955

1.1.4 Ühiskonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks 
jäätmehooldust puudutavate kampaaniate 
ning teavitustöö läbiviimine nii riigi kui ka 
kohaliku omavalitsuse tasandil.

60% Elanike keskkonnateadlikkuse 
tõus. Teostatud kampaaniad, 
üldine jäätmetekke ning ohtlikkuse 
vähenemine ning taaskasutuse 
suurenemine 

KKM, KOV, 
ettevõtted

9 947 91 556 0

Jäätmehooldusalase infomaterjali koostamine ja 
levitamine

KKM Jäätmehooldusalase voldiku koostamine ja 
levitamine

Pidev Infovoldi
kute 
levitamin
e

0 100% 100% 100% 2007 2007 85 RE

Ühiskonna keskkonnateadlikkuse tõstmiseks 
KOV tasandil teavituskampaaniate läbiviimine

KOV Tegevused 6 KOV-s: 
Jõgeva LV, Saarepeedi VV, Saue LV, Tartu LV, 
Võnnu VV, Ülenurme VV

Pidev 2 595 KOV (2463)
KIK (124)

1.2 Pinnavee põhjavee seisundi parandamiseks ning säilitamiseks tegevusprogrammide väljatöötamine ja rakendamine 1 420 292 9 214 018 8 317 292
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1.2.1 Pinnavee (sh rannikuvee) ja põhjavee seisundi 
parandamiseks ning säilitamiseks 
tegevusprogrammide väljatöötamine ja 
rakendamine

6 630 KIK 12 656 148 711 2 743

1.2.1.1 Alamvesikondade veemajanduskavade 
väljatöötamine ja ajakohastamine

40% Alamvesikonna veemajanduskavad 
kinnitatud KKM poolt hiljemalt 
2007-l aastal

KKM Kinnitatud on Pandivere põhjavee, Pärnu, Viru ja 
Läänesaarte alamvesikonna veemajandus-kavad. 
Kinnitamsel on Harju, Matsalu, Mustjõe, Peipsi ja 
Võrtsjärve alamvesikondade veemajanduskavad.

Pooleli Valminu
d kavad

4 4 9 44% 2002 pidev 1 672 RE 2 238 20 598 0

1.2.1.2 Vesikondade veemajanduskavade väljatöötamine 
aastaks 2009 ning ajakohastamine ja ülevaatamine 
iga 6 aasta järel sh piiriülene koostöö ja 
keskkonnaefekti tõhususe hindamine ja 
modelleerimine

50% VV poolt kinnitatud 
veemajanduskavad iga vesikonna 
kohta hiljemalt 2009-ks aastaks, 
toimiv piiriülene koosöö ja 
hinnatud on veeseisundi 
parandamiseks/ säilitamiseks 
kulutatud raha keskkonnaefekt

KKM Keskkonnaministri 8. märtsi 2006 a. käskkirja nr 
269 alusel moodustatud veemajanduse 
korraldamise komisjon. Kavade koostamise 
põhimõtted väljatöötatud.
Maakondade veemajandusprojektide 
ettevalmistamine sh Põltsamaa, Pedja, Valga 
maakonna omavalitsuste ja 

Pooleli Valminu
d kavad

2006 pidev 4 370 KIK 3 357 30 896 0

1.2.1.3 Vesikondade ja alamvesikondade 
veemajanduskavade  meetmeprogram-mide 
koostamise ja rakendamise tagamine

80% Alamvesikonna meetmeprog-
rammid kinnitatud koos 
veemajanduskavadega ning 
rakenduvad alates 2007 a-st; 
Vesikonna meetmeprogrammid 
kinnitatud hiljemalt 2009-ndal 
aastal ning rakenduvad hiljemalt 
alates 2012 a-st;

KKM Kinnitatud alamvesikondade meetmeprogrammid 
on valmis. 

Pooleli Valminu
d 
meetme-
program
mid

2007 pidev 0 0 1 119 10 299 0

1.2.1.4 Ohtlike ainete heidete vähendamine sh 
fenooliheidete programm

70% Ohtlike ainete heidete osas on 
võetud kohustused täidetud, 
fenoolide heitkogus on vähendatud 
aastaks 2014 ühe tonnini aastas

KKM 1) Ohtlike ainete seire ja inventuur Ida- ja Lääne-
Virumaa veekeskkonnas                                     
2) Vette suunatavate fenoolide heidete 
vähendamise riiklik programm aastataeks 2004-
2014 (programmi muutmine/ kaasajastamine)

Pooleli Vähenda
da 
ühealusel
iste 
fenoolide 
hetikogus

2 t 1,7 tonn 1 tonn 70% 2004 2014 Programmi muutmine oli tingitud sellest, et 
teatud tegevused vana programmi alusel ei 
ole teostatavad ega anna tulemusi.

1 710 RE (960)
KIK (750)

1 119 30 634 0

1.2.1.5 Nitraaditundliku ala tegevuskava 2004 - 2008 
rakendamine

60% Nitraaditundliku ala tegevuskava 
ellu viidud

KKM, PM Lõpetati suuremate veehaarete uuringud, uuendati 
üksiktarbijate reostunud veega kaevusid, täiendati 
veeseire programmi, viidi läbi 
ametkondadevaheline seminar nõuetele vastavuse 
kontrolli kohta

Täidetud NO3, 
mg/L                                     

Piirnormi (50 
mg/l NO3) 
ületamiste 
juhtude arv  
pinnavee,  
Pandiveres ka 
kaevuvees, 
ületatud oli 
Adaveres 
kaevudes

Kaevuvee 
nitraadisisaldu
s oli ületatud 2 
korral Pandi-
veres ja 42 % 
kaevudest 
Adavere 
piirkonnas.

25 
mgNO3/L 

2004 pidev 834 RE 4 263 14 400 2 743

1.2.1.6 Nitraaditundliku ala tegevuskava 
täiendamine/uuendamine 

50% Nitraaditundliku ala tegevuskava 
ajakohastatud

KKM, PM Alustati põllumajandustootmist iseloomustavate 
andmete kogumist perioodi 2004-2007 kohta

Alustatud 2007 2009 Tegevus täidetud sarnaselt punkti 1.2.1.5 all 0 1 284 0

1.2.1.7 Täiendatud/uuendatud nitraaditundliku ala 
tegevuskava 2009-2014 rakendamine

60% Nitraaditundliku ala tegevuskava 
ellu viidud aastaks 2014

KKM, PM 2007. a tegevusi ei olnud, koostatakse 2008 Algab 2009 Valminu
d kava

2009 pidev Uueks perioodiks koostatakse kava 2008. 
aastal

0 30 700 0

1.2.1.8 Üleujutuste ohjamise kava välja töötamine 60% Kava kinnitatud hiljemalt 2015. a. KKM Töötati välja kava väljatöötamise lähtealused Algab 2009 Valminu
d kava

0 Lähtealused 
välja töötatud

Valminud 
kava 
(100%)

10% 2007 2015 0 3 600 0

1.2.1.9 Läänemere regionaalse merekaitse strateegia välja 
töötamine

70% Strateegia vastu võetud KKM Vastav tegevus edasi lükatud seoses asjaoluga, et 
merestrateegi direktiiv ei ole vastu võetud . 2005. a 
loodud Merekomisjoni töö üks eesmärke 
vastavasisulise strateegia väljatöötamine.

Edasi 
lükatud

2007 2010 Edasi lükatud kuna alusdokument 
Merestrateegia Direktiiv pole vastu võetud

0 559 3 050 0

1.2.1.10 Läänemere regionaalse merekaitse meetmekava 
väljatöötamine

70% Meetmekava vastu võetud KKM Meetmekava loomine algatatud 21.detsembril 
2007.

Pooleli Valminu
d kava

2007 2021 Kava koostamine algas pärast 15.11.2007 
(HELCOM BSAP heakskiitmine Krakowis)

0 0 3 250 0

1.2.2 Vee kaitse õigusaktide väljatöötamine ning 
täiustamine, lähtuvalt vajadusest arvestada 
enam veekogude seisundit

1 119 4 923 0

1.2.2.1 Töötada välja ettepanekud veeseaduse loomiseks 
(eeldusel, et eelnevalt on saadud kooskõlastus 
Justiitsministeeriumilt eelnõu väljatöötamise 
kavatsusele)

80% Veeseadus vastu võetud KKM Lõpetati suuremate veehaarete uuringud, uuendati 
üksiktarbijate reostunud veega kaevusid, täiendati 
veeseire programmi, viidi läbi 
ametkondadevaheline seminar nõuetele vastavuse 
kontrolli kohta

Loobutud 112 112 0

1.2.2.2 Veeseadusest tulenevate rakendusaktide 
väljatöötamine (vee ressursi- ja saastetasude 
kujundamine säästva veekasutuse edendamiseks, 
vee seisundi hindamissüsteemide väljatöötamine ja 
kehtestamine, veekeskkonda mõjutavate tegevuste 
loastamise sidumine veekog

80% Rakendusaktid, mis käsitlevad: vee 
ressursi- ja saastetasude 
kujundamist säästva veekasutuse 
edendamiseks, vee seisundi 
hindamissüsteemide väljatöötamist 
ja kehtestamist, veekeskkonda 
mõjutavate tegevuste loastamist 
johtuvalt veekogu seisundist,  sh 
maaka

KKM Seoses uue veeseauduse menetlemise peatumisega 
on edasi lükatud ka alamaktide menetlemine. 
Võimaluse piires muudetakse kehtiva seaduse 
alamakte.

Edasi 
lükatud

280 2 575 0

1.2.2.3 Üleujutuste direktiivi eelnõust tulenevate 
kohustuste sisseviimine Eesti õigusaktidesse 

70% Kohustused sisse viidud Eesti 
õigusaktidesse 

KKM Edasi lükatud, kuna uus veeseaduse eelnõu 
menetlemine peatati, kuid kavatsus on täiendada 
kehtivat veeseadust.

Edasi 
lükatud

Direktiivi
st 
tulenevat
e 
kohustust
e 
sisseviimi
ne Eesti 
õigusakti
desse

Teada olevalt 
pole tegeletud

Teada olevalt 
pole tegeletud

Direktiivist 
tulenevad 
kohustused 
on 
sisseviidud 
Eesti 
õigusakti-
desse

0% 2007 2009 Edasi lükatud. 448 1 430 0

1.2.2.4 Merestrateegia direktiivi eelnõust tulenevate 
kohustuste sisseviimine Eesti õigusaktidesse 
(teostamise aeg 2009-2011)

70% Kohustused sisse viidud Eesti 
õigusaktidesse

KKM Tulemusi pole Pole alanud Direktiivi
st 
tulenevat
e 
kohustust
e 
sisseviimi
ne Eesti 
õigusakti
desse

Teada olevalt 
pole tegeletud

Direktiivist 
tulenevad 
kohustused 
on 
sisseviidud 
Eesti 
õigusaktide
sse

2009 2011 Direktiivi ei ole rakendamiseks jõustunud. 0 0 219 0
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1.2.2.5 Uuest põhjavee direktiivist tulenevate kohustuste 
sisseviimine Eesti õigusaktidesse

70% Kohustused sisse viidud Eesti 
õigusaktidesse

KKM Tulemusi pole Edasi 
lükatud

Direktiivi
st 
tulenevat
e 
kohustust
e 
sisseviimi
ne Eesti 
õigusakti
desse

Teada olevalt 
pole tegeletud

Direktiivist 
tulenevate 
kohustuste 
alase teabega 
tutvumine (N: 
läviväärtuste 
kehtestamine)

Direktiivist 
tulenevad 
kohustused 
on 
sisseviidud 
Eesti 
õigusaktide
sse

2008 2009 Töö teostatakse 2008.a kuna direktiivi 
2006/118/EÜ kohaselt tuleb direktiivi 
täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid 
jõustada hiljemalt 16.01.2009.

280 587 0

1.2.3 Soodustuste, toetuste süsteemi arendamine ja 
rakendamine  inimmõju vähendamiseks 
veekogumitele ja pinna- ja põhjavee seisundi 
parandamiseks

1 388 055 8 818 384 8 314 549

1.2.3.1 Üle 2000 inimesega reoveekogumisaladel reovee 
kokkukogumise ja nõuetele vastava reovee 
puhastuse tagamine

80% 100%-liselt reovesi kokku kogutud 
ja nõuetekohaselt puhastatud 2010 
a lõpuks

KKM, KOV Investeeringute suunamine reoveekogumisalade 
korrastamiseks.
Pärnu ja paide veemajandusprojekt, Tartu vee- ja 
reoveevõrgustiku laiendamine, Viimsi vee ja 
reoveeprojekt, Rapla linna ja lähiümbruse trassid.

Pooleli Nõuetek
ohaselt 
toimiva 
reovee 
kogumisa
la ja 
reovee-

Puhastitest 
nõuetele 
vastavad 60%, 
kanali-
satsioonist ca 
70%

andmeid alles 
töödeldakse 
ITK-s

100% 2000 2013 Jõhvi linna täiendava olmekanalisatsiooni 
rajamine (204 800 tuh); AS Tartu Veevärk -
investeeringud kanalisatsiooni-ja 
sademeveetorustikesse; K.-Järve 
regionaalse reoveekäitlussüsteemi rek.; 
Pärnu ja Paide veemajandusprojekt, Narva 
ühisveevärk ja kanalisat

565 146 KOV (12670)
KIK (67871)
välisabi (375815)
Ettevõte (108790)

908 112 4 248 908 4 009 990

1.2.3.2 Alla 2000 inimesega reoveekogumisaladel 
nõuetele vastava reovee puhastuse tagamine

70% 100%-liselt reovesi nõuetekohaselt 
puhastatud 2013 a lõpuks

KKM, KOV Investeeringute suunamine reoveekogumisalade 
korrastamiseks

Pooleli Reoveek
ogumisal
a

50% andmeid alles 
töödeldakse 
ITK-s

100% 2000 2013 Valgamaal Koikküla, Helme aleviku, Linna 
küla, sangaste aleviku reoveepuhastite 
rekonstrueerimine; TA projektide 
ettevalmistused Põltsamaa ja Pedja, Valga 
maakonna ja Viljandi maakonna

95 913 KOV (4100)
KIK (19149)
välisabi (4664)
RE (68000)

351 480 3 104 945 2 929 077

1.2.3.3 Pinnaveekogude ökoloogilise ja keemilise seisundi 
parandamine ja taastamine, sh veekogude 
tervendamine, saneerimine

70% Saavutatud on pinnavee hea 
seisund või pinnavee hea 
ökoloogiline potentsiaal hiljemalt 
2015. a.

KKM, KOV, 
veekogude 
omanikud, 
veekogude 
seisundit 
mõjutavad isikud

Ettevalmistatud ÜF rahastamistaotluse materjalid 
28 tõkestusrajatise muutmiseks kaladele 
läbipääsetavaks, 19 Emajõe vanajõe  avamiseks 
ning Esna jõe veekaitsemeetmete väljatööta-
miseks. SA KIK vahenditest rahastatud 18 
veekogu seisundi parandamist ning 1 

Pooleli Veekogu
de hea 
seisund 
aastaks 
2015

37% pinna-
veekosid heas 
seisundis

37% pinna-
veekosid heas 
seisundis

2000 2015 44 741 KIK (20143) 
Välisabi:( 19232)
KOV (5345)
Ettevõte (21) 

127 903 1 459 382 1 375 482

1.2.3.4 Kaitset vajavate veeobjektide määratlemine, 
veekaitsealade moodustamine ja kaitse tagamine 
(veehoiualad, veehaarded, karstialad, allikad)

70% Kaitset vajavad veeobjektid on 
määratletud, veekaitsealad 
moodustatud, veekaitsealadele 
tehtud veekaitsekavad 

KKM Pooleli 559 5 149 0

1.2.4 Järelevalve ja seire tõhustamine ja edasi 
arendamine 

18 463 242 000 0

1.2.4.1 Keskkonnanõuete täitmise kontrolli parendamine 
(sh seire merereostuse operatiivseks avastamiseks, 
sõnnikuhoidlate nõuetekohasus, tõukefondide 
raha keskkonnaefektiivsuse jälgimine, heitvee 
seire jne)

80% Toimiv regulaarne potentsiaalsete 
reostusobjektide järelevalve ja 
ennetav tegevus, tõukefondide 
keskkonnarahade kasutamise efekt 
on keskkonnas mõõdetav  

KKM Osalemine erinevate valdkondade vastavatel 
nõupidamistel, vastavate ettepanekute tegemine 
kontrolli paremaks korraldamiseks. Heitveeseire 
osas igal aastal lepingute sõlmimine, aruannete 
koostamine, kokkuvõtete tegemine.

Pidev 6 714 90 694 0

KKI Heitveepuhasteid  ning põllumajandusettevõtteid 
kontrollitakse plaaniliselt. Alustatud on süsteemset 
tegevust Keskkonnainspektsiooni 
kriisilahendamise võimekuse ning ametkondade 
(Päästeameti, Piirivalveameti, Riikliku 
Looduskaitsekeskuse ja Veeteede Ameti

Pidev Toimiv 
regulaarn
e
reostuso
bjektide 
järelevalv
e ja 
ennetav 
tegevus; 
tõukefon
dide 

Heitveepuhastit
e kontrollimist 
KKI tööplaanis 
ei ole, 
merereostuse 
seire vajab 
parendamist.

Heitveepuhasti
te kontrollimist 
KKI 
tööplaanis ei 
ole, 
merereostuse 
seire vajab 
parendamist.

Heitveepuh
astite 
süstemaatil
ise-maks 
kontrolli-
miseks 
lisatakse 
KKI 
järelevalve 
tööplaani 
vastav 

30% 2007 pidev KKI: Täitmise tase on hinnanguline.

1.2.4.2 Veekeskkonna seireprogrammide väljatöötamine 
ja rakendamine  veekeskkonna seisundi ning 
seisundit mõjutavate tegurite (sh 
punktreostusallikate, hajureostusallikate, veevõtu, 
veekogude hüdromorfoloogiliste muutuste) 
hindamiseks, rakendatud meetmete tõhusus

60% Seireprogrammid on väljatöötatud 
ning rakendatavad ning annavad 
pidevat operatiivset informatsiooni 
veekeskkonna seisundi ning 
seisundit mõjutavate tegurite kohta 

KKM, KOV, 
veekasutajad, 
vee seisundit 
mõjutavad isikud

2007.a töötati välja ja esitati Euroopa Komisjonile 
vee raamdirektiivi seireprogramm (vesikonniti). 
Jätkub Eesti keskkonnaseire programmi 
koostamine, mis peaks valmima 2008.a lõpuks.

Pooleli Ajakohas
tatud 
seireprog
ramm 
vastu 
võetud

- EL osa valmis 
(30%), 
siseriiklikus 
osas tehakse 
2008.

seireprogra
mm vastu 
võetud 
(2009) ja 
täitmisel 
(100%)

30% 2007 2009 Programm peab välja töötatud olema 2009.-
ks, selle täitmine kestab 2013.-ni (k.a)

13 170 RE Programmid 
koostatakse ametipalga 
eest (panus tööjõuline). 
Riikliku keskkonnaseire 
programmi pinna-, 
põhja- ja merevee 
allprogrammide 
rakendamise (seire) 
maksumus   

11 190 137 330 0

1.2.4.3 Põhjaveekogumite kaitse ja vee kasutamise 
korraldamine (veevarud, omanikuta kaevud, 
kaevandatud aladel tehistingimustes tekkinud 
põhjaveealade iga-aastane arvestus)

70% Joogiveena kasutuseks on 
veevarud piisavalt uuritud ja 
määratud, omanikuta kaevud ei 
ohusta põhjavee kvaliteeti, toimib 
kaevandatud aladel te 
tehistingimustes tekkinud 
põhjaveealade iga-aastane arvestus

KKM, KOV, 
põhjavee 
seisundit 
mõjutavad isikud

 2007.a kinnitas keskkonna-minister käskkirjaga 
Viru Õlu AS, Uusküla ja Rapla linna veehaarete, 
Sangla Turvas AS tootmis- ja Sangla Turvas AS 
Puhja elamute veehaarete ning AS Puls Brewery 
veehaarde põhjaveevarud. 

Pidev Kinnitatu
d 
põhjavee
varuga 
veehaard
eid (tk)

7 kinnitatud 
põhjaveevarug
a veehaaret

Joogiveena 
kasutuseks 
on 
veevarud 
hinnatud ja 
määratletu
d; 
omanikuta 
kaevud 
kontrolli 
all; toimib 
kaevandatu
d aladel 
tekkinud 
põhjaveeal
ade iga-
aastane 
arvestus

2007 pidev Vee erikasutuslubasid väljastavad kohalikud 
keskkonnateenistused. Kogu veekasutuse 
kohta omab informatsiooni KKM Info- ja 
Tehno-keskus. Omanikuta olevate 
puurkaevude sulgemiseks on võimalik 
kohalikel omavalitsustel taotleda raha KIK-
st. Kaevandatud aladel

559 13 976 0

1.3 Maavarad 18 199 239 079 24 339

1.3.1 Maavarade kaevandamise ja kasutamise 
riiklike arengukavade koostamine 
ning rakendamine 

3 038 KIK 17 559 230 238 23 049

1.3.1.1 Mineraaltoorme andmebaasi ajakohastamine 
keskkonnaregistris: Eesti geoloogiline 
kaardistamine ja maardlate taashindamine 
(pingereastamine) lähtuvalt keskkonnamõjust, 
paiknemisest ning majandusotstarbekusest 
(maardla kaevandamisväärsusest) 

60% 50% kogu Eestit hõlmavatest 
kaardilehtedest olemas mõõtkavas 
1:50000 ; Maavarade kaevandamis-
väärsuse (aktiivne, passiivne varu) 
ümberhindamine

KKM, MKM, 
EGK, tootjate 
erialaliidud: 
EMS,EETL, ETL

14 300 161 586 23 049
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1.3.1.1.1 Eesti geoloogilise baaskaardi koostamine 
mõõtkavas 1:50 000

EGK 2007.a koostati 7 kaardilehe kohta kokku 20 
teemakihti

Pidev Baaskaar
di lehe 
teemakih
t

163 183 377 48% 2000 ? 8 200 RE

1.3.1.1.2 Maardlate taashindamine (pingereastamine) 
lähtuvalt keskkonnamõjust, paiknemisest ning 
majandusotstarbekusest (maardla 
kaevandamisväärsusest) 

EGK Korrastati 23 põlevkivimaardlate uuringu/ 
kaeveväljade , 22 maa-ainese mäeeraldise ning 22 
mahajäetud turbatootmisala registrikaarti

Pidev Maardla/
mäeerald
ise 
korrastat

2 030 RE (600)
KIK (1430)

1.3.1.1.3 Maapõuealase info säilitamine: geoloogiafondi ja -
arhiivi pidamine, üleriigilise puursüdamike- ja 
kivimiarhiivi koostamine

EGK Geoloogiafondi ja -arhiivi pidamine; korrastati 124 
puuraugu 1600 puursüdamikukasti

Pidev Korrastat
ud 
puursüda
mikukast

17820 19420 24000 80% 1997 2011 1 550 RE

1.3.1.2 Põlevkivi, ehitusmaavarade (pae, liiva ja savide) 
ning turba optimaalse kaevandamismahu 
määramine ajalises perspektiivis (kuni 20 aastaks)

70% Eesti mineraaltoorme kasutamise 
optimaalne maht, valitsuse määrus

KKM, MKM Põlevkivi optimaalne kaevan-damismaht on 
määratud põlevkivi kasutamise riiklikus 
arengukavas (PÕK). Arengukava eelnõus on 
määratud suund kaevandamise vähendamiseks 
kuni 15 milj tonni aastas. Turba puhul on 
kehtestatud kasutusmäärad maakonniti, mis on 
täna

Pooleli Põlevkivi
, 
ehitusma
avarade 
ning 
turba 
optimaals
e 
kaevanda
mismaht
ude 
määratus
.

2007 Pidev 1 678 3 521 0

1.3.1.3 Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2007-
2015 koostamine

50% Arengukava vastu võetud KKM, MKM, 
EMS, Tallinna 
tehnikaülikool 
(TTÜ)

Valminud Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 
2007-2015 eelnõu, mis on avalikustatud KKM 
kodulehel

Pooleli Arenguk
ava vastu 
võetud

2006 2010 Muutunud on arengukava ajavahemik 2008-
2015

300 KIK 224 469 0

1.3.1.4 Ehitusmaavarade  kaevandamise ning kasutamise 
riikliku arengukava koostamine

50% Arengukava vastu võetud KKM, MKM, 
TTÜ, EMS, 
EETL

Esitamisel on ettepanek Vabariigi Valitsusele 
arengukava koosta-miseks.

Pooleli Arenguk
ava vastu 
võetud

2007 2010 582 5 906 0

1.3.1.5 Turba kaevandamise ja kasutamise riikliku 
arengukava koostamine

50% Arengukava vastu võetud KKM, MKM, 
TTÜ, EMS, 
EETL, ETL

Arengukava koostamiseks vajalike alusuuringute 
tegemisega on alustatud. Eesti turbalalde  kaitse ja 
säästliku kasutamise kontseptsiooni eelnõu 
väljatöötatud.

Pooleli Arenguk
ava vastu 
võetud

2011 2013 774 7 365 0

1.3.1.6 Põlevkivi kaevandamise ja kasutamise riikliku 
arengukava rakendamine

50% Arengukava ellu viidud KKM, MKM, 
EMS, Tallinna 
tehnikaülikool 
(TTÜ)

Arengukava saab rakendada pärast selle 
kinnitamist. Kavas 2008 aasta esimesel poolel.

Edasi 
lükatud

Heakskii
detud 
arenguka
va 
rakendu
mise 
protsent

2008 2015 Arengukava saab rakendada pärast selle 
kinnitamist. Kavas 2008 aasta esimesel 
poolel.

0 38 167 0

1.3.1.7 Ehitusmaavarade  kaevandamise ning kasutamise 
riikliku arengukava rakendamine

50% Arengukava ellu viidud KKM, MKM, 
TTÜ, EMS, 
EETL

Arengukava saab rakendada pärast selle 
kinnitamist.

Pole 
alustatud

Heakskii
detud 
arenguka
va 
rakendu
mise 
protsent

2010 2014 Arengukava hakatakse ellu viima pärast 
selle kinnitamist.

0 6 612 0

1.3.1.8 Turba kaevandamise ja kasutamise riikliku 
arengukava rakendamine

50% Arengukava ellu viidud KKM, MKM, 
TTÜ, EMS, 
EETL, ETL

Saab rakendada pärast arengukava valmimist. Pole 
alustatud

Heakskii
detud 
arenguka
va 
rakendu
mise 
protsent

2010 2014 Saab rakendada pärast arengukava 
valmimist.

0 6 612 0

1.3.2 Maavara kaevandavate ja kasutavate 
ettevõtjate tegevuse suunamine 
keskkonnasäästlikkusele

640 8 841 1 290

1.3.2.1 Kehtestada maardlate (mäeeraldiste) arendajatele 
rentimise süsteem (viia uuringu- ja 
kaevandamislubade andmine ärilisele alusele)

10% Muudetud maavara geoloogilise 
uuringu ja maavara kaevandamise 
loa taotlemise kord

KKM, MKM Tegevusega ei tegelda Edasi 
lükatud

2007 2014 0 0 0

1.3.2.2 Luua maardla ja maardla maa ärilise (rahalise) 
väärtuse hindamise metoodika ja kehtestada 
vastav hindamise kord

20% Vastav metoodika ja kord KKM, MKM Tegevusega ei tegelda Pole 
alustatud

2008 2010 320 2 945 0

1.3.2.3 Diferentseerida kaevandamisõiguse tasu sõltuvalt 
maardla kaevandamisväärsusest (arvestades maa 
väärtust, infrastruktuuri ja  keskkonnapiiranguid)

30% Muudetud maavara geoloogilise 
uuringu ja maavara kaevandamise 
eest tasumise kord

KKM, MKM Tegevusega ei tegelda Edasi 
lükatud

2007 2010 320 2 945 0

1.3.2.4 Luua ja rakendada toetuste ning soodustuste 
süsteem keskkonnasõbralike tehnoloogiate 
kasutuselevõtuks ja kaevanduste alade 
taastamiseks

40% Muudetud maavara geoloogilise 
uuringu ja maavara kaevandamise 
eest tasumise kord

KKM, MKM Tegevusega ei tegelda Pole 
alustatud

2008 2014 0 2 951 1 290

1.4 Mets 691 686 6 504 038 0

1.4.1 Metsanduse arengu pikaajaline kavanda-mine 
lähtudes metsa kasutamise majandus-like, 
sotsiaalsete, ökoloogiliste ja kultuuriliste 
vajaduste tasakaalus-tatud rahuldamisest

8 992 96 822 0

1.4.1.1 Metsanduse arengukava (MAK) ajahorisondi 
pikendamine aastaks 2020 ja arengukava 
koostamine

60% Arengukava vastu võetud KKM Alustatud MAK 2020 lähteülesande koostamisega, 
esitatakse VV-le 2008 aasta I poolel

Pooleli Arenguk
ava 
kinnitatu
d

Arengukava 
puudub

Arengukava 
ettevalmistami
se järgus

Metsandus
e 
arengukava 
vastu 
võetud ja 
rakenduv

50% 2008 2010 KKM on alustanud arengukava 
lähteülesande ettevalmistamisega, et esitada 
see VV-le 2008. aasta I poolaastal. 
Arengukava eesmärkideks on tänasete 
metsapoliitiliste eesmärkide täiustamine ning 
edasiarendamine tulenevalt Euroopa 
metsanduses, teistes metsandu

0 1 998 0
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1.4.1.2 Vanuselise mitmekesisuse säilitamisele ja 
tüpoloogilise esinduslikkuse tagamisele suunatud 
kavade ja regulatsioonide väljatöötamine (ka 
tulundusmetsades)

50% Kava ja regulatsioonid koostatud KKM Koostati rangelt kaitstavate metsaalade kulu-tulu 
analüüs, selgitati välja  metsade range kaitse olem 
ja väheesindatud metsatüüpide vajakud, koostati 
detailne tegevuskava 2007-2010 range kaitse 
korraldamiseks (Keskkonnaministri  määrus nr 30 
„Kaitsemetsad

Pooleli Analüüs 
koostatu
d, 
määrus 
kinnitatu
d

Ettevalmistus-
tööde 
teostamine

80% 100% 80% 2006 2010 Kavandatud tegevusena analüüsitakse 
kaitstavate metsade kasvava osakaalu mõju 
tööhõivele ja riigi tulubaasile.

100 KIK 112 571 0

1.4.1.2.1 Suurendada loodusväärtuste hindamise osa 
tulundusmetsade inventeerimisel ja 
majanduskavade koostamisel

30% Metsamajandamiskavad sisaldavad 
loodusväärtuste kirjeldust

KKM SMI metoodikasse on sisse viidud uued tunnused 
ja indikaatorid, mis võimaldavad paremini hinnata 
Eesti metsade ja teiste maakategooriate seisukorda 
loodusväärtuste aspektist. Koostatud analüüs 
Erineva majandamisre˛iimiga metsade bioloogilise 
mitmekesisuse

Pooleli Analüüs 
koostatu
d, seire 
metoodik
a 
täiendatu
d

Ettevalmistus-
tööde 
teostamine

80% 100% 80% 2005 2010 Edasise tegevusena on kavandatud SMI 
välitööde käigus kogutud BMK indikaatorite 
hindamine ja tulemuste analüüs. Koostöös 
MMK-ga hinnatakse SMI käigus kogutavate 
bioloogilise mitmekesisuse väärtuste seiret 
ning kaalutakse LIFE+ raames esitatava 
FUTdiv proj

0 6 897 0

1.4.1.2.2 Kaitse all olevate metsade esinduslikkuse 
kriteeriumide täpsustamine

40% Kriteeriumid välja töötatud KKM Koostatud analüüs Eestis ranget kaitset vajavate 
metsade osakaalust ja tüpoloogilisest 
esinduslikkusest 

Lõpetatud Analüüs 
koostatu
d

Ettevalmistus-
tööde 
teostamine

100% 100% 100% 2006 2007 Tüpoloogilise esinduslikkuse ülevaade 
kaitstavatest metsadest olemas. Analüüsida 
tuleb vajadust erinevate metsatüüpide 
lisakaitsmise vajadust ning osade 
metsatüüpide kaitse alt vabastamist.

150 KIK 336 978 0

1.4.1.2.3 Kava koostamine kaitse all olevate metsade 
esinduslikkuse parandamiseks

40% Kava koostatud KKM Koostatud analüüs Eestis ranget kaitset vajavate 
metsade osakaalust ja tüpoloogilisest 
esinduslikkusest 

Pooleli Analüüs 
koostatu
d

Ettevalmistus-
tööde 
teostamine

40% 100% 40% 2007 2013 Koostataks ettepanekud kaitse all olevate 
metsade esinduslikkuse parandamiseks

0 821 0

1.4.1.3 Metsa mitmekülgse kasutuse tegevuskava 
täiendamine metsandusega seotud pärandkultuuri 
säilitamiseks ja tutvustamiseks

40% Pärandkultuuriobjektid 
kaardistatud, tegevuskava 
täiendatud

KKM Tegevuskava koostatud ja rakendamisel Lõpetatud Tegevusk
ava 
täiendatu
d

100% 100% 100% 2007 2008 Tegevus lõpetatud ning pärandkultuuri 
puudutav osa tegevusena suunatud 
Kultuuriministeeriumile.

2 577 Välisabi (2377)
KIK (200)

0 28 864 0

RMK Inventuuri metoodika esitamine kinnitamiseks Pooleli Kinnitatu
d 
metoodik
a

Metoodika 
täiendamine

Metoodika 
kinnitamisel 
KKM-s

100% 95% 2005 2008 24 Välisabi ERDF - INTERREG 
IIIA

1.4.1.3.1 Pärandkultuurobjektide esmane kaardistamine 
aastaks 2009

40% Kaardistus tehtud KKM, RMK Pärandkultuuri objektide kaardistamine  on 
toimunud Harju-, Lääne-, Rapla-  ja Järvamaal

Pooleli Maakond
ade arv

2 4 15 27% 2005 2008 Tegevuse korraldamisega tegeleb edaspidi 
Kultuuriministeerium

3 378 RE (495)
Välisabi (2176) 
Ettevõte(707)

 välisabi (ERDF - 
INTERREG IIIA); 
ettev. (RMK) 

5 595 17 094 0

1.4.1.3.2 Kaardistamisele järgnev metsa mitmekülgse 
kasutuse tegevuskava täiendamine pärandkultuuri 
objektide säilitamise ja tutvustamise toetamiseks

30% Tegevuskava täiendatud KKM Pärandkultuuri tutvustamine on toimunud Harju-, 
Lääne-, Rapla-ja Järvamaal

Lõpetatud Teavitatu
d 
inimeste 
arv

100 3000 3000 100% 2005 2008 Tegevuse korraldamisega tegeleb edaspidi 
Kultuuriministeerium

200 KIK 0 11 770 0

Metsa mitmekülgse kasutuse 
tegevuskava täienduste ja 
pärandkultuuri objektide 
säilitamismeetmetest 
informeerituse tagamine

RMK Trükised pärandkultuuri säilitamise ja tutvustamise 
toetamiseks

Pooleli Välja 
antud 
pärandku
ltuuri 
käsiraam
atud ja 
maakonn
araamatu
d

1 4 17 24% 2007 2013 213 Välisabi ERDF - INTERREG 
IIIA

1.4.1.4 Geeniressursside kaitse ja klooniarhiivi 
täiendamine

40% Olemas klooniarhiiv kõikide 
plusspuude järglastega

KKM Geenireservimetsadest (10 tk) on 
majandamiseeskiri kuuel. Klooniarhiivi täiendati 
4.5 ha (kuusk) võrra

Pooleli Geenires
ervimetsi 
(tk)/kloo
niarhiivi 
täiendam
ine (ha)

Geenireservi 
metsi 8 tk

Geenireservi-
metsi 10 tk. 
Klooniarhiivi 
täiendati 4.5 
ha (kuusk) 
võrra

Geenireser
vimetsi 12 
tk. 
Klooniarhii
vi 
täiendataks
e 30 ha 
(mänd) ja 
20 (kuusk) 
võrra

60% 2006 2013 Tagatakse geenireservi metsade kaitse 
riigimetsades ning teavitatakse 
erametsaomanikke ning koostataks 
emetsade majandamisjuhised 
geenireservimetsadele sobivaks 
majandamiseks.

671 6 178 0

RMK Toimub pidev klooniarhiivi täiendamine Pidev Olemas 
klooniarh
iiv 
kõikide 
plusspuu
de 
järglasteg
a

10000 14000 32000 44% 2005 2021 266 Ettevõte RMK

1.4.1.5 Riigi seemnereservi täiendamine 40% Pidevalt olemas stabiilne 
seemnevaru

KKM, RMK Vajalik seemnevaru olemas Pidev Seemnev
aru (kg)

3003 5241 6000 87% 2007 2013 Seemnereservi hoidmise kohustus on 
pandud RMK-le

1 246 Ettevõte RMK 1 662 44 851 0

1.4.1.6 Metsakultiveerimismaterjali tootmise ja 
uuendamise järelevalve

60% Tagatakse tarbijale kvaliteetne 
metsakultiveerimismaterjal

KKM Kultiveerimismaterjali kvaliteet tagatud Pidev Kontrolli 
läbiviimis
e 
kordade 
arv

126 120 140 100% 2007 2013 Korraldab MMK 615 5 664 0

1.4.2 Soodustuste, toetuste ja regulatsioonide 
süsteemi väljatöötamine, mis soodustab 
polüfunktsionaalsete metsade majandamist ja 
jätkusuutlikku kasutamist

495 578 4 559 061 0

1.4.2.1 Majanduslike hoobade süsteemseks kasutamiseks 
rakendamisettepane-kute koostamine 
polüfunktsionaalse ning jätkusuutliku metsa 
majandamise toetamiseks ja selle majanduslikult 
otstarbekaks muutmine

60% Ettepanekud esitatud KKM Ettepanekud esitatud erametsaomanike 
toetamiseks

Pidev Esitatud 
ettepane
kute arv

0 1 7 14% 2007 2013 Ettepanekud erametsaomanike toetamiseks 
esitatakse iga-aastaselt ning muudatused 
erametsaomanike toetamise korda viiakse 
sisse SA Erametsakeskuse nõukogu poolt 
iga-aastaselt

0 536 0

1.4.2.1.1 Maksude (tulumaks, maamaks ja käibemaks) 
mõju hindamiseks vajaliku modelleerimise 
teostamine polüfunkt-sionaalse metsamajandamise 
soodus-tamiseks

20% Mudel koostatud KKM, 
Maaülikool

Valminud analüüsid maksusüsteemi mõjust 
erametsaomanike käitumisele ja säästlikule 
metsandusele, maksuseaduste 
muudatusettepanekud esitatud

Pooleli Valminu
d 
analüüsid
e, 
uurimust
e või 
ettepane
kute arv

1 analüüs 2 analüüsi, 1 
ettepanek

3 analüüsi, 
2 
ettepaneku
t

85% 2003 2009 Maksusüsteem osaliselt muudetud, 
edasiseks muutmiseks koostamisel analüüs 
maksude mõjudest metsa kõrvalkasutuse 
soodustamiseks, mis on aluseks 
ettepanekute tegemisel maksusüsteemi 
muutmiseks

387 RE (299)
KIK (88)

Teostaja Eesti 
Maaülikool: KIK-i 
2006. aasta metsanduse 
programmi projekt nr. 
22, Sihtfinantseerimise 
leping nr. 06-06-8/239;

168 475 0
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1.4.2.2 Soodustuste ja toetuste süsteemi arendamine 
erametsade mitmekülgse kasutuse tagamiseks 
(koos toetustega)

40% Toetuste süsteem toimib KKM, RM, SA 
Erametsakeskus

Toetuste süsteem toimib Pidev Toetuste
süsteemi  
arendami
ne

Toetustesü
steem on 
välja  
arendatud

90% 2000 2013 Toetussüsteemi edasiarendamine on pidev 
protsess, millega on jõutud tänaseks heale 
tasemele, siiski tuleb teatud korrektuure 
endiselt tulenevalt välistest muudatustest 
sisse viia

36 691 RE (23290) 
KIK (13401)

171 523 1 578 661 0

1.4.2.3 Toetuste suunamine polüfunktsionaalsete metsade 
jätkusuutlikuks arenguks

60% Metsade pindala säilib või 
suureneb

KKM, RM, SA 
Erametsakeskus

Metsade pindala säilib või suureneb Pidev metsama
a pindala

2,3 mil ha 2,3 mil ha 2,3 mil ha 0,6 2006 2013 2 799 RE 2 816 720 0

1.4.2.3.1 Natura 2000 metsaomanike saamata jäänud tulu 
kompenseerimine

60% Natura 2000 kaitsealused metsad 
on säilinud

KKM, RM, SA 
Erametsakeskus

Käivitatud on ettevalmistustööd Pooleli Natura 
2000 
kaitsealu
sed 
metsad 
on 
säilinud

Puudub Puudub metsaoman
ike 
saamata 
jäänud tulu 
Natura 
2000 aladel 
on 
kompensee
ritud

0,8 2008 2013 Maaelu arengukava 2007 – 13 raames 
hüvitatakse Natura2000 piirangutega 
metsaomanikele saamata jäänud tulu 
vastavalt metsaomanike poolt esitatud 
taotlustele hulgale. 
Põllumajandusministeeriumid on kinnitatud 
Natura2000 metsa toetuste meetme määrus. 
Toetust

0 268 554 2 471 710 0

1.4.2.3.2 Väheväärtuslike põllumaade metsastamise 
toetamine

50% Maastike otstarve on 
mitmekesistatud

KKM, RM, SA 
Erametsakeskus

Toetati 105 ha põllu- ja muul maal metsastamist Pooleli Maastike 
otstarve 
on 
mitmeke
sistatud

51,47 ha 
metsastatud ja 
osaliselt 
tarastatud 
kasutusest 
väljas olevat 
põllu- ja muud 
maad

Toetati 105 ha 
põllu- ja muu 
maa metsas-
tamist 

Toetamine 
lõpetatud

1 2004 2008 389 RE 36 367 334 711 0

1.4.2.3.3 Ühistegevuse toetamine ja arendamine, toetuste 
suunamine erametsaomanike 
esindusorganisatsioonide võimekuse 
suurendamiseks

40% Toimiv esindusorganisatsioonide 
võrgustik välja arendatud

KKM Töötatakse välja metsaühistu toetust 
erametsaomanike esindusorganisatsi-oonide 
võimekuse suurendamiseks

Pidev Toimiva 
esindus-
organisat
sioonide 
võrgustik
u välja 
arendami
ne

Toimiv 
esindusorg
anisatsioon
ide 
võrgustik 
on  välja 
arendatud

60% 2000 2013 25 100 RE Erametsanduse 
toetamine; SA 
Erametsakeskuse 
toetamine

1 119 10 299

1.4.2.4 Keskkonna kahjustuste vähendamisele suunatud 
metsanduse tehnoloogiate arendamise ja 
metsasaaduste väärtustamisele suunatud 
tehnoloogiate toetamise süsteemi arendamine

30% Süsteem välja töötatud KKM Süsteem välja töötamist pole alustatud Pole 
alustatud

Toetatud 
tege-
vuste 
maht, 
väljatööta
tud 
regulatsi
oonide 
arv

0 0 100% 0 2008 Pidev 0 13 372 162 675 0

Maaülikool Kahekümne esimese sajandi alguse süvenevate 
metsakahjustuste põhjuste analüüs;                                              

Pooleli 1 2007 2008 KIKi 2007.a metsanduse programmi projekt 
nr 30, 07-07-8/1247

128 KIK (118)
Ettevõte (10)

Maaülikool Looduslike häiringute ja inimtegevuse mõju 
metsaökosüsteemide dünaamikale ja 
mitmekesisusele

Lõpetatud 100% 2003 2007 1 597 RE HTM

1.4.2.4.1 Metsa säästvate tehnoloogiate ja 
majandamisvõtete arendamise ja väljatöötamise 
toetamine

20% Toetuste süsteem toimib KKM,TÜ, RMK, 
EMTL

Analüüs toetuse vajaduse kohta valminud, 
metoodika välja töötatud

Pole 
alustatud

Valminu
d 
analüüsid
e arv, 
toetatud 
tegevuste 
maht

0 0 1 0 2009 2010 Peale analüüsi valmimist selguvad toetust 
vajavad tegevused ning metoodika 
väljatöötamise vajadus

1 119 10 299 0

Maaülikool Metsade uuendamine ja säästlik majandamine. Lõpetatud Valminu
d 
analüüsid

0 1 100% 2007 2007 Riigieelarveline rahastatusahastaja HTM 2 147 RE (467)
KIK (4465) 
Ettevõte (87)

Teostaja Maaülikool: 
RE (HTM)

Maaülikool Kasenoorendike kasvukäik endisel põllumajandus-
maal ja selle mõjutegurid

Lõpetatud Valminu
d 
analüüsid
e arv

0 1 100% 2006 2007 KIK-i 2006. aasta metsanduse programmi 
projekt nr. 19, Sihtfinantseerimise leping nr.  
06.06-8/146 

Teostaja Maaülikool: 
KIK-i 2006. aasta 
metsanduse programmi 
projekt nr. 19, 
Sihtfinantseerimise 
leping nr.  06.06-8/146 

Maaülikool Kütusena kasutatavate raiejäätmete potentsiaal Lõpetatud Valminu
d 
analüüsid
e arv

0 1 100% 2006 2007 KIK-i 2006 aasta metsanduse programmi 
projekt nr 42, 06-06-8/1306

Teostaja Maaülikool: 
KIK-i 2006 aasta 
metsanduse programmi 
projekt nr 42, 06-06-
8/1306

Maaülikool Tormikahjustuste ja metsapõlengute majanduslik 
ja ökoloogiline hindamine

Pooleli Valminu
d 
analüüsid
e arv

0 0,5 50% 2007 2008 KIKi 2007.a metsanduse alamprogrammi 
projekt nr 12, 07-07-8/382

Teostaja Maaülikool: 
KIKi 2007.a 
metsanduse 
alamprogrammi projekt 
nr 12, 07-07-8/382

Maaülikool Bioenergeetikas tekkivate jäätmete utiliseerimine 
metsakasvatuslikel eesmärkidel

Pooleli Valminu
d 
analüüsid
e arv

0 0,5 50% 2007 2008 KIKi 2007.aasta jäätmekäitluse programmi  
tavajäätmete käitlemise alamprogrammi  
projekt nr 32, 07-07-6/1351

Teostaja Maaülikool: 
KIKi 2007.aasta 
jäätmekäitluse 
programmi  
tavajäätmete käitlemise 
alamprogrammi  projekt 
nr 32, 07-07-6/1351

Maaülikool Juurepessu, hiidkooriku ja männikärsaka vahelised 
seosed metsas

Pooleli Valminu
d 
analüüsid
e arv

0 0,5 50% 2007 2008 KIKi 2007.a metsanduse programmi projekt 
nr 15, 07-07-8/277

Teostaja Maaülikool: 
KIKi 2007.a 
metsanduse programmi 
projekt nr 15, 07-07-
8/277
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Maaülikool Puutuha kasutamisvõimalused metsanduses Pooleli Valminu
d 
analüüsid
e arv

0 0,5 50% 2006 2008 KIK -i 2006. aasta metsanduse programmi 
projekt nr. 47, 06-06-8/1035

Teostaja Maaülikool: 
KIK -i 2006. aasta 
metsanduse programmi 
projekt nr. 47, 06-06-
8/1035

1.4.2.4.2 Raiejäätmetest alternatiivse energia ja biokütuse 
tootmiseks tehnoloogiate juurutamise toetamine 
läbi rakendusprojektide, eeldusel, et see ei hakka 
kahjustama metsaökosüsteeme

40% Raiejäätmete kasutamine 
optimaalses ulatuses teostunud

KKM, EMTL Analüüs toetuse vajaduse kohta valminud, 
metoodika välja töötatud

Pole 
alustatud

Valminu
d 
analüüsid
e arv, 
toetatud 
tegevuste 
maht

0 0 1 0 2009 2010 2 797 31 565 0

RMK Uuringud puiduliste kütuste kasutamise muutustest 
ning optimaalsest logistilisest süsteemist 
puidukütuste kasutamiseks

Pooleli Läbiviidu
d 
uuringud

0 2 7 29% 2007 2013 579 RE (56) 
Välisabi (436) 
Ettevõte (87)

Välisabi:(ERDF-
INTERREG IIIA);
RMK

RMK 2007. aastaks oli läbi viidud piloottootmise 
katsetamine ja selgitatud välja sobivad 
tehnoloogiad ning alustatud nende juurutamisega

Pooleli m3 12500 13800 100000 14% 2005 2013 1 465 Välisabi (1046) 
Ettevõte (419)

RMK

1.4.2.4.3 Kava ja regulatsioonide väljatöötamine, 
selgitamaks, kus ning mil määral tasub ja tohib 
raiejäätmeid kasutada

30% Kava ja regulatsioonid koostatud KKM Kava ja regulatsioonid välja töötatud Pole 
alustatud

Väljatööt
atud 
regulatsi
oonide 
arv

0 0 1 0 2010 2011 336 704 0

RMK Teostatud uuringud mahtude, varumistingimuste 
jms suhtes

Lõpetatud Läbiviidud uuringud0 3 3 100% 2005 2007 160 Välisabi (117) 
Ettevõte(43)

RMK

1.4.2.5 Rahvusvaheliselt tunnustatud sertifitseeri-
misskeemide Eesti standardite väljatööta-mise 
aastaks 2009 toetamine ja säästva metsanduse 
propageerimise toetamine

30% Rahvuslikud standardid välja 
töötatud

KKM, SA 
Erametsakeskus

Rahvuslikud standardid välja töötatud. Eesti 
rahvusliku FSC standardi kümnest printsiibist kuue 
osas on huvipoolte vahel saavutatud kokkulepe. 
PEFC rahvuslik standard kinnitatud.

Pooleli Välja 
töötatud 
rahvuslik
e 
standardi
te arv

30% 80% 100% 80% 2002 2008 105 KIK 224 469 0

RMK Eesti rahvusliku FSC standardi kümnest printsiibist 
kuue osas on huvipoolte vahel saavutatud 
kokkulepe.

Pooleli Rahvusli
kud 
standardi
d välja 
töötatud

30% 60% 100 60% 2002 2008 40 Ettevõte RMK

1.4.3 Metsanduslike info- ja seiresüsteemide 
arendamine teadmispõhiste otsuste tegemise 
võimaldamiseks

109 995 1 173 396 0

1.4.3.1 Metsandusliku infosüsteemi arendamine ja 
metsanduslike uuringute teostamine, et saada 
objektiivne ning ajakohane ülevaade metsanduses 
toimuvatest protsessidest (metsaregister, erametsa 
inventuur, metsandusteave ja statistika)

70% Infosüsteem toimib KKM, MKUK On täielikult uuendatud metsaregistri avalik 
veebikaardi teenus, tänu uutele kaardikihtidele 
(põhikaart, ortofoto, katastripiirid, metsateatised). 
on rakendus kasutajasõbralikum ja informatiivsem.
Käivitati x-tee keskkonnas e-metsateatise 
esitamise võiaml

Pidev Uus 
metsareg
istri 
avalik 
veebikaa
rdi 
teenus; E-
metsateat
is; 
Interneti
põhine e-
kava 

E-metsateatis 
0%; 
Veebikaardi 
teenus 0%; E-
kava 
infosüsteem 
0%; 
Metsaregistri 
dekstop 0%

E-metsateatis 
1 etapp 25%; 
Veebikaardi 
teenus 50%; E-
kava 
infosüsteem -
50%; 
Metsaregistri 
dekstop 50%

Eesmärk 
on 
olemasolev
ad 
arendused 
ja teenused 
välja 
arendada 
ja 
tulenevalt 
infosüstee
mide 

E-metsateatis 
25%; 
Veebikaardi   
teenus 50%;   E-
kava 
infosüsteem -
50%; 
Metsaregistri 
dekstopi 
rakendus 50%

2006 Pidevalt 
täiendatav 
kooskõlas 

infosüsteemid
e arenguga.

Finantseeritud Erametsakeskuse 
infosüsteemi väljatöötamist, RMK 
tulevalvesüsteemi väljatöötamist

5 000 RE (1200)
KIK (3800)

37 597 480 789 0

1.4.3.2 Seire korraldamine kõigi nelja eesmärgi 
komponendi täitmise jälgimiseks, et  
tasakaalustada erinevad vajadused 
metsakasvatuses ja -kasutamises

60% Seire toimib KKM, MKUK Metsa uuenduse inventuur 2007; Viidi lõpule 
ebaraiete inventuur (lageraie sarnaste muutuste 
määratlemine hindamaks lageraiete 
õiguspärasust); metsateatiste kontrollimise 
järelvalve süsteem;

Pidev Seiret 
uuendav 
uuring 
teostatud
; 
Metsatea
tised on 
kantud 
metsatea-
tiste 
registriss
e; 
Ebaraiete 
uuring 
teostatud

Sereuuenduslik
ud ja ebaraiete  
uuringud ja 
metsateatiste 
süsteemi 
arendus 
tegemisjärgus 

Planeeritud 
uuringud ja 
analüüsid 
teostatud ja 
tulemused 
edastatud

Metsauuen
duse 
inventuur 
ja 
metsateatis
te 
registrisse 
kandmine 
toimib; 
lageraie 
inventuuri 
teostatakse 
regulaarselt 
(igal 
kolmndal 
aastal)

100% 1998 -
metsateat

iste 
register;  

2001-
seire 

uuendam
ine; 2003 

-
ebaraied; 

Jätkuv Erametsade inventeerimine ja 
metsamajandamiskavade koostamine, 
(MKUK), metsade inventeerimine 
kaitstavatel aladel (LKK)

3 061 KIK 7 385 94 247 0

1.4.3.3 Vääriselupaikade pidevat seiret ja kaitset tagava 
tugisüsteemi väljaarendamine

60% Vääriselupaikade kaitse tagatud KKM Keskkonnaministri  määruse nr 22 
„Erametsanduse toetamise alused, toetuse 
taotlusele esitatavad nõuded, väärielupaiga 
kaitseks kinnisasja koor-mamise  tingimused ning 
toetuse tagasinõudmise kord“ alusel sõlmib SA 
Erametsakeskus maaomanikuga vääriselupaiga

Pidev KKT 
metsaspe
t-
sialistide 
(VEP 
seire ja 
kaitse) 
arv 

12 12 15 100% 2000 Pidev 65 012 598 360 0

1.4.4 Järelevalvesüsteemi tõhustamine 
ebaseadusliku metsakasutamise piiramiseks

77 121 674 759 0

1.4.4.1 Tarneahela kontrolli sh sisseveetava puidu päritolu 
kontrolli tõhustamine

30% Kontrolli tõhustavad abinõud 
rakendatud

KKM, MKM Kontrolli tõhustavad abinõude väljatöötamise 
vajadus teadvustatud

Pole 
alustatud

Kasutuse
le võetud 
abinõude 
arv/maht

0 0 1 0 2008 2010 0 514 0

RM Rakendusmääruse eelnõu koostamisel, VV-le 
plaanitud esitada 2008 lõpp; Läbirääkimised 
partnerriikidevaheliste lepingute sõlmimiseks 
alanud

Pooleli Kontrolli 
tõhustava
d 
abinõud 
rakendat
ud

 Abinõud 
rakendamata

Tegeletakse 
abinõude 
rakendamisega

Abinõud 
rakendatud

10% 2008 2009 2007.a lõpp alustati rakendusmääruse 
koostamist
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1.4.4.2 Kontroll maksude maksmise üle, selleks vajalike 
infosüsteemide arendamine

50% Infosüsteem töötab RM, KKM, MKM Maksu- ja Tolliameti (MTA) Infosüsteem töötab. 
Kuid läbi X-tee liidestamine KKM metsateatiste 
registriga on plaanis 2008 (MTA aruanne);                               

Pooleli Infosüste
emi 
toimimin
e

Infosüsteem ei 
toimi

Infosüsteem 
toimib osaliselt    

Infosüstee
m toimib

50% 2007 2009 Tulenevalt Keskkonnaministri määrusest nr 
84, 21.12.2006 (kehtib 01.01.2007) on 
kõigi füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kes on 
ostnud või müünud metsamaterjali või 
kasvavat metsa kohustus esitada kvartaalselt  
ostu-müügiteatised MTAle. Esitatud on an

392 967 0

1.4.4.3 Loodusvahtide töölerakendamine suure 
kasutuskoormusega ja sensitiivsetel aladel

30% Loodusvahid tööle rakendatud KKM, LKK LKK-s töötab 25 loodusvahti, RMK-s 4 
loodusvahti

Pooleli Loodusv
ahtide 
arv 
(LKK)

0 29 29 100% 2006 2013 900 Ettevõte RMK 3 357 45 868 0

1.4.4.3.1 RMK loodusvahtide töölerakendamine suure 
kasutuskoormusega ja sensitiivsetel aladel

30% Loodusvahid tööle rakendatud KKI, KKM Kontrollitakse koostatud tööplaani alusel, uuendusi 
kontrollitakse uuenduskohustustega lankidel. 
Järelevalve tõhustamiseks korraldatakse KKIs 
valdkondlikke koolitusi ja teabepäevi ning toimib 
koostöö RMKga, LKKga, 
Keskkonnateenistustega, Politsei, Prokura

Pidev Metsauu
endus

Metsauuen
dus tagatud

KTK-s toodud mõõdiku andmeid KKI ei 
kogu. Metsauuenduste inventuure viivad läbi 
maakondlikud keskkonnateenistused.

1.4.4.4 Raiejärgse järelvalve tõhustamine ja 
sundmetsastamise rakendamine (metsaseaduse 
mõistes)

60% Tagatakse metsauuendus KKI, KKM Kontrollitakse koostatud tööplaani alusel, uuendusi 
kontrollitakse uuenduskohustustega lankidel. 
Järelevalve tõhustamiseks korraldatakse KKIs 
valdkondlikke koolitusi ja teabepäevi ning toimib 
koostöö Riigimetsa Majandamise Keskusega, 
Looduskaitse Keskuseg

Pidev Tagataks
e 
metsauue
ndus

2007 Pidev KTK-s toodud mõõdiku andmeid KKI ei 
kogu. Metsauuenduste inventuure viivad läbi 
maakondlikud keskkonnateenistused.

6 234 9 482 0

1.4.4.5 Integreeritud järelevalve arendamine 
metsaõigusnormide täitmise ja jahipidamise üle

60% Õigusnormide rikkumiste 
vähenemine

KKI Kontrollitakse koostatud tööplaani alusel 
jahindusorganisatsioone, järelevalvet suunatakse 
vastavat jahiaegadele ning liikidele. 
Metsajärelevalves kontrollitakse ettevõtetest 
laekuva informatsiooni põhjal konkreetseid lanke 
ning metsateatiste kontroll.

Pidev Õigusnor
mide 
rikkumist
e 
vähenemi
ne

100% 74% 80% 130% 2007 Pidev 2006. a oli metsaõigusnormide rikkumisi 
492 ja jahiseaduse nõuete rikkumisi 179. 
2007. a oli metsaõigusnormide rikkumisi 
311 ja jahiseaduse nõuete rikkumisi 184. 
2013. a sihttase on metsanduses  ja 
jahinduses 20% vähenemine  võrreldes 
baastasemega.

67 138 617 928 0

1.5 Kalad 55 398 428 811 68 505

1.5.1 Kalanduse arengu pikaajaline kavandamine 
ning regulatsioonide väljatöötamine ja 
rakendamine kalaressursi jätkusuutlikuks 
majandamiseks

21 060 110 714 0

1.5.1.1 Kalanduse strateegia elluviimine 50% Strateegia elluviidud PM Euroopa Kalandusfondi rakenduskava (Eesti) 
2007-2013 sai Euroopa Komisjoni poolt 
heakskiidu detsembris 2007. 2008. a jätkub 
kinnitatud rakenduskava alusel vastavate 
toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine

Alustatud Strateegi
a 
rakendat
use määr

0 0 100%-lt 
ellu viidud

2007 2014 0 0 0

1.5.1.2 Kalade kudemisrahuks vajalike meetmete 
määratlemine ja rakendamine

50% Meetmed kalade kudemisrahu 
tagamiseks

KKM Meetmed kehtestatud kalapüügieeskirjaga ja 
vajadusel on kehtestatud  täiendavalt ajutisi 
püügikitsendusi keskkonnaministri määrustega. 
2007. aastal kehtestati kalade kudemisrahu 
tagamiseks täiendavalt meetmeid 4 keskkonna-
ministri ajutiste püügikitsendust

Pidev Meetmed 
kalade 
kudemisr
ahu 
tagamise
ks

15 Kudemisra
hu 
meetmeteg
a 100% 
tagatud

15 1991 Iga-aastane 56 515 0

1.5.1.3 Kalapüügivõimsuse vastavusseviimine 
püügivõimaluste ja kalavarudega

80% Püügivõimsus vastavuses 
püügivõimaluste ja kalavarudega

KKM, PM Euroopa Kalandusfondi rakenduskava (Eesti) 
2007-2013 sai Euroopa Komisjoni poolt 
heakskiidu detsembris 2007. 2008. a jätkub 
kinnitatud rakenduskava alusel vastavate 
toetusmeetmete väljatöötamine ja rakendamine

Alustatud Püügivõi
msus 
vastavuse
s 
püügivõi
maluste 
ja 
kalavaru
dega

Kalapüügiv
õimsused 
vastavad 
100%-lt 
kinnitatud 
varudele

2007 Püügivõimsuse tasakaalustamiseks 
püügivõimalustega on Euroopa 
Kalandusfondi vahendite kasutamine 
põllumajandusministeeriumi juhtida.

20 780 106 903 0

1.5.1.4 Kalavarude majandamise rentimise korraldamine 40% Väljatöötatud mehhanismid 
rentimiseks

KKM Lähtudes kalastajate küsitluse tulemustest 
lähiaastatel kalavarude majandamise rendile 
andmist ei kaaluta.

Loobutud Väljatööt
atud 
mehhanis
mid 
rentimise
ks

Kalavarude 
majandami
se 
rentimine 
korraldatud
.

0 - - Lähtudes kalastajate küsitluse tulemustest 
lähiaastatel kalavarude majandamise rendile 
andmist ei kaaluta.

0 2 754 0

1.5.1.5 Harrastuskalapüügiks sobivate veekogude ja 
rannikualade määratlemine

10% Harrastuskalapüügiks sobivad 
veekogud määratletud

KKM Alustatud on harrastuskalastuse arengukava 
koostamist, eesmärgiga saada kava eelnõu valmis 
2008. aasta lõpuks

Pooleli Harrastu
skalapüü
giks 
sobivad 
veekogud 
määratlet
ud

100% 
määratletu
d

5 2007 2007. aastal telliti KIK-i vahendite toel 
uuring ülevaate saamiseks 
harrastuskalapüügist, mille raames saadi 
andmeid ka harrastuskalapüügi kohtade 
kohta

100 KIK 224 542 0

1.5.2 Seire ja järelevalve tõhustamine kalavarude 
ökosüsteemipõhise majandamise tagamiseks 
ja kalapüügiga kaasnevate mõjude 
vähendamiseks

Kontrollitakse koostatud tööplaani alusel 
kalapüügiga seonduvaid andmeid ning toimub 
kontroll objektidel, samuti kasutatakse kontrollidel 
kaugseire süsteemi (VMS- kalalaevade 
satelliitjälgimissüsteem). KKI on läbi viinud 
projekte (KIKi abiga), mis on otse

Pidev 23 740 219 645 68 505

1.5.2.1 Järelevalve tõhustamine kalapüügitegevuse üle 60% Tõhusam järelevalve KKI Kontrollitakse koostatud tööplaani alusel  
kalapüügitegevust. Plaaniliselt kontrollitakse   nii 
kutseliste püügivahenditega püüki  kui ka 
harrastuslike püügivahenditega püüki. Koostöös 
Maksu- ja Tolliameti, Piirivalveameti ja Veterinaar- 
ja Toiduametiga o

Pidev Avastatu
d kala-
püügi 
nõuete 
rikkumist
e arv 
peab 
vähenem
a 
võrreldes 
baastase
mega 
20%

Avastatud 
kalapüügi 
rikkumisi 2206 
(100%)

Avastatud 
kalapüügi 
rikkumisi 1894 
(86% baastase-
mest)

Avastatud 
kalapüügi 
rikkumisi 
alla 1765 
juhu aastas 
(80% 
baastase-
mest)

14% 2007 2013 2006. a oli kalapüügi rikkumisi 2206. 2007. 
a oli kalapüügirikkumisi 1894. 2013. a 
sihttasemeks on 20% vähenemine võrreldes 
baastasemega.

2 289 KIK 12 095 121 718 68 505
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1.5.2.2 Tõhustada vee erikasutamisest (paisutamine, 
kalakasvatus, süvendamine, kaadamine, vee 
transport jne) tulenevate kalavarude kaudsete  
mõjude hindamist ja mõjudega arvestamist (KMH 
jne)

Paranenud KMH-de kvaliteet ja 
järelevalve

KKM Paranenu
d KMH-
de 
kvaliteet 
ja 
järelevalv
e

2007 2013 Vastavalt oma pädevusele juhib vee 
erikasutamisega seonduvaid protsesse 
Veeosakond.

448 4 868 0

1.5.2.3 Rannikumere tsoneerimine ning seal asuvate 
kudemis- ja elupaikade kaardistamine 

50% Kaardistatud kudemis- ja 
elupaigad

KKM 2007.a ei algatatud ühtegi projekti Ei ole 
alustatud

Kaardist
atud 
kudemis- 
ja 
elupaigad

0 0 100% 0 Pidev 559 2 815 0

TÜ Rannikuvee tüüpide interkallibreerimine ning 
töögruppide töös osalemine

Jätkuv 2007 2007 70 RE KKM

1.5.2.4 Siseveekogudes kudemis- ja elupaikade 
kaardistamine ning neid puudutava informatsiooni 
koondamine

50% Kaardistatud kudemis- ja 
elupaigad

KKM Projekti „Eesti meriforellide kudejõgede 
taastootmispotentsiaali hindamine ning võimalikud 
rehabilitatsioonimeetmed“ raames uuriti 2007. 
aastal 23 jõge 259 km ulatuses

Pooleli Kaardist
atud 
kudemis- 
ja 
elupaigad

15 100% 15 2007 Pidev Projekti „Eesti meriforellide kudejõgede 
taastootmispotentsiaali hindamine ning 
võimalikud rehabilitatsioonimeetmed“ 
raames uuriti 2007. aastal 23 jõge 259 km 
ulatuses

100 KIK 999 7 112 0

1.5.2.5 Kalaressursist ja taastootmisvõimest ülevaate 
koostamine, kalaressursside seire tõhustamine 
ning kalapüügistatistika täpsuse suurendamine

50% Parem ülevaade kalaressursist ja 
selle taastootmisvõimest, täpsem 
kalapüügistatistika

TÜ MEI, KKM, 
PM

Igaaastaselt viiakse läbi, nii ka 2007. aastal, 
teostati kalavarude uuringuid järgmise projektide 
raames: EL kalanduse andmeprogrammi täitmine 
ja andmete analüüs, soovitused varude 
haldamiseks 2008.aastal

Pooleli Parem 
ülevaade 
kalaressu
rsist ja 
selle 
taastoot-
misvõime

15% 2005 Pidev  kalavarude uuring ja haldamise  soovitused 
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves;  Võrtsjärve 
kalavarude seisund 2007. aastal ja 
prognoos; Eesti väikejärvede kalastik ja 
paisude mõju uuring kalastikule. 
Kalanduskonsultatsioonid teiste riikidega, 
nõupäevad tead

6 212 RE (1720)
KIK (4491,9)

9 639 83 132 0

1.5.2.6 Kalaressursside asustamine looduslikesse 
veekogudesse: angerjas, lõhe, meriforell, jõevähk

KKM Pidev 2000 Määratle-
mata

3 062 KIK

1.5.3 Soodustuste ja toetuste süsteemi 
väljatöötamine, mis soodustab kalavarude 
jätkusuutlikku kasutamist

10 597 98 452 0

1.5.3.1 Konkurentliikide (sh hüljes, kormoran) tekitatud 
kahjude kompenseerimismehhanismide 
väljatöötamine ja rakendamine

10% Kompenseerimismehhanismid 
välja töötatud

KKM, PM Kormoranide kaitse – ja ohjamiskava koostatud ja 
kinnitatud.

Pooleli Kompen
seerimis
mehhanis
mid välja 
töötatud

5% 2005 2013 Kava on kooskõlastamisel KeM 
looduskaitse osakonnas

2 414 24 099 0

1.5.3.2 Keskkonnasäästlikumate püügivahendite ja 
püügiviiside juurutamine ja kasutamise 
soodustamine

90% Selektiivsemate püügimeetodite 
kasutamine

KKM Pooleli Selektiivs
emate 
püügime
etodite 
kasutami
ne

10% Pidev 6 793 59 388 0

1.5.3.3 Keskkonnasõbraliku harrastuskalapüügi kui 
turismi- ja puhkemajandusliku tegevuse 
soodustamine, vastava koolituse edendamine

40% Harrastuspüük kui 
turismimajanduslik haru arenenud, 
koolitused läbiviidud

KKM, PM Pooleli Harrastu
spüügi 
(turismi
majandus
e haru) 
arendus; 
läbiviidud 
koolituse
d 

15% 2007 Iga-aastane 1 391 14 965 0

1.6 Ulukid 34 857 317 528 84 884

1.6.1 Jahinduse arengu pikaajaline kavandamine 
lähtudes erinevate huvigruppide kokku-
leppest jahinduse ökoloogiliste, sotsiaa-lsete ja 
majanduslike aspektide osas

11 637 103 909 0

1.6.1.1 Jahinduse arengukava rakendamine 60% Jahinduse arengukavas planeeritud 
tegevused rakendatud

KKM Jahinduse arengukavas planeeritud seadusandlike 
muudatuste jõustumine ning tegevuskavade ja 
programmide valmimine

Edasi 
lükatud

Planeerit
ud 
tegevuste 
elluviimin
e

Alustatud 
tegevuste 
planeerimist

Planeeritud 
tegevused 
teostatud

Kõik 
planeeritud 
tegevused 
elluviidud

0% 2007 2013 Jahinduse arengukava valmimine lükkus 
edasi, kuna planeeritud tegevuste osas 
puudus kokkuleppe erinevate huvigruppide 
vahel. 

8 952 82 390 0

1.6.1.2 Jahimaade korralduskavade koostamine 60% Jahimaakorralduskavad koostatud KKM, MKUK Ida-Virumaa ja Saaremaa jahimaakorralduslikud 
välitööd (146820 + 292050 ha) 

Pooleli Korralda
tud 
hektarite 
arv

2514890 2944760 4000000 74% 2003 2013 2 238 20 598 0

1.6.1.3 Jahiulukite kasutamise ja kaitsekorralduskavade 
koostamine

70% Kasutamise ja 
kaitsekorralduskavad koostatud

KKM Valminud 2 jahiulukite kasutamise ja 
kaitekorralduskava

Pooleli Kasutami
se ja 
kaitsekor
raldus-
kavade 
arv

2 2 2007 2009 Liigispetsiifiliste kasutus ja 
kaitsekorralduskavade hulk selgub peale 
teadusuuringute tegevuskava kinnitamist

448 921 0

1.6.2 Teadusuuringute ja seiresüsteemi arendamine 
ulukiasurkondade  teaduspõhiseks 
kasutamiseks

8 804 82 643 46 597

1.6.2.1 Teadusuuringute läbiviimine teaduspõhiseks 
ulukiasurkondade kasutamiseks 

80% Kasutamise ja kaitse korraldamisel 
toetutakse usaldusväärsele 
informatsioonile kohalike 
asurkondade ökoloogiast

MKUK Liigispetsiifiliste kasutus ja kaitsekorralduskavade 
hulk selgub peale teadusuuringute tegevuskava 
kinnitamist

Alustatakse 
2008.a.

Teostatu
d 
teadusuu
ringute 
arv

2008 2013 2 238 20 598 0

1.6.2.2 Kompleksse seirekava ja -meetodite 
väljatöötamine ning rakendamine

80% Olemas iga-aastane adekvaatne 
hinnang ulukiasurkondade seisundi 
kohta

MKUK 2007 2013 1 119 10 299 0

1.6.2.3 Teadustegevuse  ja organisatsioonilise struktuuri 
arendamine jahindussektoris

70% Jahindussektori kõrge potentsiaal 
teadusuuringute teostamiseks ja 
saadud tulemuste rakendamiseks

KKM 2 039 KIK 5 447 51 746 46 597
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1.6.3 Jahimeeste koolitamine ja jahinduse maine 
kujundamine

60% Jahimeeste teadlikkuse kasv ja 
jahinduse maine ühiskonnas on 
positiivne

KKM Jahimeeste koolitused on läbi viidud kõigis 
maakondades

Pidev Koolitatu
d 
jahimeest
e arv

1000 2100 15500 14% 2007 2013 6 855 KIK 8 952 82 390 0

1.6.4 Maaelu mitmekesistamine läbi jahindusliku 
tegevuse

40% Jahinduse tähtsus maapiirkondades 
on suurenenud

KKM, PM 5 464 48 586 38 287

1.7 Muld 951 12 427 0

1.7.1 Mulla keskkonnasõbraliku kasutamise 
tagamiseks mulda terviklikult käsitleva 
poliitika väljatöötamine ja elluviimine

915 KIK 0 0 0

1.7.1.1  * Kooskõlastatult Justiitsministeeriumiga mulla 
kaitset ja selle kasutamist ühtselt käsitleva 
mullaseaduse väljatöötamine

40% Mullaseadus vastuvõetud KKM, PM, 
PMK

Puuduvad Algus 2010 Mullasea
dus 
vastuvõet
ud

0 0 100% 0% 2010 2012 KTK 2007-2013 vastuvõtmisel puudus selle 
tegevuse osas rahastamiskava.

0 0 0

1.7.1.2  * Mulla säästliku kasutamise tegevuskava 
väljatöötamine

40% Tegevuskava vastuvõetud KKM, PM, 
PMK

Puuduvad Edasi 
lükatud

Tegevusk
ava 
vastuvõet
ud

0 0 100% 0% 2008 2014 KTK 2007-2013 vastuvõtmisel puudus selle 
tegevuse osas rahastamiskava.

0 0 0

1.7.1.3  * Mullapoliitika väljatöötamine 50% Poliitika välja töötatud KKM, PM, 
PMK

Puuduvad Edasi 
lükatud

Poliitika 
välja 
töötatud

0 0 100% 0% 2008 2014 KTK 2007-2013 vastuvõtmisel puudus selle 
tegevuse osas rahastamiskava.

0 0 0

1.7.1.4  * Mullastiku kasutamisest tekkivaid probleeme 
haldava ning erinevaid huvigruppe ühendava 
organisatsiooni moodustamine.

50% Vastutus määratletud PM, KKM Puuduvad Edasi 
lükatud

Vastutus 
määratlet
ud

0 0 100% 2008 2010 KTK 2007-2013 vastuvõtmisel puudus selle 
tegevuse osas rahastamiskava.

0 0 0

1.7.2 Maakasutuse ja mulla seire- ja infosüsteemi 
arendamine 

671 9 852 0

1.7.2.1 Maakasutamist puudutava seire arendamine 60% Pinnase- ja maakasutusest olemas 
adekvaatne informatsioon edasiste 
otsuste tegemiseks.

PUK, KKM, PMKMullaviljakuse uuring pidev Pinnase- 
ja 
maakasut
usest 
olemas 
adekvaat
ne 
informats
ioon 
edasiste 
otsuste 
tegemise
ks.

2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 360 RE MAK 2007-2013 TA 
eelarve

336 6 762 0

PUK Mullatoitainete dünaamika uuring pidev 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 233
Mulla deflatsiooni uuring täidetud 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 45
Uuring “Maastiku struktuuri muutused punkt-, 
joon- ja pindelementides”

täidetud 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 184

Uuring “Taimetoiteelementide kontsentratsioon 
dreenivees”

pidev 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 243

uuring “Toiteelementide kogubilanss ja kasutus” pidev 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 350

Räpu jõe valgala pilootuuring pidev 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 357
Lindude liigirikkuse, arvukuse ja asustustiheduse 
uuring

pidev 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 187

Vihmausside (arvukus ja liikide mitmekesisus) 
ning mulla biomassi aktiivsuse uuring

pidev 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 85

Kimalaste mitmekesisuse ja arvukuse uuring 2007 2013 MAK PKT seire ja hindamise uuringud 200
1.7.2.1.1 Seire täiendamine järgnevate parameetritega – 

mullaviljakus, kasutamise muutus, saasteained 
(palju haritakse, palju ehituse ja infrastruktuuri 
alla)

50% Seiresüsteem on täiendatud 
vastavalt laienenud infovajadusele

KKM, PMK 160 RE KKM riigihange (viitenr 
021128)

0

1.7.2.1.2 Seireprogrammi (seirekriteeriumide) 
väljatöötamine (lisaks põllumuldade seirele 
metsamuldade seire)

50% Seireprogrammi 
(seirekriteeriumide) välja töötatud 
nii põllu- kui metsamuldadele

KKM, PMK Läbi viidud põllumulla keskkonakaitselise seisundi 
hindamine, mulla saastehõive ja saastetaluvuse 
hindamine, GIS põhise toimiva andmebaasi 
loomine uuritud mullaseire aladele

Pooleli Seirepro
gramm 
põllu- ja 
metsa-
muldadel
e välja 
töötatud

Põllumuldade 
seirekriteerium
id välja 
töötatud

Nii põllu 
kui 
metsamuld
ade 
seirekriteer
iumid välja 
töötatud 
(100%)

50% 2005 2007 Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) 
teostas töö Riikliku keskkonnaseire 
programmi allprogrammi "Mullaseire" 
raames riigihanke "Mullaseire 2005-
2007"(viitenr 021128) täitmise raames. PMK-
l ei ole metsamuldade seire ülesannet

0

1.7.2.2 Maakasutust ja mulla parameetreid sisaldavate 
andmebaaside ühildamine ja vastavaid näitajaid 
sisaldavate andmebaaside ristkasutuse võimaluste 
loomine

50% Andmebaas loodud KKM, PMK 336 3 090 0

1.7.3 Maaomanike teadlikkuse tõstmine kõrge 
mullaboniteediga maade  põllumajanduslikus 
kasutuses hoidmiseks ning mullaviljakuse 
säilitamiseks ja parandamiseks

280 2 575 0

1.7.3.1  * Kõigile arusaadavas vormis teabe levitamine mulla 
viljakuse kohta (mullastiku kaartide põhjal)

40% Teadlikkus mullaviljakusest ja 
keskkonnatoetustest on 
suurenenud

PUK; PM, KKM Keskkonnateadlikkuse tõstmise ja põllumajanduse 
keskkonnatoetuse koolitused 
põllumajandustootjatele ning ametnikele

Täidetud Koolitust
el 
osalejate 
arv

0 717 
põllumajan-
dustootjat, 9 
ametnikku

2007 2013 KTK 2007-2013 vastuvõtmisel puudus selle 
tegevuse osas rahastamiskava.

98 RE MAK 2007-2013 TA 
eelarve

0 0 0

PUK Keskkonnateadlikkuse küsitluse läbiviimine Täidetud Küsitlus läbi 
viidud

2007 2013 139 RE MAK 2007-2013 TA 
eelarve

1.7.3.2  * Mullaviljakuse säilitamiseks sobivate tehnoloogiate 
tutvustamine ja propageerimine

50% Teadlikkus mullaviljakust 
säilitavatest tehnoloogiatest 
suurenenud.

PM, KKM KTK 2007-2013 vastuvõtmisel puudus selle 
tegevuse osas rahastamiskava.

280 2 575 0

1.7.4 Mulla säästvat kasutamist tagavate 
soodustuste ja toetuste süsteemi 
väljatöötamine ja rakendamine

0 0 0

1.7.4.1  * Mullaviljakust säilitavate ja parandavate 
tehnoloogiate arendamise ja kasutuselevõtu 
toetussüsteemi väljatöötamine

Kasutatakse enam mullaviljakust 
säilitavate tehnoloogiaid

PM, KKM KTK 2007-2013 vastuvõtmisel puudus selle 
tegevuse osas rahastamiskava.

0 0 0

1.8 Maakasutamine 25 658 336 328 0

1.8.1 Maastikupoliitika väljatöötamine ja 
rakendamine arvestades Euroopa 
maastikukonventsiooni põhimõtteid, 
vajadusel vastavate õigusaktide, juhendite ja 
tegevuskavade koostamine

3 950 80 176 0
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1.8.1.1 Euroopa maastike konventsiooni ratifitseerimine 70% Konventsioon ratifitseeritud KKM, KuM Tulemusi pole Edasi 
lükatud

Konvents
ioon 
ratifitseer
itud

KuM ei ole tegevuse peavastutaja, 
peavastutaja ei ole tegevust algatanud

168 352 0

1.8.1.2 Maastike kaitse, korralduse ja planeerimise üld- ja  
erimeetmete toimimise analüüs ja edasine 
tegevuskava

40% Meetmete toimimise analüüs ja 
tegevuskava

KKM, KuM Tulemusi pole Edasi 
lükatud

Meetmet
e 
toimimis
e analüüs 
ja 
tegevusk
ava

KuM ei ole tegevuse peavastutaja, 
peavastutaja ei ole tegevust algatanud

201 3 282 0

1.8.1.3 Määratleda kvaliteedi näitajad kohalikul tasandil 40% Kvaliteedi näitajad määratletud KKM, SiM Kvaliteed
i näitajad 
määratlet
ud

SiM: Tegevuse algus 2009 0 11 044 0

1.8.1.4 Maa-arhitektuuri ja –maamaastiku arengukava 
ajakohastamine ja selle täitmise/rakendamise 
kindlustamine

Arengukava täiendatud PM Arenguk
ava 
täiendatu
d

1 119 35 421 0

1.8.1.5 Väärtuslike maastike teemaplaneeringu 
täitmise/rakendamise kindlustamine

Paraneb väärtuslike maastike 
kaitse 

PM, KOV Paraneb 
väärtuslik
e 
maastike 
kaitse 

1 119 19 479 0

1.8.1.6 Rikutud ja risustatud maastike korrastamise 
tegevuskava koostamine

90% Tegevuskava koostatud KKM, PM, SiM Tegevusk
ava 
koostatu
d

1 343 4 558 0

1.8.1.7 Rekultiveerimise, taastamise ja korrastamise  ja 
maastikke risustavate objektide likvideerimise 
põhimõtete väljatöötamine eri tüüpi kahjustatud 
maastike korrastamiseks ja polüfunktsionaalseks 
kasutusele võtuks

60% Rekultiveerimise, taastamise ja 
korrastamise juhendmaterjalid 
koostatud

KKM, PM Rekultive
erimise, 
taastamis
e ja 
korrasta
mise 
juhendm
aterjalid 
koostatu
d

0 3 617 0

1.8.1.8 Juhendmaterjali koostamine ökoloogilise seisundi 
parandamise integreerimiseks 
rekultiveerimiskavadesse (st rekultiveerida rikutud 
alad paikkonnale ökoloogiliselt ja maastikuliselt 
sobivaimal viisil arvestades ka piirkonna 
sotsiaalseid vajadusi, nt rajades

60% Valmis juhendmaterjalid KKM Valmis 
juhendm
aterjalid

0 2 423 0

1.8.2 Maastikulise  info- ja seiresüsteemide 
arendamine teadmispõhiste otsuste tegemise 
võimaldamiseks

3 357 27 421 0

1.8.2.1 Maastikulise seiresüsteemi täiendamine ja 
ühildamine

50% Täiendatud maastiku 
seireprogramm

KKM Edasi 
lükatud

2007 2009 0 4 519 0

1.8.2.2 Eesti loodusinfosüsteemi täiendamine maastikulise 
informatsiooniga

60% Täiendatud infosüsteem KKM 448 10 191 0

1.8.2.3 Rikutud ja risustatud alade ning maastikke 
risustavate üksikelementide inventariseerimine 
(kaardistamine, ülevaade). Alateemad; turbaalad, 
karjäärid, põllumajandustootmise piirkond.

60% Inventeerimised alateemati 
koostatud

KKM, PM, SiM Kasutusest väljajäänud turbaalade inventuur 
tellitud 

Pooleli Inventeer
imised 
alateema
ti 
koostatu
d

Pole alustatud Kasutusest 
väljajäänud 
turbaalade 
invemtuur 
tellitud 

75% turbaalade 
inventuurist 
täidetud

2005 2008 2 909 10 635 0

1.8.2.4 Rikutud alade korrastamise  ja rekultiveerimise 
ning  maastikke risustavate objektide 
likvideerimise hindamise  ning seire metoodika 
väljatöötamine ja seire korraldamine

50% Toimiv hindamis- ja seiresüsteem KKM, PM 0 2 076 0

1.8.3 Soodustuste, toetuste, regulatsioonide 
süsteemi väljatöötamine, mis soodustab 
polüfunktsionaalset ja  jätkusuutlikku  
maakasutust

PM, SiM, 
KKM

18 351 228 731 0

1.8.3.1 Soodustuste, toetuste, regulatsioonide süsteemi 
väljatöötamine ja rakendamine

60% Toetussüsteemid täiendatud ja 
rakendatud

PM, KKM Natura 2000 toetus põllumajandusmaale Jätkuv Toetatud 
põllu-
majandus
maa 
pindala 
(ha)

0 21 010 38 000 55% 2007 2013 2006. a seis on võetud 0-ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega

13 083 Välisabi Natura 17 904 164 781

Natura 2000 toetus erametsamaale Pole alanud Edukalt 
säilitatud 
ala 
pindala 
(ha)

0 0 61 300 0% 2008 2013 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus Jätkuv Toetatav 
poollood
uslike 
koosluste 
pind (ha)

0 15 578 35 000 45% 2007 2013 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega

Kiviaia rajamise ja taastamise toetus Pole alanud rajatud 
kiviaedu 
(m);taast
atud 
kiviaedu 
(m)

0; 0 0; 0 102; 300 0% 2008 2013 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega

Mitmeliigilise põõsasriba rajamise toetus Pole alanud Rajatud 
põõsasrib
a (km)

0 0 100 0% 2010 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega
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1.8.3.2 Rikutud alade rekultiveerimise, taastamise ja  
korrastamise  ning risustavate objektide 
likvideerimise  rahastamise põhimõtete 
väljatöötamine 

60% Rikutud alade korrastamise toimiv 
rahastamine

KKM, PM Pole alanud 0 9 006 0

1.8.3.3 Rikutud (nt: militaaralad, kaevandused, 
turbatootmisalad, põllumajandustootmisega 
seonduvad alad jne) ja  risustatud alade 
korrastamise toetamine

50% Korrastatud objektid arv, 
korrastatud territooriumi pindala

KKM, PM Planeeritud 
algus 2009

0 47 308 0

1.8.3.4. Era- ja kolmanda sektori toetamine rikutud 
maastike korrastamiseks

50% Toimiv koostöö PM, KKM, SiM Kasutusest väljas oleva, taaskasutusele võtmiseks 
ehitusliku ja majandusliku väärtuseta 
põllumajandus-liku ehitise lammutamine (MAK 
2007-2013, meede 3.2 külade uuendamine ja 
arendamine)

Pole alanud Likvideer
itud 
põllumaj.
tootmish
oonete 
arv

0 0 100 0% 2008 2013 Rikutud maastike korrastamise toetuste 
jagamine era- ja kolmandale sektorile 
rakendub 2008, ettevalm algas 2007

448 7 636 0

2 MAASTIKE JA BIOLOOGILINE MITMEKESISUSE SÄILITAMINE 394 208 3 917 893 945 724

2.1 MAASTIKUD 109 514 989 113 285 592

2.1.1 Looduskaitse arengu pikaajaline ja 
integreeritud kavandamine lähtudes sidusate 
ja mitmeotstarbeliste maastike säilitamise 
vajadusest ning looduskaitse arengukava 
prioriteetidest

9 784 223 341 56 481

2.1.1.1 Loodusmaastike ja poollooduslike koosluste 
väärtustamiseks, taastamiseks ja säilitamiseks 
vajalike põhimõtete, korralduslike mehhanismide 
ning regulatsioonide väljatöötamine, 
edasiarendamine ning rakendamine

85% Korralduslikud mehhanismid ning 
regulatsioonid on välja töötatud 
loodusmaastike ja pool-looduslike 
koosluste säilitamiseks

KKM Väärtuslikud maastikud on võetud kaitse alla, neile 
on kehtestatud kohane kaitsere˛iim, milles 
sisalduvad võtted ja vahendid nende ökoloogilise 
väärtuse hoidmiseks või saavutamiseks. 
Loodusmaastike ja poollooduslike koosluste 
korrastamine

Pooleli Korraldu
slikud 
mehhanis
mid/ 
regulatsi
oonid  
loodusm
aastike ja 
poollood
uslike 
koosluste 
säili-
tamiseks 
on välja 
töötatud

18 608 KIK 2 979 31 120 2 038

2.1.1.1.2 Analüüsida ning täiendada õigusakte merealade 
kaitseks vajalike piirangutega ning täiendada 
kaitstavate alade kaitse-eeskirju merealade 
kaitseks

Õigusaktid jm regulatiivsed 
dokumendid täiendatud; mere 
looduskaitseliselt väärtuslikud 
(mereelupaigad ja objektid) alad 
on säilinud ja nende seisund on 
soodne

KKM, EMI Helcomi Läänemere Tegevuskava 
analüüsimine,selle kinnitamiseks ette valmistamine 
(läheb kinnitamisele 2008 veeosakonna kaudud). 
Analüüs koostatud.

Pooleli Väärtusli
ke 
mereelup
aikade  
ja 
objektide 
kaitse ja 
säilimine 
on 
õigusakti
dega 
tagatud

2006 polnud 
Läänemere 
tegevuskava 
veel olemas

2007. oli 
Läänemere 
tegevuskava 
vastu võetud, 
algab 
rakendamine

Kõikidel 
merealadel 
(24) on 
kaitsekorra
lduskavad

Umbes 6-l alal 
on koostamisel – 
15%?

2007 2011

2.1.1.1.4 Töötada välja ja rakendada looduskaitselised 
regulatsioonid hüdroenergia kasutamiseks ja 
muuks siseveekogude paisutamiseks 
loodussäästlikul viisil (nt vältida uute paisude 
rajamine, tagada kaladele läbipääs rändeteedel)

Hüdroenergia kasutamine 
reguleeritud

KKM, MKM Koostatud vooluveekogude tõkestamise vee 
erikasutuslubade koostamise juhend

Pooleli Juhend 
kinnitatu
d

Juhendi 
väljattamise 
vajadus 

Juhendi eelnõu 
valmis, vajalik 
parandusette-
panekute 
sisseviimine ja  
terminoloogilin
e korrektuur

Juhend 
kinnitatud

99,00% 2007 2008 1 507 KIK

2.1.1.2 Loodusmaastike ja pool-looduslike koosluste 
väärtustamiseks, taastamiseks ja säilitamiseks 
vajalike detailsete juhendite, metoodikate ning 
tegevuskavade väljatööta-mine, edasiarendamine 
ning rakendamine

70% Juhendid ja tegevuskavad on 
väljatöötatud ning neid 
rakendatakse

KKM Olemas on LIFE projekti raames tehtud juhend. Pooleli 6 030 170 296 51 610

2.1.1.2.1. Täiendada pärandkultuurmaastike (sh pool-
looduslikud kooslused)  inventuuri, koostada 
nende esindatusest ülevaade ning sellele järgnevalt 
töötada välja pärandkultuurmaastike jätkusuutliku 
hooldamise kontseptsioon

Pärandkultuurmaastike 
jätkusuutliku arengu kontseptsioon 
välja töötatud ning alustatud on 
selle rakendamist; 
pärandkooslused eksisteerivad 
jätkusuutlikult ja moodustavad 
elupaikade seas ökoloogiliselt 
kandva osa

KKM, PM MAKi poollooduslike koosluste hooldamise 
toetuse kontrolli protseduuride väljatöötamine 
(LKK).  KKM on teinud ettepaneku SiM-ile, 
vastavalt haldusalasele kompetentsile 
koordineerida „Maastikukonventsiooniga“ 
ühinemist.

Pooleli

2.1.1.3 Majandussektorite lõimimine maastike ja looduse 
mitmekesisuse säilitamise vajadustest lähtuvalt 
selliselt, et sotsiaalsed ja majanduslikud arengud 
toetavad erinevate väärtuste säilimist 
looduskeskkonnas

75% Kujunenud on tasakaalus 
jätkusuutlik loodus-majanduslik 
süsteem, kus on tagatud sotsiaalne 
võrdsus, tööhõive ja 
loodusväärtuste kaitse; 
majandussektorite kavad tagavad 
loodusväärtuste säilimist, 
looduskaitse on muutunud 
majanduslikult arvestatavaks 
valdko

KKM, PM, 
MKM, SiM, 
SoM

2007 Pidev 775 21 925 2 833

2.1.1.3.1 Soodustada looduskaitse eesmärke toetavat 
loomakasvatust, luua põlistõugude ja –sortide 
geneetiliste ressursside säilitamise kava, 
andmebaasid ja tehnilised võimalused

Säilitamise kava, andmebaasid ja 
tehnilised võimalused loodud

PM, KKM Ohustatud tõugu looma pidamise toetus Jätkuv Geneetili
se mitme-
kseisuse 
säilita-
mine 
(toetatud 
loomad 
kokku)

0 2614 100% 100% 2007 2013 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega

0
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Kohalikku sorti taimede kasvatamise toetus Pole alanud Toetust 
saavate 
alade 
kogupind
ala (ha)

0 0 10 000 0% 2009 2013 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega

2.1.2 Tasakaalustatud toetuste ja soodustuste 
süsteemi väljatöötamine maastike 
mitmekesisuse ning erinevate elupaigatüüpide 
säilimise tagamiseks

54 758 16 828 1 310

2.1.2.1 Maastike kasutusfunktsioonide 
mitmekesistamiseks vajalike toetusskeemide 
arendamine, sh soodustuste ja toetuste süsteemi 
arendamine eramaa omanikele väärtuslike 
elupaigatüüpide ja koosluste säilitamise/taastamise 
vajadustest lähtuvalt

85% Soodustuste ja toetuste süsteem on 
välja töötatud ja rakenduses

KKM, PM Loomade karjatamise toetus.  Poollooduslike 
koosluste taastamine.

Pole alanud Väljas 
karjatatu
d 
loomade 
arv (LÜ)

0 0 80 000 0% 2009 2013 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega. PõM 
korraldab loodusväärtuste hoidmiseks 
vajalike toetuste (poollooduslike koosluste ja 
metsade) maksmist, KeM korraldab 
taastamise toetustega seonduvat.

54 401

2.1.2.1.1 Arendada ning rakendada toetusi erinevate 
maastikuväärtuste kaitseks (nt 
maastikuhoiutoetus) ning jätkata Natura 2000 
alade maaomanike toetamist (nt 
loodushoiutoetus), sh rakendada toetusi maastike 
hooldustöödeks miljööväärtuslikel aladel ning 
hoonete/raj

60% Maastikuhoolduskavad koostatud 
ning neid rakendatakse

KKM, LKK, PM, 
SiM, KOV

Hooldati poollooduslikke kooslusi. Pooleli Hooldatu
d pool-
looduslik
e 
koosluste 
pindala

Baastase 2006 
= u 21600 ha 

22 000 ha Saavutusta
se 2012 = 
23 000 ha

95% 2001 Pidev 17 160 RE (15326)
 KIK (1596,68)
KOV (237)

2.1.2.1.2 Täiustada ja rakendada majandustegevuse 
piiramise kompensatsioonisüsteemi 
loodusmaastike ning pool-looduslike koosluste 
kaitse ja säilitamise eesmärgil (soodustused, 
rakendada vääriselupaiga tunnustele vastavate 
alade lepingulist kaitse süsteemi ka kaitst

Kompensatsioonisüsteemid 
täiendatud ja rakendatud

PM, KKM Keskkonnasõbraliku majandamise toetus Pidev Toetust 
saavate 
alade 
kogupind
ala (ha)

0 0 400 000 0% 2009 2013 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega

298

2.1.2.1.3 Soodustada kohalikke loodus- ja 
põllumajandustooteid toitlustuses ja 
turismimajanduses (töötada välja vastav 
soodustussüsteem, väikesemahulised 
turustamisskeemid, soodustada otseturustust, 
toetada maapiirkondades väike- ja keskmise 
suurusega keskkonnasõbr

Soodussüsteem täiendatud ja 
rakendatud

KKM, PM Mahepõllumajandusliku tootmise toetus Pidev Toetust 
saavate 
alade 
kogupind
ala (ha)

0 0 100 000 0% 2009 2013 2006. a seis on võetud 0ks, sest me ei 
võrdle MAK 2004-2006 meetmetega

298

2.1.2.2 Rikutud maastike rekultiveerimiseks/taastamiseks 
vajalike rahastamispõhimõtete ning -aluste 
väljatöötamine ja rakendamine lähtudes 
vastavatest tegevuskavadest (nt NL aegsete 
risustatud militaaralade korrastamine ja 
taastamine)

60% Toetusskeemid, metoodikad ning 
tegevuskavad eri tüüpi kahjustatud 
väärtuslike loodusmaastike 
taastamiseks/korrastamiseks välja 
töötatud, risustatud ja rikutud 
maastike osakaal on vähenenud.

KKM, PM 358 16 828 1 310

2.1.2.2.1 Töötada välja rikutud siseveekogude ning turba-
alade ökoloogilise seisundi parandamise 
toetusskeemid, selgitada otstarbekas 
taastamismaht, töötada välja juhend seisundi 
parandamiseks

Juhend välja töötatud, vajalikud 
toetusskeemid loodud

KKM, SiM 3 570 KIK 119

2.1.3 Järelevalve- ning korralduslike süsteemide 
tõhustamine ja arendamine maakasutuse 
suunamiseks väljaspool kaitstavaid alasid, mis 
soodustab maastike ja liikide mitmekesisuse 
säilimist

7 627 187 466 0

2.1.3.1 Omavalitsuse tasandi rohevõrgustiku elementide ja 
kasutustingimuste seadmise ning seire põhimõtete 
välja töötamine ning planeerimise ja 
keskkonnakasutuse suunamisega seotud meetmete 
väljatöötamine ja rakendamine lähtudes 
keskkonnataluvusest

60% Rohevõrgustik  on sidus ning 
ökoloogiliselt ja rekreatiivselt 
toimiv, seiresüsteem on 
omavalitsuse tasandil rakendatud

KOV, KKM KKM on teinud ettepaneku SiM-ile, vastavalt 
haldusalasele kompetentsile koordineerida 
„Maastikukonventsiooniga“ ühinemist

2007 Pidev Vaata alategevusi: 2.1.3.1.1; 2.1.3.1.2; 
2.1.3.1.3; 2.1.3.1.4; 2.1.3.1.5; 2.1.3.1.6

6 197 151 992

2.1.3.1.1 Omavalitsuse tasandi rohevõrgustiku määratlemise 
kontseptsiooni, elementide ja kasutustingimuste 
seadmise põhimõtete välja töötamine, 
maakondlike teemaplaneeringutega määratud 
rohevõrgustiku  säilitamiseks tegevuskava 
koostamine ning rakendamine koostöös 

Rohevõrgustik  on sidus ning 
ökoloogiliselt ja rekreatiivselt 
toimiv.

SiM, KKM Maakonnaplaneeringu põhimõtete järgimine 
üldplaneeringute koostamisel ja 
maakasutustingimuste täpsustamine

Pidev Kehtestat
ud 
üldplane
eringud

45 53 200 
üldplaneeri
ngutes on 
kajastatud 
rohelise 
võrgustiku 
põhimõtted

2003 2013

2.1.3.1.2 Rohevõrgustiku seire põhimõtete väljatöötamine ja 
seire korraldamine

Toimub regulaarne seire SiM, KKM Toimub osaliselt planeeringute ülevaatamise 
käigus

Plaaniline 
algus 2009

Rohevõr
gustiku 
seire 
ulatus 

119

2.1.3.1.3 Linnade ja nende lähiümbruse rohealade 
planeeringute koostamine, ajalooliste parkide 
ökoloogilist ja kultuurilist väärtust arvestavate 
kaitsekorralduskavade koostamine

Vastavad planeeringud ja 
kaitsekorralduskavad koostatud

SiM, KKM Maakonnaplaneeringu põhimõtete järgimine 
üldplaneeringute koostamisel ja 
maakasutustingimuste täpsustamine

Pidev Vastavat
e 
planeerin
gute ja 
kaitsekor
ralduskav
ade arv 
(%)

2 2 Valminud 
viie linna 
lähiümbrus
e 
üldplaneeri
ng

40% 2003 2013 17 774 KIK 5 959

KKM Kahe maakonna (Pärnu ja Põlva) kaitsealuste 
parkide piirid on kaardipõhiselt kinnitatud, 
Nõmme linnaosa pargid on kaitse alla võetud, 
Lillepi park on kaitse alla võetud
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2.1.3.1.4 Koostada "rohelise energia" kasutamist reguleeriv 
loodusväärtusi arvestav tegevuskava ja 
regionaalsed teemaplaneeringud

Tegevuskava ja regionaalsed 
teemaplaneeringud välja töötatud

SiM, KKM, MKM Maakonna tuuleenergia teemaplaneeringud 
ettevalmistamisel

Edasi 
lükatud

"Rohelise 
energia" 
kasutami
st 
arvestava
te 
tegevusk
avade ja 
regionaal
sed 
teemapla
neeringut
e arv (%)

0 0 Maakonda
des 
vastavasisul
ised 
planeering
ud 
kehtestatud

0% 2009 2012 Algatatakse 2009. aastal, valmivad 2012. 
aastal

2.1.3.1.5 Koostada loodus- ja kultuuriväärtuste 
väärtustamist ja säilitamist käsitlev juhend 
planeerijaile 

Juhend koostatud KuM, KKM, 
SiM

Pilootprojekti ettevamistamine Edasi 
lükatud

Juhend 
koostatu
d

0 0 Metoodika 
planeering
ute 
koostamise
ks olemas 
ja 
rakendunu
d

0% 2008 2010 0

2.1.3.1.6 Tagada kaitsealade suurem sidusus (suuremad 
tuumalad, ühenduskoridoride olemasolu) 
planeeringute ja lepingute abil

Planeeringud kehtestatud ja 
lepingud sõlmitud

KKM, SiM Maakonnaplaneeringu põhimõtete järgimine 
üldplaneeringute koostamisel ja 
maakasutustingimuste täpsustamine

Pidev Rohevõr
gustikku  
arvestava
te  
üldplane
eringute 
arv (%)

45 53 200 
üldplaneeri
n-gus on 
kajastatud 
rohelise 
võrgustiku 
põhimõtted

27% 2003 2013

2.1.3.2 Kriteeriumide, juhendite ja regulatsioonide 
väljatöötamine ning edasiarendamine maakasutuse 
suunamiseks, et tagada maastike ja liikide 
mitmekesisuse säilimine

40% Juhendid ja regulatsioonid 
maakasutuse suunamiseks on välja 
töötatud ja rakendatud tagades 
maastike ja liikide mitmekesisuse 
säilimise

KKM Tulemusi pole; plaanikohane algus 2008. 2008 2014 417 17 997

2.1.3.3 Tõhustada riiklikku järelevalvet KOV-ide 
planeeringute ja maa sihtotstarbe muutmise üle 
maastike ja liikide mitmekesisuse säilimise 
tagamiseks

50% Planeeringute järelevalve on 
parenenud

MV, KKT 2007 2014 655 17 477

2.1.3.3.1 Luua koolitus ja vastav nõustamissüsteem lisaks 
praegusele järelevalvele maakonna tasandil, mis 
aitab kaasa omavalitsuste planeeringualase ja 
keskkonnaalaste õigusaktide kompetentsi 
tõstmisele

Nõustamissüsteem loodud KKM, SiM Planeeringualane nõustamissüsteem maakonnna 
tasandil ettevamistamine

Edasi 
lükatud

nõustajat
e arv 
maakonn
a kohta

2.1.3.3.2 Tõsta KOV ametnike teadlikkust 
maastikuplaneerimise ja loodusalaste õigusaktide 
osas

Toimuvad regulaarsed koolitused. 
Infomaterjalid koostatud

SiM; KKM Koolitus Rapla omavalitsustele Pidev Läbiviidu
d 
koolitust
e arv; 
koostatu
d 
infomate
rjalide 
arv

0 1 6 koolitust 
läbi viidud

17% 2007 2013 KKM pädevus , maavalitsused on valmis 
selles suhtes koostööd tegema

2.1.4 Loodushariduse süsteemi arendamine, mis 
tagab kvaliteetse, praktilist loodushoidu 
toetava ning süsteemse loodushariduse ning 
täiendkoolituse andmise erinevatele 
sihtgruppidele

37 344 561 478 227 801

2.1.4.1 Loodushariduse tugikeskuste võrgustiku loomine 
eesmärgiga tagada süsteemne loodusõpe, 
temaatiliste programmide põhine õpe ning tugi 
üldhariduskoolide praktilisele loodusõppele.

80% Süsteemseks ja praktiliseks 
loodusõppeks on loodud 
loodushari-duse tugikeskuste 
võrgustik

KKM, HTM Planeerimisel EL programmperioodi 2007-2013 
vahendid võrgustiku väljaarendamiseks.

Alustatud EL 
program
m-
perioodi 
2007-
2013 
vahendite
st 
toetatud 
tugikesku
ste arv

0 0 10 0 2007 2013 KKM ja HTM on sõlmitud kokkulepe  
keskkonnahariduse kontseptsiooni 
arendamisest keskkonnahariduse 
arengukavaks, mis võetakse vastu 2008.a 
lõpuks. Uude EL programmperioodi 
keskkonnahariduse infrastruktuuri 
arendamiseks on planeeritud 350000 tuh kr 
(meede a

26 287 289 106 169 107

2.1.4.1.1 Töötada välja loodushariduse tugikeskuste 
võrgustiku struktuur, tegevusaluste ja 
finantseerimise süsteem

On loodud alused efektiivse 
koostöövõrgustiku rakendumiseks, 
sh koostöö loodushariduse 
tugikeskuste vahel

KKM, HTM On algatatud keskkonnaministri ja haridus- ja 
teadusministri poolt kinnitatava keskkonnahariduse 
arengukava lähteülesanne

Alustatud Süsteems
eks ja 
praktilise
ks 
loodusõp
peks on 
loodud 
loodus-
hariduse 
tugikes-
kuste 
võrgustik

Süsteemsus 
puudub.

Võrgustiku 
väljatöötamise
ks on 
koostatud  
lähteülesanne

Süsteemse
ks ja 
praktiliseks 
loodusõppe
ks toimib 
loodus-
hariduse 
tugikes-
kuste 
võrgustik

5% 2007 2013 KKM ja HTM on sõlmitud kokkulepe  
keskkonnahariduse kontseptsiooni 
arendamisest keskkonnahariduse 
arengukavaks, mis võetakse vastu 2008.a 
lõpuks 
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2.1.4.1.2 Luua loodushariduse tugikeskuste võrgustik (sh 
finantseerimise skeemid) vastavalt 
keskkonnahariduse kontseptsioonile ja tegevustele

Kõikide olulisemate 
loodus-teemade jaoks on olemas 
oma temaatilised tugikeskused; 
loodusharidust andvate 
huviasutuste ruumiliselt tasakaalus-
tatud võrgustik on Eestis loodud 
printsiibil vähemalt üks asutus 10 
000 elaniku kohta (sh nii eesti kui 
muukeelsed

KKM, HTM On algatatud keskkonnaministri ja haridus- ja 
teadusministri poolt kinnitatava keskkonnahariduse 
arengukava lähteülesanne

Alustatud Kõikide 
olulisema
te 
loodus-te
emade 
jaoks on 
olemas 
oma 
temaatilis
ed 
tugikesku
sed

Loodusharidu-
se tugikesku-
sed tegutsevad 
suures osas 
kohalikul toel 
ja moel.

Võrgustiku 
väljatöötamise 
lähteülesanne

Olulisemat
e 
loodus-tee
made jaoks 
on olemas 
oma 
temaatilise
d 
tugikeskus
ed, 
printsiibil 
vähemalt 
üks asutus 
10 000 
elaniku 
kohta (ka 
muukeelse
d)

5% 2007 2013

RMK RMK on avanud 8 looduskeskust, kus tegeletakse 
loodusharidusega.

Pooleli Kõikide 
olulisema
te 
loodus-te
emade 
jaoks on 
olemas 
oma 
temaatilis
ed 
tugikesku
sed

1 000 Ettevõtted (RMK)

2.1.4.1.6 Töötada välja ning kehtestada looduse 
vahendajate, sh loodusturismi firmade 
kvalifikatsiooninõuete ja sertifitseerimise kord 

Looduse vahendajad on saanud 
vajaliku välja-õppe looduse 
tutvustamiseks ning seda kinnitava 
sertifikaadi

KKM, HTM Tulemusi pole; plaanitud alustada 2009. Pole 
alustaud

Väljakoo
litatud 
looduse 
vahendaj
ate  arv; 
välja 
antud  
sertifikaa
tide arv.

2.1.4.2 Loodusteabe kättesaadavuse, mitmekesi-suse ja 
kvaliteedi tõhustamine, selle kasutamise 
suurendamine meedias ja ajakirjanduses ning 
integreerimine loodus-hariduse õpetamisse erineva 
tasandiga koolides

80% Loodusteave on mitmekesine ning 
vastab erinevate sihtgruppide 
ootustele ja vajadustele; loodus- ja 
keskkonnateavet on võimalik leida 
kõigis kanaleis ja eri vormides

KKM, HTM Toetust on saanud KIK keskkonnateadlikkkuse 
programmisi raames 129 projekti, mis on suunatud 
keskkonnainfo kättesaadavuse parandamisele ja 
avalikkuse teavitamisele. 

Pidev Toetust 
saanud 
teavikute
, info 
vahenda
mise 
kanalite 
(portaali
d) ja 
raadio- 
ning 
telesaade
te arv 

2000 Pidev Jooksev töö läbi aastate, alates SA KIK 
loomisest aastal 2000, mistõttu ei ole 
otstarbekas baas-, saavutus- ja sihttaset 
numbriliselt määratleda ega ka tegevuse 
algust ja lõppu.

20 347 KIK EL pogrammperioodi 
ressurssidesse on 
planeeritud pehmeteks 
tegevusteks 50000 tuh 
krooni, mille meetme 
määruse tingimused on 
koostamisel. Meede 
avaneb 2009 aastal ning 
sisaldab ka käesoleva 
tegevusi. (129 toetust 
saanud taotlust)

2 979 88 709 3 702

LKK Läbi viidud loodushariduslikke üritusi (loengud, 
koolitused, õppepäevad, näitused, seminarid) 357, 
välja antud 35 nimetust tükiseid, tehtud 59 loodust 
tutvustavat infotahvlit, kirjutatud artikleid 24 
(LKK)

Pidev 52 033

2.1.4.2.3 Arendada KKM ITK juures edasi ühtset 
loodusteabe kogumise süsteemi 
(looduskaitsetööks vajaliku informatsiooni 
süstemaatiliseks kogumiseks, haldamiseks, 
analüüsimiseks ja levitamiseks) ning kujundada 
selle põhjal teadlikku infojuhtimise süsteemi

Loodusteabe teenistus loodud, 
infojuhtimise süsteem on 
rakendunud; maaomanikud ja 
ressursikasutajad kaitstavatel 
aladel on igati informeeritud 
ohtudest ning võimalustest 
kaitstavate alade hooldamisel ja 
majandamisel

KKM, HTM, 
LKK

200 KIK

2.1.4.2.6 Arendada ning regulaarselt rakendada kaitsealade 
keskuste ja riikliku looduskaitsekeskuse koostööd 
kõrgkoolidega rakendusuuringute, seire ja  
õppepraktikate läbiviimiseks

Toimib koostöö üldhariduskoolide 
/ kutseõppeasutuste, tugikeskuste 
ja LKK  vahel

KKM, HTM Toimib koostöö kõrgkoolide  ja LKK  vahel pidevalt 
toimiv

Kaitseala
de ja 
kõrgkooli
de vahel 
on 
koostöö 
seire ja 
õppeprak
tika 
vallas

30% Koostöö 
kõrgkoolid
ega 
efektiivne 
ja 
osapooltele 
kasulik/sob
ilik.

30% 2007 pidev toimib koostöö TÜ, TLÜ ja riiklike 
looduskaitsekeskuste vahel
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2.1.4.3 Praktilise loodusõppe arendamine ning 
kaasaegsete interaktiivsete loodusõppe meetodite 
ja vastavate programmide väljatöötamine või Eesti 
tingimustega kohandamine ning nende 
rakendamine

70% On olemas kaasaegsed 
interaktiivsed programmid ja 
õppemeetodid ning neid 
rakendatakse loodusõppes

KKM, HTM Toetust on saanud KIK keskkonnateadlikkuse 
programmi raames 338 projektid, mis on suunatud 
keskkonnahariduse edendamisele.

Pidev Toetust 
saanud 
keskkon
naharidu
slike 
õppepäev
ade, 
looduslaa
grite, 
matkade 
ja 
ekskursio
onide 
ning 
õppeprog
rammide 
ja 
metoodik
ate arv

2007 Pidev Jooksev töö läbi aastate, alates SA KIK 
loomisest aastal 2000, mistõttu ei ole 
otstarbekas baas-, saavutus-ja sihttaset 
numbriliselt määratleda ega ka tegevuse 
algust ja lõppu.

8 355 KIK EL pogrammperioodi 
ressurssidesse on 
planeeritud pehmeteks 
tegevusteks 50000 tuh 
krooni, mille meetme 
määruse tingimused on 
koostamisel. Meede 
avaneb 2009 aastal ning 
sisaldab ka käesoleva 
tegevuse aspekte.

5 346 100 748 22 644

LKK Loodushariduslikke programme viidud läbi 200, 
teostatud 2 ekspositsiooni.

Pidev Pidev Pidev

RMK RMK-s töötatakse välja ja rakendatakse 
loodusharidus programme

Pidev Loodush
ariduses 
rakendat
avate 
interaktii
vsete 
program
mide ja 

On olemas 
kaasaegsed 
interaktiivs
ed 
programmi
d ja 
õppemeeto
did ning 

Pidev Pidev 1 140 KIK (100) 
Ettevõte (1040)

2.1.4.3.9 Hooldada regulaarselt üle-Eestilisse võrgustikku 
sobivaid õpperadasid

Õpperajad on hooldatud, nendelt 
saadav info on kvaliteetne ning 
õpetab loodust tundma ja looduses 
viibima

LKK, RMK Toimus perioodiline õpperadade hooldus (RMK 
vastus)

Pidev Õpperad
ade  
hooldatu
s, 
nendelt 
saadav 
info 
kvaliteet 
ning 
õpetlikku
sa

Plaanilised 
tööd teostatud 
100%-liselt

Õpperajad 
on 
hooldatud, 
nendelt 
saadav info 
on 
kvaliteetne 
ning 
õpetab 
loodust 
tundma ja 
looduses 
viibima

2007 Pidev 4 350 KIK (3130) 
Ettevõte (1220)

2.1.4.3.12 Toetada looduse õpetamise õppevahendite ja 
metoodiliste juhendite (tugikeskuste, metoodiliste 
keskuste ja koolide koostöös) loomist

70% Toimub kvaliteetne ja süsteemne 
looduskaitse õpetamine Eesti 
koolides; tagatud on  õppemater-
jalide ja -vahendite ning nende 
kohta käiva info kättesaadavus 
üldhariduskoolidele

KKM, HTM Toimub kvaliteetne loodushariduse andmine Eesti 
koolides ning valik õppematerjale on olemas. 
Keskkonnaharidus on läbiva teemana riiklikus 
õppekavas, koolid kasutavad 
loodushariduskeskuste õppematerjale ja teenuseid. 
Koolid osalevad rahvusvahelises keskkon

Pidev Õppemat
erjalid ja 
teave 
õppemat
er-jalide 
kohta on 
kättesaad
av kõigile 
koolidele

30% 100% 30% 2007 Pidev keskkonnaharidus on läbiva teemana 
riiklikus õppekavas, koolid kasutavad 
loodushariduskeskuste õppematerjale ja 
teenuseid. Koolid osalevad rahvusvahelises 
keskkonna-alases tegevuses (GLOBE, 
Läänemere Agenda 21)

298 RE Keskkonnahariduse 
populari-seerimine. 
REKK koordineerib 
keskkonnategevuskava 
elluviimist HTM 
haldusalas, samuti 
paljudest 
rahvusvahelistest 
kokkulepetest 
kinnipidamist. 

2.1.4.4 Süsteemse loodusharidusalase täiendkooli-tuse 
programmide väljatöötamine ning erinevate 
sihtgruppide vajadusest lähtuva koolituse 
korraldamine

70% Sihtgruppide vajadusest lähtuv 
täiendkoolitus on käivitunud

KKM (HTM*) Toetust on saanud projektid, mis on suunatud 
keskkonnahariduslike täiendkoolituste andmisele 
(KIK keskkonnateadlikkuse programm)

Pidev Toetust 
saanud 
koolitust
e, 
seminari
de 
õppepäev
ade ja 
konveren
tside arv

2000 Pidev Jooksev töö läbi aastate, alates SA KIK 
loomisest aastal 2000, mistõttu ei ole 
otstarbekas baas-, saavutus-ja sihttaset 
numbriliselt määratleda ega ka tegevuse 
algust ja lõppu.. 65 toetust saanud taotlust

4 927 KIK EL pogrammperioodi 
ressurssi-desse on 
planeeritud pehmeteks 
tegevusteks 50 000 tuh 
krooni, mille meetme 
määruse tingimused on 
koostamisel. Meede 
avaneb 2009 aastal ning 
sisaldab ka käesoleva 
tegevuse aspekte.

1 778 37 671 5 230

2.1.4.4.1 Analüüsida süsteemselt loodusharidust andvate 
õpetajate koolitust ning koostada tegevuskava 
koolituse kitsaskohtade parandamiseks,  sh 
selgitada välja õpetajate täiendkoolitusvajadus 
(mahud, temaatika jne)

70% Tegevuskava täiendkoolituste 
läbiviimiseks koostatud

KKM (HTM*) HTM ja REKK õpetajakoolituse töögrupp koostab 
õpetajakoolituse strateegiat, ning täiendkoolitus-
süsteemi kirjeldust, mille käigus analüüsitakse nii 
esma- kui täiendkoolitust keskkonnahariduse 
vallas

Pooleli Tegevusk
ava 
täiendko
olituste 
läbiviimis
eks 
koostatu
d

5% 2007 2013 HTM ja REKK  õpetajakoolituse töögrupp 
koostab õpetajakoolituse strateegiat, ning 
täiendkoolitussüsteemi kirjeldust, mille 
käigus analüüsitakse nii esma- kui 
täiendkoolitust keskkonnahariduse vallas

2.1.4.4.2 Selgitada ning töötada välja täiendkoolitusteks 
vajalikud metoodilised vahendid, tagada nende 
kättesaadavus, töötada välja ning rakendada 
vastavad täiendkoolituse programmid

Õpetajate ja õppejõudude koolitus 
on kvaliteetne ning nende 
täiendkoolitus toimub sujuvalt ja 
järjepidevalt

KKM (HTM*)

2.1.4.4.3 Töötada välja ning arendada looduse vahendajate 
täiendõppe süsteem

Looduse vahendajate täiendõppe 
süsteem välja töötatud

KKM (HTM*)

2.1.4.4.4 Korraldada lasteaiaõpetajatele loodusõppe-alane 
täienduskoolitus

Täiendkoolitused korraldatud, 
lasteaedadel on tekkinud 
võimalused loodusõppe 
korraldamiseks ja nad saavad 
kasutada tugiteenuseid

KKM (HTM*)

2.1.4.4.5 * Korraldada looduskaitsetöötajate meediaalane 
täiendkoolitus (oskus koostada pressiteateid, 
kirjutada loodusteemadel ning loodusteemalisi 
tekste ja analüüse meediasse pakkuda)

Loodustemaatika ekslike käsitluste 
vähenemine meedias

KKM (HTM*)

2.1.4.4.6 * Selgitada välja kohalike omavalitsuse töötajate ja 
riigiametnike (sh looduskaitsetöötajate) 
täiendkoolitusvajadus

Täiendkoolitusvajadused 
väljaselgitatud

KKM (HTM*)
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2.1.4.4.7 * Korraldada kohalike omavalitsuste töötajatele ja 
riigiametnikele piirkonnapõhiste loodusalaste ning 
seadusandluse ja keskkonnakasutuse alaseid 
täiendkoolitusi ja seminare

Kohalike omavalitsuste töötajad ja 
riigiametnikud oskavad leida 
kvaliteetset loodusinfot (sh teadus- 
ja seiretulemusi) ning kasutada 
seda otsuste tegemisel

KKM (HTM*)

2.1.4.4.8 * Korraldada täiendkoolitused põllumajandus- ja 
looduskaitse alase koostöövõrgu arendamiseks LK-
asutustele, PRIA-le ja põllumajandusnõunikele

Täiendkoolitused korraldatud  KKM (HTM*)

2.1.4.4.9 * Täiendada planeeringute, kohalike strateegiate ja 
arengukavade valmimise protsessi 
loodusteemaliste ning seadusandlusteemaliste 
täiendkoolitustega

Valmivad kvaliteetsed 
strateegilised dokumendid, kus 
kasutatakse uusimat loodusteavet

KKM (HTM*)

2.1.4.4.10 
*

Korraldada meediatoimetajatele ja ajakirjanikele 
täiendkoolitusseminare (teabepäevad, ümarlauad, 
koostööarutelud jms)

Ajakirjanikud on pädevad otsima 
loodusteemalist infot, seda 
analüüsima ja kajastama, ilmuvad 
kvaliteetsed analüütilised 
loodustemaatilised artiklid

KKM (HTM*)

2.1.4.5 Riiklike õppekavade täiendamine loodusteaduste 
ja keskkonnahariduse vallas ning õppeasutustele 
vajalike suuniste ning vahendite andmine vastava 
õppekava põhimõtete rakendamiseks ja 
keskkonnaeesmärkide seadmiseks õppeasutuste 
arengukavades

70% Toimub kvaliteetne ja süsteemne 
looduskaitse õpetamine erinevates 
haridusasutustes

KKM (HTM*) Riikliku õppekava arendamine (HTM), tulemuseks 
juriidiline dokument, mille kinnitab VV. KKM 
poolt sisend eelkõige loodusteadustesse.

Pooleli Valminu
d ja 
kinnitatu
d riiklik 
põhikooli 
ja 
gümnaasi
umi 
õppekava
.

2007 Pidev Keskkonnaministeerium esitas Haridus- ja 
Teadusministeeriumile omapoolsed 
ettepanekud õppekava täiendamiseks 2007 
aasta alguses (seiskohad ühtivad 
Bioloogiaõpetajate Ühingu ning Bioloogia- 
ja Geograafiaõpetajate Liidu 
seisukohtadega). Vahepeal õppekava uu

953 45 244 8 176

2.1.4.5.1 Koostada ülevaade looduskaitse ja sellega seotud 
või sellele lähedaste õppekavade kohta

Ülevaade koostatud HTM, KKM Ülevaade on uuendamisel Pooleli Loodusk
aitset ja 
sellega 
seonduva
t 
kajastava
test 
õppekava
dest 
täieliku 
ülevaate 
omamise 
määr

Ülevaade 
puudulik

Ülevaade 
umbes 
pooltest. 

Ülevaade 
õppe-
kavadest 
on 
uuendatud 
ja 
integreeritu
d 
keskkonna
hariduse 
arengukava
sse

50% 2007 2009 ülevaade koostati keskkonnahariduse 
kontseptsiooni loomise käigus. Ülevaadet 
uuendatakse 

2.1.4.5.6 Integreerida looduse vaatlemine alg-, põhi- ja 
keskharidusse ning arendada looduse tundmise 
alast õpet

Õpilastele antakse õppekava 
raames süsteemset ja ajakohast 
praktilist loodusharidust, kasutades 
selleks kogu loodusharidust 
pakkuvate keskuste võrgustikku

HTM Õpilastele antakse õppekava raames süsteemset  
praktilist loodusharidust. Üldhariduskoolides 
toimuvad õuesõppe tunnid ja  uurimispäevad, 
õpilased võtavad osa keskkonnahariduslike 
uurimuste konkurssidest ja olümpiaadidest. Koolid 
osalevad Läänemere projekt

Pidev Õpilaste/
koolide 
arv, 
kellele/k
us 
antakse 
õppekava 
raames 
süsteems
et ja 
ajakohast 
praktilist 
loodusha
ridust,toe
tudes 
loodusha
ridust 
pakkuvat
e 
keskuste 
võrgustik
ule

Õpilastele 
antakse 
õppekava 
raames 
süsteemset 
ja 
ajakohast 
praktilist 
loodushari
dust, 
kasutades 
selleks 
kogu 
loodushari-
dust 
pakkuvate 
keskuste 
võrgustikku

30% 2007 Pidev Riigieelarvest 
rahastatakse 
Läänemere projekti ja 
osalemist 
rahvusvahelisel 
keskkonnaprojektide 
võistlusel (ENTK 
kaudu)

2.2 BIOLOOGILINE MITMEKESISUS 284 693 2 928 780 660 132

2.2.1 Meetmete arendamine võõrliikide 
väljatõrjumiseks ning potentsiaalselt levida 
võivate uute võõrliikide laialdase leviku 
vältimiseks

5 005 93 735 9 109

2.2.1.1 Võõrliikide arengukava kontseptsiooni 
väljatöötamine ning rakendamine bioloogilise 
mitmekesisuse arengukava ja tegevusplaani 
allosana (aastateks 2007 – 2013)

85% Dokument kinnitatud ning rakendamiselKKM Kuna bioloogilise mitmekesisuse arengukava ehk 
LAK on seisma pandud, siis on vahetulemus null

Alustatud Kinnitatu
d 
strateegia

Midagi pole 
paigas

Midagi pole 
paigas

Arengukav
a 
kinnitatud

0% 2006 Pole teada 2 264 38 068

2.2.1.1.1 Töötada välja looduskaitse seaduse 
parandusettepanekud (või uut loodavat keskkonna 
vastutuse seadust) võõrliikide sissetoomise 
vastutuse osas ning võõrliikide poolt tekitatud 
tagajärgede likvideerimise osas

Seadusemuudatus avaldatud Riigi 
Teatajas

KKM Esimesed ettepanekud tehtud võõrliikide alase 
vastutuse alal, aga edasi tehakse veel ettepanekuid 
võõrliikide määruse parandamise osas. 
Tagajärgede likvideerimise osas olukord null.

Pooleli Valmis 
seadus/m
äärus

Osa sätteid 
sees LKSis

Osa sätteid 
sees LKSis

Kõik 
reguleeritu
d

20% 2007 2009 Vajalik muuta võõrliikide määrust ja saata 
see kooskõlastusele Eur Komisjoni. 
Tagajärgede likvideerimine lahtine teema. 

2.2.1.1.2 Välja töötada soovituslikud praktilised juhised 
võõrliikide kasutamise ja leviku vältimise kohta 
(code of practice), nn võõrliikide koodeks. 

Juhised välja töötatud ning pädeva 
asutuse poolt kinnitatud

KKM Esimene mustand valmis, vajab veel täiendamist ja 
trükkimist

Pooleli Raamat 
valmis

Pole alustatud Pooleli Valmis 70% 2007 2008 KKM LKO ootab täiendusi teistelt 
ametiasutustelt – TTI, PÕM, otsime pilte ja 
illustratiivset materjali. 

50 RE
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2.2.1.1.3 Tõhustada võõrliikide sissetoomise kontrolli piiril 
(vastutuse jagamine erinevate asutuste vahel, 
teostada vajalikud analüüsid, täiustada õigusakte 
sätestamaks võõrliikide kontrolli piiril 
kohustuslikuks jms)

Kõik Eestisse toodavad liigid on 
kontrollitud nende võimaliku mõju 
kohta Eesti ökosüsteemile (liikide 
arv), invasiivsete võõrliikide 
sissetoomine on viidud 
miinimumini (suhtarv teatud 
baasaasta tasemest)

Maksu- ja 
Tolliamet

2007 a oli võõrliikidega seotult avastus idapiiril, 
kus Maksu- ja Tolliamet (MTA) pidas kinni 
Venemaa veekogudest püütud jõevähid, mida 
üritati salakaubana Eestisse toimetada.

Pidev MTA-l 
on 
olemas 
mõõdik 
"Keelud 
ja 
piirangud- 
avastatud 
rikkumist
e arv", 
mis 
sisaldab 
kõiki 

- - - - 2004 Pidev Maksu- ja tolliamet teostab tolliseaduse 
alusel ning oma pädevuse piires järelevalvet 
riikidevaheliste kaubasaadetiste, 
postisaadetiste või ühest riigist teise 
siirduvate isikutega kaasas oleva kauba üle, 
mille suhtes on kehtestatud keeld või 
piirang. Vas

Maksu- ja Tolliamet: 
Võõrliikide kontrollimine 
piiril on üks osa 
tavapärasest Maksu- ja 
tolliameti poolt 
teostatavast 
piirikontrollist. Eraldi 
rahastamisallikaid ei ole 
hetkeseisuga 
planeeritud.

2.2.1.1.4 Ratifitseerida IMO Ballastvete konventsiooni ning 
rakendada selle nõudeid  (nt kontrollida 
sadamates laevade ballastvett, sätestada kohustus 
ballastveed avamerel spetsiaalselt selleks 
ettenähtud kohtades välja lasta või sadamas 
kahjutustada jne)

Vee võõrliikide sissetoomine 
ballastvetega viidud miinimumini

MKM, 
Veeteede Amet, 
KKM, KKI

2.2.1.1.5 Rakendada rahvusvaheliste võõrliikidega 
seonduvate konventsioonide (IPPC - International 
Plant Protection Convention ja EPPO - European 
and Mediterranean Plant Protection Organization) 
nõudeid Eesti tingimustele vastavalt (nt keelustada 
EPPO vastavate nim

Vastavad muudatused tehtud 
Taimekaitse seaduses ja 
Looduskaitseseaduses või nende 
regulatiivsetes aktides

Taimetoodangu 
Inspektsioon, 
PM, KKM

Ministri määrusega keelatud riiki toomine EPPO 
nimekirja liikide  liikideriiki toomine; vajalik 
nimekirja uus analüüs ja täiendamine; leviku 
reguleerimine täiesti lahtine peale karuputke. 

Pooleli 20% Vastavad 
muudatuse
d tehtud 
Taime-
kaitse 
seaduses ja 
Looduskait
se-
seaduses 
või nende 
regulatiiv-
setes 
aktides

20% 2004 Pidev Kuna EPPO töötab kogu aeg ja töötab välja 
uusi juhiseid, siis nende rakendamine on 
pidev töö

0

2.2.1.1.6 Rakendada Euroopa Nõukogu määrus, mis 
määratleb võõrliikide ja kohalikult mitte esinevate 
liikide kasutamist vesiviljeluses

Võõrliikide levimine loodusesse 
vesiviljelusest viidud miinimumini, 
ohtlikke võõrliike ei lubata 
vesiviljeluses kasvatada

PM, KKM Ootame, et Eur Kom võtaks otsuse vastu selle 
kohta, kuidas seda määrust ELis rakendada ja 
milline register luuakse. 

Pooleli Register 
valmis/ 
välja 
antud 
lubade 
arv

0 0 0% 2007 Sõltub ELst Peame ära ootama Euroopa Komisjoni 
otsuse, enne ei saa hakata määrust 
rakendama. Määrus jõustus 2007. 

0

2.2.1.1.7 Arendada ning korraldada teavitus- ja ennetustööd 
võõrliikide leviku teemadel (nt selgitada leviku 
põhjusi, allikaid, vältimise võimalusi jms.),  välja 
töötada vastavad õppematerjalid, juhised, 
käsiraamatud erinevate sihtgruppide vajadustest 
lähtuvalt

Publitseeritud materjalide arv 
erinevatele sihtgruppidele

KKM, HTM, 
MTÜd

2007. ei tehtud KKM selles valdkonnas midagi. Edasi 
lükatud

0

2.2.1.1.8 Töötada välja ning rakendada jätkusuutliku 
rahastamise skeem võõrliikide tõrjeks

Toetusskeemid välja töötatud KKM, PM 2007. ei tehtud KKM selles valdkonnas midagi. 0

2.2.1.2 Meetmete rakendamine võõrliikide ohjamiseks 80% Ohjamiskavad on koostatud ning 
neid rakendatakse

KKM Sosnovski karuputke tõrje Kehtivate 
ohjamis-
kavade 
arv

Sosnovski 
karuputke 
tõrje: 420 ha 

Saavutusta
se 2012: 
900 ha

0 2 741 55 667 9 109

2.2.1.2.1 Töötada välja ja rakendada ohtlikumate 
invasiivsete  võõrliikide ohjamiskavad

Ohjamiskavad kinnitatud x arv 
liikidele

KKM, LKK Ohtlikumad invasiivsed võõrliigid määratletud ja 
nende ohjamiskavad koostatud ja neid 
rakendatakse (LKK). 2007. alustati läbirääkimisi 
mingi ja kähriku ohjamiskava loomiseks (KKM). 

Pidev Kehtivate 
ohjamis-
kavade 
arv

1 Väljatõõtatud 
ca 20 
ohjamiskava

Saavutusta
se 2012: 15

10% 2007 Pidev Kõikidele võõrliikidele ei jõua kunagi 
ohjamiskavu koostada, optimaalne oleks 1-2-
3 ohjamiskava aastas. 

4 000 KIK

2.2.1.2.2 Korraldada võõrliikide ökoloogiliste ja 
majanduslike mõjude analüüsi teostamine koos 
hinnanguga edasisele levile ja selle tõkestamise 
viiside väljatöötamisega

Analüüs teostatud ja tulemused 
integreeritud vastavatesse 
strateegilistesse dokumentidesse

KKM, MKM Analüüsid teostatud, leviku tõkestamise viisid välja 
töötatud.

Pidev 0

2.2.1.2.3 Muuta võõrliikide andmebaas (EELIS all) 
funktsionaalseks ja regulaarselt kaasajastatavaks, 
kaasajastada Põhjamaade võõrliikide andmebaasi 
(NOBANIS) ning teostada võõrliikide süsteemne 
seire 

Kaasajastatud andmed võõrliikide 
andmebaasis, info andmebaasis 
avalikult kättesaadav

KKM, ITK, 
teadusasutused 
(MEI)

EELIS võõrliikide osa projekteerimine ja 
rakendamine lõpule viidud. Seisuga dets. 2007 
alustatud LKK poolt edastatud võõrliikide 
(karuputk) 2007 aasta andmete ülevaatuse ja 
andmebaasidesse kandmisega.  

Pidev 30% 100% 30% 2007 ITK poolt teostatud EELIS-es tehniline 
lahendus. Seni ITK kohustuseks jäänud 
tegevused 100% täidetud. Edasine sõltub 
tegevuse koordineerimisest

50 RE

2.2.2 Seiresüsteemide arendamine ja tõhustamine 
teadmistepõhiste otsuste tegemise 
võimaldamiseks

16 028 145 020 7 184

2.2.2.1 Arendada elurikkuse seire süsteemi ja suutlikkust 
toota infot pädevate looduskaitsealaste otsuste 
tegemiseks

90% Elurikkuse seire on läbi viidud 
kompleksselt ja seostatult ning 
elurikkuse seire süsteem rahuldab 
nii kaitseala vajadusi, riiklikke 
vajadusi kui rahvusvahelisi 
kohustusi

KKM, LKK, ITK Riiklikku seireprogrammi täiendati rahvusvaheliselt 
oluliste liigirühmade "kiilid", "maismaalimused" ja 
"rähnid" ning koosluste "metsa ja raba põlendikud" 
seireprogrammidega. Kaasajastati saarma seire 
metoodika. Elurikkuse seire komplekseks 
läbiviimiseks 

Pidev 2007 Pidev 510 RE (200)
KIK (310) 

3 277 37 948 1 851

2.2.2.1.7 Seostada harrastuslike loodusvaatluste 
koondamise ja analüüsimise süsteem riikliku 
seirega

Nii projektipõhised seireandmed 
kui harrastuslike vaatluste 
tulemused on liidetud riikliku seire 
andmebaasi ning 
keskkonnaregistriga ning on 
kaasatud üleriiklike trendide 
analüüsi

LKK, ITK Loodud veebipõhine rakendus harrastuslike 
loodusvaatluste süstemaatiliseks koondamiseks. 
Loodud lahendus sisestatud kaitsealuste liikide 
andmete kontrolliks ja edastamiseks 
keskkonnaregistrisse

Pidev 50% Harrastusli
k  ja riiklik 
seire 
seostatug 
(100 %)

50% 2007 80 RE

2.2.2.1.8. Arendada seireandmete haldamise süsteemi ja 
koordineerida selle kasutamist

Seireandmete haldamiseks keskne 
asutus loodud

KKM, ITK Arendatud EELIS programmi vastavat osa Pidev 70% Seireandm
ete 
haldamisek
s keskne 
asutus 
loodud 
(100%)

70% 2005 350 RE
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2.2.2.2 Teadus- ja seirepõhise info pidev tootmine ning 
kasutamine loodushariduses 
(keskkonnateadlikkuse tõstmine ühiskonnas) ning 
looduskaitsesüsteemi arendamisel (ametnike, 
spetsialistide pädevuse ja kvalifikatsiooni 
tõstmine). Seireinfo tulemuste põhjal rakend

80% On olemas sihtrühmade vajadusi 
arvestav jooksev teave pakutava 
teadus- ja seireinfo ning 
loodushoius tarviliku info kohta

KKM, ITK Arendatud seireveebi. Alustatud seiretrükise 
ettevalmistustöödega

Pidev 80% Kõigi 
sihtrühmad
e vajadusi 
arvestav 
jooksev 
teave 
olemas 
(100%)

80% 2005 650 RE 11 321 107 073 5 333

2.2.2.2.1 Arendada bioloogilise teabe võrgustiku juures välja 
elurikkuse teabe infokeskus

On loodud loodusteabe teenistus; 
on olemas jooksev teave pakutava 
teadus- ja seireinfo ning 
loodushoius tarviliku info kohta

KKM, ITK Arendatud veebiteenuseid (keskkonnaregistri 
avalik veebiteenus, seireveeb, keskkonnainfo.ee, 
eelis.ee) ja EELIS programmi, et tagada aktuaalse 
info jõudmine andmekasutajateni 

Pidev On loodud 
loodusteabe 
teenistus

Kõigi 
sihtrühmad
e vajadusi 
arvestav 
jooksev 
teave 
olemas(10
0%)

30% 2007 150 RE

2.2.2.2.2 Luua ning rakendada süsteem teadus- ja seireinfo 
ühtseks ja kompleksseks analüüsimiseks ning 
erinevatele sihtrühmadele (otsusetegijad, 
kaitsealad, õpilased, meedia jne) tõlgendamiseks 
ja levitamiseks

On olemas jooksev teave pakutava 
teadus- ja seireinfo ning 
loodushoius tarviliku info kohta

KKM, ITK arendatud veebiteenuseid ja korraldatud infopäevi Pidev 30% Kõigi 
sihtrühmad
e vajadusi 
arvestav 
jooksev 
teave 
olemas 
(100%)

30% 2005 200 RE

2.2.2.2.3 Koostada ja kinnitada ametlikud riiklikud 
annoteeritud liikide ja koosluste nimekirjad ning 
avalikustada Eesti looduse infosüsteemis (EELIS) 
kui riikliku keskkonnaregistri struktuuriüksuses

Olemas on ametlikult kinnitatud 
riiklikud annoteeritud liikide ja 
koosluste nimekirjad ja need on 
integreeritud keskkonnaregistrisse

KKM, LKK, 
ITK

Norra abiprojekt "Estonian biodiversity databases" Pooleli 60% Ametlikult 
kinnit. 
riiklikud 
annoteeritu
d liikide ja 
koosluste 
nimekirjad 
on olemas 

60% 2006 86 RE (20) 
välisabi (66)

2.2.2.2.16 Luua Eesti eluslooduse kohta läbi viidud uuringute 
andmebaas koos vaba ligipääsuga riiklikult 
finantseeritud uuringute aruannetele ja 
publikatsioonidele

Loodusteema huviline leiab 
kergesti loodusteadusliku teema 
sobiva keerukusega värske 
esitluse; praktilise looduskaitse 
teostajatele on Eesti looduse kohta 
läbiviidud teadus-uuringute 
tulemused kättesaadavad

KKM, ITK Seirearuanded veebis kättesaadavad Pooleli Seirearuanded 
veebis 
kättesaadavad

Praktilise 
loodus-
kaitse 
teostajatele 
on Eesti 
looduse 
kohta 
läbiviidud 
teadusuuri
ngute 
tulemused 
kätte-
saadavad

60% 20 RE

2.2.2.2.20 Luua interneti põhine süsteem ohustatud liikide ja 
võõrliikide leiuandmete kogumiseks (sh 
liigikaitselise info haldamiseks mõeldud 
andmebaasiformaadi loomine ja vabavaraline 
levitamine)

Internetipõhine süsteem loodud KKM, ITK Arendatud on loodusvaatluste andmebaasi 
veebiteenust

Pooleli 85% Internetipõ
hine 
süsteem on 
loodud 
(100%)

85% 450 RE

2.2.3 Olemasoleva kaitstavate alade võrgustiku 
säilitamine, täiendamine ning 
edasiarendamine

263 659 2 690 025 643 839

2.2.3.1 Rahvusvaheliste looduskaitseliste programmide (sh 
konventsioonid) rakendamise soodustamine ja 
korraldamine

75%  konventsioonide nõuded täidetud KKM 270 RE 3 575 38 787

2.2.3.1.1 Moodustada merekaitsealade võrgustik, võtta 
väärtuslikud merealad kaitse alla (ühtlustada 
erinevad merealasid sisaldavad võrgustikud 
hõlmates Natura, HELCOM, olemasolevad 
kaitsealad)

Mereelupaikade ja -organismide 
mitmekesisuse indikaatorid (ei ole 
võrreldes 2005 a halvenenud), 
kaitseväärtusega aladest on olemas 
kvaliteetne ülevaade, on olemas 
kaitse alla võtmise kriteeriumid ja 
vastavad kaitsemehhanismid

KKM, LKK 2007. jõustus Läänemere Tegevuskava, 2007. 
toimus selle analüüs ja rakendmise ette 
valmistamine. Tegelik töö algab 2008 ja edasi. 

Poolelli Merekait
sealade 
arv

24 24 Merekaitse
alade 
ühtlustatud 
võrgustik 
on 
moodustat
ud (100%)

25% 2011 Eestis on praegu 24 merekaitseala, aga pole 
teada, kui palju veel juurde on vaja. Neil 
kaitsealadel pole veel' kaitsekorralduskavu, 
seetõttu täitmise protsent madal. 

2.2.3.1.2 Arendada ning rakendada kogukonna kaasamisele 
suunatud programme 

Kogukonna kaasamisele suunatud 
programmid on rakendunud

KKM

2.2.3.1.3 Toetada ning rakendada Euroopas ohustatud 
liikide kaitseks loodud programme

Rahvusvahelisi kohustusi täitvad 
liigikaitse programmid on 
rakendatud

KKM Euroopa Liidu LIFE programmi projektide 
„Protection of Triturus cristatus in Eastern Baltic 
region“ (BALTRIT) ja „Rehabilitation of the 
Baltic Coastal Lagoon Habitat Complex“ 
(BALTCOAST) elluviimine

Jätkuvad BALTRI
T 2004, 
BALTC
OAST 
2005

BALTRIT 
2008, 
BALTCOAS
T 2011

4 575 RE (355)
KIK (3687)
välisabi (533)

2.2.3.1.4 Rakendada rahvusvaheliste looduskaitseliste 
konventsioonide (CITES, Ramsar, CBD, 
Cartagena protokoll, Bon, Bern) nõudeid Eesti 
tingimustele ja vajadustele kohaselt, liituda 
IUCNga

Rahvusvaheliste konventsioonide 
nõuded täidetud

KKM 2007. aasta algul ühines Eesti rahvusvahelise 
looduse ja loodusvarade kaitse ühinguga (IUCN ), 
mis on suurim loodus- ja keskkonnakaitse-
organisatsioon maailmas. IUCN määrab maailmas 
looduskaitse üldised suunad, määrab tähtsamad 
probleemid ja teadlaste ning

Jätkuv EL 
loodusdir
ektiivi 
liikide ja 
elupaigat
üüpide 
soodne 
seisund. 

Elupaigatüübid: 
soodne 25 tk, 
ebapiisav 22 
tk, halb 8 tk, 
teadmata 5 tk. 
Liigid: soodne 
24 tk, 
ebapiisav 44 
tk, halb 5 tk, 
teadmata 27 
tk. 

2006.a 
seisundi 
säilitatud. 

Seisund 
sama või 
paranenud. 
CBD riiklik 
aruanne 
esitatud 
2008 ja 
2013; biol 
mk 
strateegia 
kinnitatud 
aastal 2009 
jms 

Pidev Pidev

2.2.3.2 Elupaikade ja koosluste kaitseks vajalike 
kaitsemeetmete ja -tegevuste edasiarendamine 
ning integreerimine, mis tagab efektiivsemalt 
liikide elujõuliste populatsioonide säilimise

95% Kaitsemeetmed on rakendatud KKM, LKK, 
RMK, MKUK

Elupaigatüüpide ja koosluste kaitse vajaduse 
määratlemine, sidumine liikide kaitsega

Pidev 249 457 2 521 976 605 104
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2.2.3.2.2 Täiendada kaitsealade süsteemi, sh moodustada 
uued kaitsealad või täiendada olemasolevaid 
nende elupaigatüüpide kaitseks, mille esindatus 
olemasolevatel kaitsealadel ei ole piisav

Kaitsealade süsteem on toimiv, 
kaitse all on kõik Eestile omased ja 
esinduslikud haruldaste koosluste 
ja elupaikade esinemiskohad

KKM, LKK Täiendada on vaja merekaitsealade suhtes Vana 
kaitsekor
raga 
kaitseala
de arv

143 Saavutustase 
2008 = 100

0

2.2.3.2.5 Kinnitada loodusmaastike kaitset tagavad kaitse-
eeskirjad, koostada ning rakendada vastavad 
kaitsekorralduskavad ja kaitsemeetmed

Kaitsemeetmed on rakendatud KKM, LKK

Võeti kaitse alla 25 uut kaitseala ja muudeti 32 
olemasoleva kaitseala kaitse-eeskirja. Kehtestati 8 
kaitseala ja 1 hoiuala kaitsekorralduskava ja valmis 
lisaks 3 kaitsekorralduskava. Valmis 1 võõrliigi 
ohjamiskava (tõrje programm).

Pidev Kehtivate  
kaitsekor
ralduskav
ade arv

10 Saavutustase 
2008:  35

Saavutusta
se 2012: 
525

6% 2006 2012 2 575 KIK

2.2.3.2.8 Luua kaitsekorralduskavade ja liikide 
tegevuskavade andmebaas

Andmebaas loodud ning selle 
haldamiseks vajalikud vahendid 
olemas

KKM, ITK, LKK Valmis I etapp 89 KIK

2.2.3.2.9 Arendada ning rakendada kaitsealuste maade 
ostmise-vahetamise süsteemi

Maade ostmise-vahetamise 
süsteem toimib efektiivselt

KKM, Maa-
amet, LKK

Riik omandas 2007. aastal 54 looduskaitseliste 
piirangutega kinnisasja

Pidev Kinnistut
e arv

Riik on oman-
danud 322 
looduskaitselist
e piirangutega 
kinnistut

Omandati 
täiendavalt 54 
kinnistut

Määratlem
ata

2001 pidev Looduskaitseliste piirangutega kinnistute 
omandamine riigile on pidev protsess, mis 
sõltub esitatud taotlustest. 

2 264 RE

Õigusaktide ja menetluskordade muudatuste 
ettevalmistamine seoses vahetamismenetluste 
lõpetamistega

Pooleli Vajaliku
d 
õigusakti
d ja 
dokumen
did on 
valmis

Õigusaktide 
ettevalmistami
ne

Õigusnorm
id 
rakenduses

50% 2007 2008

Looduskaitseliste piirangutega maade omandamise 
menetluste andmebaas on loodud.

Täidetud Valmis 
andmeba
as

Andmebaas on 
loodud

Andmebaa
s on 
kasutatav

100% 2007 pidev Andmebaasi täidetakse pidevalt ning 
vajadusel arendatakse edasi.

2.2.3.3 Järjepideva ning liigikaitseliselt kasutatava ülevaate 
olemasolu tagamine liikide ohustatuse kohta 
Eestis, mis aitab kaasa ohustatud liikide ja nendele 
vajalike elupaikade säilimisele

95% Ohustatud liikide nimestiku 
pidamine on korraldatud vastavalt 
looduskaitse põhimõtetele; liikide 
ohustatuse ja ohutegurite 
hinnangud on sõltumatud, 
objektiivsed ja avatud aruteludeks

KKM 10 626 129 262 38 735

2.2.3.3.3 Koostada ning rakendada tegevuskava vähetuntud 
liigirühmade inventeerimiseks Eestis 
(olemasolevate andmebaaside täiendamine ja 
vajadusel muutmine, vastavate rühmade 
kaitsevajaduse selgitamine ja kaitsemeetmete 
väljatöötamine)

Vähetuntud liigirühmade 
inventeerimine on planeeritud 
loogiliselt ja jõukohasena ning nii, 
et on võimalik hinnata nende 
ohustatust ning planeerida 
kaitsemeetmeid; loodud riiklik 
andmekogu ohustatud liikide 
kaitseks rakendatud meetmete 
kohta (sh teostatud 

KKM, LKK 20 RE

2.2.3.3.5 Koostada ning ajakohastada ohustatud liikide 
kaitsejuhised (sh muuta kaitsejuhised avalikult 
kättesaadavaks)

Iga ohustatud liigi soovituslikud 
kaitsemeetmed on ajakohased ning 
vastavate kaitsemeetmete kohta on 
võimalik saada kohest infot 

KKM, LKK, 
ITK

Tegevuskava harivesiliku kaitse korraldamiseks 
Eestis

Kinnitatud 1 kava Kava 
koostamine

Kinnitatud 
kava

Harivesilik
u soodsa 
looduskaits
elise 
seisundi 
saavutamin
e

2007 2012

2.2.3.3.8 Koostada ja rakendada tegevuskavad liikide 
kaitseks ja ohjamiseks (sh tõhustada ohustatud 
liikide kaitset ex-situ ja toetada jätkuvalt tegevusi 
nende loodusliku populatsiooni säilimiseks)

Liikide kaitse- ja ohjamistegevused 
on reguleeritud nende loodusliku 
populatsioonide säilimiseks 
vajalikul määral

KKM, LKK, 
ITK

2 891 KIK

3 KLIIMAMUUTUSTE LEEVENDAMINE JA ÕHU KVALITEET 4 537 395
3.1 Energia tootmine 2 370 408 44 961 046 27 167 509

3.1.1 Olemasolevate energeetiliste ressursside 
kasutatavuse hindamine ja kasutamise 
pikaajaliste kavade koostamine

25 568 KIK 1 457 7 607 0

3.1.1.1 "Biomassi ja bioenergia kasutamise edendamise 
arengukava aastateks 2007-2013" koostamine

60% Sisend energeetika alastesse 
arengukavadesse

PM, KKM, MKM Tellitud on vajalikud uuringud arengukava teise 
etappi (2009-2013) rakendamiseks ja ülevaade 
biokütuste turu kohta. Valdkonna info on 
avaldatud bioenergia kodulehel. On korraldatud 
seminare ja õppereise. On toetatud valdkonna 
ürituste ja projektide korral

Pooleli Uuringut
e arv, 
seminaar
ide arv, 
õpperesi
de arv

Arengukava 
võeti vastu 
jaanuaris 2007

Tellitud 12 
uuringut/analü
üsi; 
korraldatud 
või toetatud 11 
seminari ja 3 
õppereisi.

2007a 
jaanuaris 
vastu 
võetud 
arengukava 
on 
rakendunu
d. 

20% 2007 2013 9 500 RE PM 559 2 218 0

3.1.1.2 Kasvuhoonegaaside (KHG) vähendamise kava 
uuendamine

70% Sisend energeetika alastesse 
arengukavadesse

KKM Kava on uuendatud Pooleli Kava on 
uuendatu
d ning  
ettepane
kud 
asjakoha
ste 
program
mide ja 
arenguka
vade 
muutmis
eks 
edastatud

0 0 100% 0% 2008 2009 90 RE 0 1 349 0
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3.1.1.3 Eesti paiksetest ja liikuvatest saasteallikatest 
välisõhku eralduvate saasteainete summaarsete 
heitkoguste vähendamise riiklik programm 
aastateks 2006-2015 koostamine ja käivitamine

70% Sisend energeetika alastesse 
arengukavadesse

KKM Programm on VV esitamiseks valmis Pooleli Program
m vastu 
võetud ja 
prog-
rammis 
sätestatu
d 
eesmärgi
d 
saavutatu
d

0 50% 90% 50% 2006 2015 0 448 1 379 0

3.1.1.4 Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalise riikliku 
arengukava koostamine

80% Alusdokument energeetikasektori 
arendamiseks

MKM 0 1 341 0

3.1.1.5 Eesti elektrimajanduse arengukava koostamine 80% Alusdokument energeetikasektori 
arendamiseks

MKM 448 1 320 0

3.1.1.6  * Energia impordi/ekspordi põhimõtete kujundamine 60% Alusdokument energeetikasektori 
arendamiseks

MKM 0

3.1.2 Välisõhu kaitse õigusaktide väljatöötamine ja 
täiendamine  (eeldusel, et eelnevalt on saadud 
kooskõlastus Justiitsministeeriumilt eelnõu 
väljatöötamiseks) ning välisõhu seiresüsteemi 
arendamine

6 959 KIK 7 721 42 411 0

3.1.2.1 Välisõhukaitse seadusest tulenevate alamastme 
õigusaktide eelnõude koostamine ja 
kaasajastamine-täiendamine (eeldusel, et eelnevalt 
on saadud kooskõlastus Justiitsministeeriumilt 
eelnõu väljatöötamiseks)

50% Valminud uute või uuendatud 
olemasolevate õigusaktide eelnõud

KKM Plaanitud õigusaktid vastu võetud ja õigusaktide 
eelnõud koostatud

Pidev Plaanitud 
õigus-aktid 
vastu võetud ja 
õigus-aktide 
eelnõud 
koostatud

Valminud 
uute või 
uuendatud 
olemasolev
ate 
õigusaktide 
eelnõud

2007 Pidev 336 3 507 0

3.1.2.2 Piiriülese õhusaaste kauglevi Genfi konventsiooni 
protokollidest tulenevate kohustuste täitmine, sh 
aruandlussüsteemi arendamine ning seire ja 
hindamise Euroopa ühisprogrammi (EMEP) 
õhuseiresüsteemi kaasajastamine

50% Konventsiooni kohustused 
täidetud, (vastav aruandlus 
esitatud, toimiv seire jne.)

KKM Genfi konventsiooni protokollidest tulenevad 
aruandekohustused on täidetud ning EMEP 
õhuseiresüsteemi kaasajastatud

Pidev Genfi konvent-
siooni protokol-
lidest 
tulenevaid 
aruannete 
esita-mist 
jätkatakse ning 
EMEP 
seiresüsteemi 
kaasajastamin
e jätkub

Konventsio
oni 
kohustused 
täidetud, 
(vastav 
aruandlus 
esitatud, 
toimiv seire 
jne.)

2007 Pidev 645 RE KKM 5 595 31 071 0

ITK Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsiooni 
sekretariaadile aruanne saasteainete heitkoguste 
kohta on saadetud nõutud mahus ja formaadis 
tähtajaliselt  (heitkogused 1990 – 2005. a.; 
prognoos 2010 ja 2015. a; EMEPi ruudustik 1990, 
1995, 2000, 2005 Eesti ko

Pidev

3.1.2.3 E-PRTR andmebaasi juurutamine ja 
kasutuselevõtt Eestis 

60% Üleminek seniselt EPER 
andmebaasilt E-PRTR 
andmebaasile

KKM Andmebaas kasutusele võetud Pooleli Andmeb
aas 
kasutusel
e võetud

90% Seniselt 
EPER 
andmebaas
ilt on E-
PRTR 
andmebaas
i-le 
täielikuilt 
üle 
mindud.

90% 2006 Pidev 30 RE 671 917 0

ITK EPER-i 2004. a kohta on aruanne korrigeeritud ja 
täiendatud  (õhu osas, arvutatud juurde metaani 
heitkogused prügilatest). Koostatud on riigi 
koondaruanne välisõhku eralduvate saasteainete 
heitkoguste kohta aastal 2006  vastavalt direktiivile 
2001/81/EÜ t

Pooleli Koostatud on 
riigi 
koondaruanne 
välisõhku eral-
duvate saaste-
ainete 
heitkoguste 
kohta aastal 
2006  vastavalt 
direktiivile 
2001/81/EÜ 

50% 2008 Pidev ITK-l 2007 aastal konkreetsed kohustused 
puudusid. Täidame praeguseni vanemat 
versiooni  EPER

3.1.2.4 KHG inventuuri ja monitooringu läbiviimine 70% Toimub regulaarne igaaastane 
inventuur ning RJK1 haaratud 
ettevõtete KHG monitooring

KKM, ITK Varasemast tunduvalt mahukam 
kasvuhoonegaaside inventuur ja selle aruanne 
esitati tähtajaks ÜRO kliimasekretariaati ning 
sellele anti parim hinnang kui kunagi varem. 
Saavutati Eesti lubatud koguse kinnitamine ÜRO 
kliimasekretariaadi poolt 14.11.2007, mis 

Pidev Toimub 
regulaarn
e 
igaaastan
e 
inventuur 
ning 
RJK1 
haaratud 
ettevõtet
e KHG 
monitoor
ing

90% KHG 
inventuuri 
ja 
monitoorin
g on läbi 
viidud 
parimal 
võimalikul 
moel ja 
saanud 
kõrge 
hinnangu

90% 2007 Pidev 1 050 RE 336 3 090 0

3.1.2.5 KHG arvestamise metoodika kaasajastamine 50% KHG arvestamise vastavus 
rahvusvahelistele nõuetele

KKM, ITK Õigusakt vastu võetud Täidetud KHG 
arvestami
se 
vastavus 
rahvus-
vahelistel
e 
nõuetele

Õigusakt vastu 
võetud

Õigusakt 
vastu 
võetud ja 
metoodika
d 
kaasajastat
ud

100% 2007 Pidev 150 RE KKM 336 1 659 0
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KHG inventuuri raames on metoodika aasta-
aastalt kaasajastatud. 2007. aastal toimunud KHG 
inventuuri õlevaatuse käigus esitasid ÜRO 
eksperdid mitmeid ettepanekuid metoodika 
parandamiseks ning eri sektorite võimalikult 
detailseks analüüsiks. Neid ettepanek

Pidev 80% 2007 Pidev 300 RE KKM

3.1.2.6 Kliimaaruande koostamine tulenevalt ÜRO 
kliimakonventsioonist. 

70% Koostatakse regulaarne 
nõuetekohane kliimaaaruanne

KKM, ITK Kliimaaruande koostamine (iga 4-5 aasta tagant). 
Järgmine aastal 2010. 

2008 Perioodi-line 0 737 0

3.1.2.7 Riigisisese saastelagedest tuleneva SO2 ja NOX 
kauplemise süsteemi väljatöötamine ja 
juurutamine

50% Kauplemissüsteem toimib KKM, ITK On teostatud ülevaatlik uuring maakondade 
heitkogustest ning  võimalikest projektsioonidest 
tulevikus

Edasi 
lükatud

Riigisises
e 
saastelag
edest 
tuleneva 
SO2 ja 
NOX 
kauplemi
se 
süsteem 
väljatööta
tud ja 
toimib

0 20 100 20 2006 2015 Tegevus edasi lükatud kuna Euroopa 
Komisjon pole tänaseks esitanud uut NEC 
direktiivi eelnõud

300 RE KKM 448 1 430 0

3.1.3 Uute energiatootmisviiside alase teadus- ja 
arendustöö ning pilootprojektide toetamine

4 345 38 287 0

3.1.3.1 Investeeringuabi innovaatilistel lahendustel 
põhinevate  energia demonstratsioon-
tootmisseadmete rajamiseks ja lokaalseid 
lahendusi pakkuvate tehnoloogiate rakendamiseks 

70% Toimivad uurimisprojektid antud 
vallas, mille tulemusena hinnatakse 
ühe või teise lahenduse 
realiseerimise võimalusi

TTÜ, TÜ, 
EMÜ 
ettevõtted, 
MKM

Energiatehnoloogiate programm on MKM-is 
koostamisel

Pooleli Program
m 
koostatu
d

0 0 100 0 2007 2015 3 309 RE (1026)
KOV (50)
välisabi (1633)
ettevõte (600)

4 345 38 287 0

Maaülikool Uuring:Tahke biokütuse tootmistehnoloogia 
arendamine

Pooleli 2007 2008 EAS, 10-2/10131

Maaülikool Uuring: Eestimaise biomassi ning tootmise 
kõrvalsaaduste ja jäätmete biogaasi 
tootlikkuspotentsiaal ning anaeroobse 
fermentatsiooni kineetika

Pooleli 2007 2010 Eesti Energia TE JUH-076-63

Maaülikool Uuring: Bioenergeetika eesmärgil 
energiakultuuride (haab, pappel, paju, kask, lepp, 
raps, galeega, teravili, päide-roog, ida-kitsehernes 
ja kanep) tootmise (kasvatamine, koristamine ja 
müügiks eeltöötlemine) tasuvusuuringu läbiviimine

Lõpetatud 2007 2007 Biomassi ja bioenergia arengukava, PM

Maaülikool Eestis olemasoleva, praeguse või juba kavandatud 
tootmise-tarbimise juures tekkiva biomassi ressursi 
hindamine

Lõpetatud 2007 2007 Biomassi ja bioenergia arengukava, MES

Maaülikool Uuring: Rohtsed energiakultuurid Eestis Lõpetatud 2007 2007 Biomassi ja bioenergia arengukava, MES

Maaülikool Uuring/hinnang: Puittaimede kasutusvõimalused 
energiakultuurina Eestis

Lõpetatud 2007 2007 Biomassi ja bioenergia arengukava, MES

Maaülikool Biogaasi kasutamine tootmise energiavajaduse 
katmiseks Salutaguse pärmitehases

Lõpetatud 2007 2007 ettevõte EUROPOLIS OÜ

Maaülikool Biogaasi tootmisvõimaluste eeluuring Vinni 
piirkonnas

Lõpetatud 2007 2007 Vinni vallavalitsus

Maaülikool Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti 
rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude 
hindamine

Lõpetatud 2007 2007 TÜ Mereinstituut

Maaülikool Integrated European Network for Biomass Co-
firing (NETBIOCOF) 6RP

Lõpetatud 2005 2007 Euroopa Komisjon, Contract no SES6-CT-
020007-(SES6)

Maaülikool Projekt: "Solution for the safe application of 
wastewater and sludge for high efficient biomass 
production in Short-Rotation-Plantation 
(BIOBROS) 6RP" täitmine

Pooleli 2006 2008 Euroopa Komisjon, Contract no 012429

3.1.3.1.1 Päikeseenergeetika alaste uuringute ja 
pilootprojektide toetamine

70% Toimuvad jätkuvad uuringud ja 
arendustöö, koos Eestis paiknevate 
pilootprojektide elluviimisega

TTÜ, TÜ, 
EMÜ 
ettevõtted, 
MKM

Spektraalse peentimmimise viise iseorgani-
seeruvates molekulaarkompleksides ja 
valgusmuundurites (TÜ)

Pooleli 2007 2010 Kontaktisik TÜ-s: Arvin Freiberg 240 RE ETF 0

3.1.3.1.2 Energia salvestamise võimalikkuse ning kasuteguri 
tõstmise alaste uuringute toetamine

70% Toimuvad jätkuvad uuringud ja 
arendustöö, koos Eestis paiknevate 
pilootprojektide elluviimisega

TTÜ, TÜ, 
EMÜ 
ettevõtted, 
MKM

0

3.1.3.1.3 Sünteetilise gaasi tootmise, transpordi kasutamise 
alaste uuringute läbiviimine, pilootprojektide 
toetamine

70% Toimuvad jätkuvad uuringud ja 
arendustöö, koos Eestis paiknevate 
pilootprojektide elluviimisega

TTÜ, TÜ, 
EMÜ 
ettevõtted, 
MKM

Energiatehnoloogiate programm on MKM-is 
koostamisel

Pooleli Program
m 
koostatu
d

0 0 100 0 2007 2015 0

3.1.3.1.4 Uute vedelate ja gaasiliste biokütuste tootmise 
alaste uuringute läbiviimine koos pilootseadmete 
rajamisega

70% Toimuvad jätkuvad uuringud ja 
arendustöö, koos Eestis paiknevate 
pilootprojektide elluviimisega

TTÜ, TÜ, 
EMÜ 
ettevõtted, 

Biokütuse labori sisustamine, kütuste kvaliteedi 
uuringud

Pooleli 2007 2008 2 040 Ettevõte (2040) 0

3.1.4 Olemasoleva tootmisbaasi moderniseerimine 
keskkonnanõuetega vastavusse viimiseks

1 048 048 25 815 214 23 898 036

3.1.4.1 Narva Elektrijaama (NEJ) 2 uue energiaploki 
ehitamine

80% Eesti baaskoormust kandvad 
kõikidele EL keskkonnanõuetele 
vastavad energiaplokid

Eesti Energia Toimub NEJ Energiakompleksi KMH ja KSH ning 
detailplaneerimine

Pooleli Uute 
CFB 
plokkide 
arv

0 0 2007 2015 - 2016 Energiaplokkide rajamise investeerimise 
otsus tehakse peale vastavate hangete 
läbiviimist lähtuvalt turusituatsioonist ning 
Eesti energeetika arengukavadest;
NEJ tuhaärastussüteemi rekonstrueerimine

97 425 Ettevõte (71791)
Välisabi (25633,9)

Investeeringuid pole 
tehtud seoses Eesti 
energeetika 
arengukavadega

1 119 8 253 297 8 252 178

3.1.4.2 Iru Soojuselektrijaama (SEJ) viimine vastavusse 
keskkonnanõuetega

70% Soojust ja elektrit koostootev jaam 
vastab EL keskkonnanõuetele

Eesti Energia Energiaplokk nr 2 varustatud uute Low-NOx 
põletitega, mis tagavad LCP vastavuse. 
Energiaploki nr 1 renoveerimine toimub vastavalt 
turusituatsiooni paranemisele 

Täidetud/ed
asi lükatud

LCP 
vastavuse
s 
plokkide 
arv

0 1 2005 2008 Energiaploki  nr 1 renoveerimise otsus 
tehakse peale turuolukorra paranemist. 
Täna ei ole see majanduslikult põhjendatud 
(st. puudub tööks vajalik soojuskoormus)

40 995 Ettevõte 119 802 259 566 234 983

3.1.4.3 Ahtme SEJ renoveerimine ning 
keskkonnasõbralikumale kütusele üleviimine

70% Soojust ja elektrit koostootev jaam 
vastab EL keskkonnanõuetele ja 
kasutab põlevkivi asemel 
keskkonnasõbralikumat kütust

Kohtla-Järve 
Soojus

Toimuvad eeltööd KSH ja detailplaneeringu näol, 
mis on lõpufaasis. Alustatakse tipukatlamaja 
rajamise ettevalmistamist ning elektrijaama hanke 
korraldamisega

Pooleli LCP 
vastav 
elektrijaa
m

0 0 1 2005 2011 Lõplik investeerimise otsus tehakse lähtuvalt 
turusituatsioonist peale hankekonkursi 
läbiviimist

1 324 KIK 3 356 1 234 020 1 228 096
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3.1.4.4 NEJ olemasolevate energiaplokkide heitgaaside 
puhastusseadmete täiendamine ja efektiivsuse 
tõstmine

80% Olemasolevad tootmisüksused 
vastavad EL keskkonnanõuetele

Eesti Energia Välja on kuulutatud hange desulfuriseerimis-
seadmete (deSOx) paigaldamiseks kahele Eesti 
Elektrijaama 200 MW energiaplokile. Uuritakse 
täiendavalt NOx taseme alandamise võimalusi

Pooleli LCP 
vastav 
PC 
plokkide 
arv

0 0 4 0% 2006 2012 Vastavalt hanke tulemsutele ning 
paigaldatavaate filtrite efektiivsusele on 
võimalik ka 5. PC ploki varustamine 
filtritega

324 Ettevõte 0 4 369 965 4 369 965

3.1.4.5 Kaugkütte katlamajade ümberehitamine sooja- ja 
elektri koostootmisjaamadeks

60% Koostootmispotentsiaali parem 
ärakasutamine

MKM, KOV, 
ettevõtted

Torma vallas Sadala katlamaja renoveerimine, 
Elva linna keskkatlamaja rekonstrueerimine

Täidetud 10 843 RE (500)
KIK (940)
KOV (4402,9)
Välisabi (5000)

559 280 236 278 325

3.1.4.6 NEJ energiaplokkide renoveerimine 80% Eesti baaskoormust kandvad 
kõikidele EL keskkonnanõuetele 
vastavad energiaplokid

Eesti Energia Võetakse uuesti plaanidesse vastavalt 
turusituatsioonile ja arengukavadele

Loobutud 0 5 024 219 5 022 444

3.1.4.7 Teiste suurte põletusseadmete EL 
keskkonnanõuetega vastavusse viimine

70% Eestis olevad suured 
põletusseadmed vastavad EL 
keskkonnanõuetele

Ettevõtted On teostatud uuring suurtele põletusseadmetele 
kehtestatud piirväärtustele väljuvates gaasides 

Pooleli Suurte  
põletus-
seadmete 

50% 70% 70% 70% 2004 2016 121 900 RE (900)
Ettevõte (121000)

Ettevõte: VKG 0 973 442 971 256

3.1.4.8 Uute koostootmisüksuste rajamine majanduslikult 
ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud 
asukohtadesse

70% Eestis on maksimaalselt kasutatud 
koostootmise potentsiaal 

Ettevõtted Algas esimeste koostootmisjaamade ehitamine 
Tallinnas ja Tartus

Pooleli Uued 
koostoot
misüksus
ed 
rajatud

0% 10% 70% 10% 2007 2015 434 452 1 879 680 0

3.1.4.9 Kaugkütte katlamajade ja katelde renoveerimine 
kohtades kus koostootmine pole otstarbekas

60% Senised madalama efektiivsusega 
katlamajad ja seadmed 
renoveeritakse väiksemate 
heitmete ning suurema efektiivsuse 
saavutamiseks

Soojusenergia 
tootjad

488 758 3 540 789 3 540 789

3.1.5 Taastuvate ning muude alternatiivsete 
energiaallikate kasutusele võtmine

1 308 839 19 057 527 3 269 473

3.1.5.1 Jäätmete kasutamine energia tootmiseks 40% Jäätmetel või jäätmekütusel 
töötavate koostootmisjamade 
olemasolu

Ettevõtted, 
KOV, KKM, 
MKM

Iru Jäätmepõletusploki KMH läbiviidud. Esmane 
tasuvusuuring tehtud.  Ehituse hange hetkel 
pooleli. Investeerimisotsus ettevalmistamisel.

pooleli töötav 
jaam

0 0 1 2006 2011 2 030 Ettevõte 221 701 2 237 585 2 230 251

3.1.5.2 NEJ põlevkiviplokkides osaline biokütuste 
kasutamine

60% Kasutada energia tootmiseks kuni 
10% ulatuses biokütuseid

EE, NEJ Eeluuringud tehtud. Hange ettevalmistatud ning 
alustatud etapiviisilise hanke läbiviimisega

pooleli biokütus
e osakaal

0% 0% 10% 0% 2006 2009/2010 Lõplik investeerimisotsus tehakse vastavalt 
turusituatsioonile ja RES toetuse piirangute 
eemaldamisele

711 Ettevõte 33 143 90 949 90 143

3.1.5.3 Fossiilsete kütuste asendamine kohalike taastuvate 
kütustega

40% Senised tootmisüksused on 
fossiilsed kütused vahetanud 
kohalikeks taastuvateks kütusteks

MKM, KOV, 
ettevõtted

Ahtme elektrijaam planeerimisel;
AS Kuressaare Soojus katlamajade üleviimine osaliselt 
puiduhakke kütusele;

Pooleli kohalike 
taastuvkõ
tuste 

0 Ahtme elektrijaamal tegevused 
ettevalmistamisel

21 530 KOV (6500)
Välisabi (5000)
Ettevõte (10030)

162 919 852 363 852 363

3.1.5.4 Tuuleenergia kasutuselevõtu võimaluse 
suurendamiseks kompenseerivate seadmete 
rajamine

60% Eestis on loodud tuuleenergia 
kõikumiste kompenseerimiseks 
vajalikus mahus kiiresti 
käivitatavad varuvõimsused

MKM, EE Kompenseerivate gaasiturbiinide rajamine 
ettevalmistamisel

Alustatud MW 0 0 50 MW 0% 2008 2012 0 1 828 790 0

3.1.5.5 Täiendavate ühenduste loomine Põhjamaadega 
kompenseeriva energia saamiseks

70% Eestil on olemas piisavad 
ühendusvõimsused (1000 MW) 
Põhjamaadega taastuvallikate 
kasutamisest tingitud 
kompenseerimisvajaduse 
katmiseks

MKM, EE Estlink II ühenduse loomine ettevalmsitamisel, 
toimub kaabli asukoha valik ja sellega seonduva 
ettevalmistustööd

Alustatud MW 0 0 2007 2015 Tegevused ettevalmistamisel 0 5 893 620 0

3.1.5.6 Tuuleparkide rajamine 70% Täiendavate tuuleparkide rajamine 
Eesti taastuvenergia eesmärgi 
saavutamiseks

MKM, EE Aulepa tuulepark rajamisel, BEJ tuhaväli nr. 2 
tuulepark rajamisel, Narva tuulepargi projekt, 
muud arendused ettevalmistamisel. Esivere 
tuulepark.

Pooleli MW Tegevused pooleli ja ettevalmistamisel 7 330 KIK (2047,8)
Ettevõte (3734,6)
Välisabi (1547,8)

868 904 8 056 029 0

3.1.5.7 Kõikides uutes ning suuremates suletavates 
prügilates tekkiva prügilagaasi baasil koostootmise 
loomine

50% Vähendatakse kliimamuutumist 
soodustavat prügilagaaside 
õhkupais-kumist ning samas 
kasutatakse optimaalsemalt 
energeetilist ressurssi

Ettevõtted, 
KOV

22 170 98 191 96 716

3.2 Energia tarbimine 2 037 009 17 025 706 16 928 404

3.2.1 Regulatsioonide ning toetusskeemide 
väljatöötamine ja rakendamine energiasäästu 
arendamiseks ja energia tarbimise 
suunamiseks

1 085 4 308 0

3.2.1.1 Korteriühistutele energiasäästu efekti andvate 
tegevuste soodustamist reguleerivate majanduslike 
meetmete väljatöötamine

70% Läbi sooduslaenude, 
toetusskeemide ning lihtsustatud 
tingimuste on aktiviseerunud 
ühistute energiasäästu alane 
tegevus

MKM, RM Elamute kompleksse renoveerimise toetuseks  
sooduslaenu skeem ei avanenud 2007. aastal, 
energiaauditite teostamist toetati riigieelarvelist 
vahenditest. Toetati 320 energiaauditi teostamist ja 
232 kortermaja renoveerimist 10% ualtuses 
teostatud tööde maks

Edasi 
lükatud

2008 2015 "Elukeskkonna arendamise rakendukava" 
meetme "energiasäästu edendamine 
elamumajanduses" programmid ja avatud 
taotlemise määrus energiaauditite toeamise 
kohta ei avanenud 2007. aastal administra-
tiivsetel põhjustel.SF rahade kasutamine 
sihtotstarbeliselt l

54 175 RE SF vahendite avanemine 
lükkus 2008. 
aastasse.Projketi 
käivitamine jäi 
kavandatudst hiljemaks.

448 939 0

3.2.1.2   * Soodustuste väljatöötamine ja rakendamine 
üksikisikutele energiasäästlike tehnoloogiate 
rakendamisel

70% Üksikisikud saavad teatud 
soodustusi või toetuseid 
energiasäästule tehtavatest 
investeeringutest

MKM, RM 0

3.2.1.3 Keskkonnamõjudest sõltuva energia tasude  
põhimõtete väljatöötamine ja juurutamine 

70% Rakendatud on energia 
tasustamise põhimõtted, mis 
suunavad tarbijat vähesema 
keskkonnamõjuga energiatoodete 
tarbimisele

MKM, RM Edasi 
lükatud

2007 2010 448 1 341 0

3.2.1.4   * Majanduslike hoobade arendamine või 
toetusskeemide väljatöötamine 
keskkonnasõbralike (nn. roheliste) energiatoodete 
konkurentsivõimelisemaks muutmiseks

70% Inimestel on tekkinud valik 
erinevate nn. roheliste ja 
konkurentsivõimelise hinnaga 
toodete vahel

MKM, KKM, 
ettevõtted

0 0 0

3.2.1.5 Energiasäästu alaste regulatsioonide täiendamine 
ja uute väljatöötamine

80% Eestis on hea seadusandlik baas 
energiaauditite alal

MKM Energiatõhususe miinimumnõuded, Vabariigi 
Valitsuse määrus 28.12.2007; Ehitamise oluliseks 
või muuks rekonstrueerimiseks liigitamise kord - 
majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus 
11.01.2008 nr 2

Mõlemal 
lõpetatud. 

Eestis on 
hea 
seadusan
dlik baas 
energiaa
uditite 
alal

Uute 
regulatsioonide 
vajadus 

Valminud 2 
uut 
regulatsiooni

2007 2007 Mõlemad määrused hakkasid kehtima 
01.01.2008

190 1 381 0
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3.2.1.6 Väikekatlamajadele karmimate keskkonnanõuete 
väljatöötamine ja rakendamine 

60% Välditakse suurlinnades massilist 
väikekatlamajade teket, mis 
halvendavad kohalikku 
õhukvaliteeti.

KKM Vastavalt uuele IPPC direktiivi eelnõule on 
kehtestatud väiksemad künnisvõimsused

Eelnõu 
arutelu

Nõuded 
on 
kehtestat
ud

40% 40% 70% 40% 2007 2015 0 647 0

3.2.2 Energiasüsteemide optimeerimise alase teadus- 
ja arendustöö ning pilootprojektide toetamine 

349 568 3 009 761 2 926 870

3.2.2.1 Energiasüsteemide optimeerimise alased uuringud 
ja arendustööd

70% Uuringute tulemuste alusel on 
võimalik alustada võrkude osalist ja 
järkjärgulist detsentraliseerimist

MKM, 
ülikoolid, 
ettevõtted

Ioon- ja prootonjuhtivate polümeeride 
modelleerimine (TÜ)

Pooleli 2006 2009 Kontaktisik TÜ-s: Alvo Aablo 167 RE Eesti Teadusfond 331 433 2 905 108 2 871 505

TÜ Keskmistel temperatuuridel töötava tahkeoksiid-
kütuselemendi katoodi poorsuse, mikrostruktuuri 
ja keemilise koostise optimeerimine (TÜ)

Pooleli 2005 2009 Kontaktisik TÜ-s: Mart Väätnõu 240 RE Eesti Teadusfond

TÜ Nanostruktuursete ja keemiliselt modifitseeritud 
elektroodide elektrokatalüütilised omadused (TÜ)

Lõpetatud 2004 2007 Kontaktisik TÜ-s: Kaido Tammeveski 101 RE Eesti Teadusfond

TÜ Protsessid modifitseeritud piirpindadel ja faasides 
ning nende rakendused uuetüübilistes 
elektrienergia allikates ning energiasalvestites (TÜ)

Lõpetatud 2003 2007 Kontaktisik TÜ-s: Enn Lust 3 021 RE Sihtfinantseerimine

TÜ Vesiniku elektrokatalüütilised reaktsioonid niklil 
(TÜ)

Lõpetatud 2005 2007 Kontaktisik TÜ-s: Jüri Tamm 201 RE Eesti Teadusfond

TÜ Kiiritusnähtused laia keelutsooniga funktsionaal-
materjalides (TÜ)

Pooleli 2007 2012 Kontaktisik TÜ-s: Aleksander LuVtsik 390 RE Sihtfinantseerimine

TÜ Uute optika- ja spektroskoopiameetodite 
arendamine ja rakendamine materjali- ja 
plasmauuringutes

Pooleli 2007 2012 Kontaktisik TÜ-s: Peter Saari 2 340 RE Sihtfinantseerimine

TÜ Elektroaktiivsed polümeerseadmed ja nende 
juhtimine

Pooleli 2006 2009 Kontaktisik TÜ-s: Maarja Kruusmaa 171 RE Eesti Teadusfond

TÜ Suure eripinnaga nanopoorse süsiniku ja 
metallelektroodide elektrokeemilised omadused

Pooleli 2005 2008 Kontaktisik TÜ-s: Maarja Kruusmaa 297 RE Eesti Teadusfond

TÜ Tseoliitide kvantkeemiline uurimine Pooleli 2006 2009 Kontaktisik TÜ-s: Kaido Sillar 228 RE Eesti Teadusfond
3.2.2.2 Uuringud nn. nutikate kodumasinate kasutusele 

võtmiseks ning esimeste pilootprojektide 
läbiviimine

70% Turule tulevad kodumajapidamis-
seadmed, mis tarbivad energiat 
ainult madala koormusega 
perioodil, vähendamaks 
tarbimismaksimume

MKM, 
ülikoolid, 
ettevõtted

Defektitekke mittelöökmehhanismid 
metallioksiidides ja -fluoriidides (TÜ)

Pooleli 2006 2009 Kontaktisik TÜ-s: Aleksander LuVtsik 390 RE Eesti Teadusfond 11 025 65 983 24 407

3.2.2.3 Kahepoolse infoliikumise võimaluste uurimine 
võrgus ja vajalike pilootkatsetuste tegemine

80% Tekkib võimalus saada teatud IT 
lahenduste kaudu infot madalate 
või suurte tarbimiskoormuste 
kohta, et oleks võimalik tarbimist 
optimeerida

MKM, 
ülikoolid, 
ettevõtted

7 109 38 670 30 958

3.2.3. Energiasüsteemide uuendamine elektri- ja 
soojakadude vähendamiseks

1 683 501 14 001 534 14 001 534

3.2.3.1 Võrgukadude vähendamine elektrienergia 
ülekandel ja jaotamisel

70% Vähendatakse elektri ülekande 
kaod vastavalt Eesti strateegilistele 
eesmärkidele

EE, MKM, 
ülikoolid, 
ettevõtted

Toimub pidev investeerimine seadmete vahetusse 
ja sellega seonduvalt kadude vähendamisse

Pidev kao %  JV 9,8 PV 3 JV 8,1 PV 3 JV 7,0 PV 
2,5

Pidev protsess. 2006/2007 majandusaasta 
lõpuks alanesid jaotusvõrgu kaod 8,3% 
tasemele, mis on EE kontserni kõigi aegade 
madalam tase

1 383 000 Ettevõte Eesti energia 1 303 356 11 486 021 11 486 021

3.2.3.2 Kaugküttesüsteemide renoveerimine ja 
ühendamine 

60% Suurendatakse olemasolevate 
kaugkütte süsteemide efektiivsust 
ning ühendatakse eraldiseisvad 
soojusvõrgud

Ettevõtted 20 RE 380 145 2 515 513 2 515 513

3.2.4. Energiasäästu alase teadlikkuse tõstmine 2 853 10 103 0

3.2.4.1 Energiasäästu propageerimine ning põhimõtete ja 
lahenduste tutvustamine

80% Erinevad trükimaterjalid ning info 
meediakanalites energiasäästu 
kohta

MKM, KKM, EE Elanike teavitamine elamute energiasäästlikkusest 
programm SF vahendite kasutamise kohta avaneb 
2008 aastal

Edasi 
lükatud

2008 2013  "Elukeskkonna arendamise rakendukava" 
meetme "energiasäästu edendamine 
elamumajanduses" programmid ja avatud 
taotlemise määrus energiaauditite toetamise 
kohta ei avanenud 2007. aastal administ-
ratiivsetel põhjustel. SF rahade kasutamine 
sihtotstarbelisel

3 000 RE Projekti käivitamine jäi 
kavandatust hiljemaks

839 6 071 0

EE, MKM, KKM Koostöös MTV Eestiga viiakse läbi kampaaniat 
"Alusta Iseendast" 

Pooleli

3.2.4.1.1* Korrusmajade renoveerimine 
energiasäästlikumaks ning kaugküttesüsteemidega 
liitumise propageerimine

60% Väheneb energiakulu ühe 
ruutmeetri elamispinna kohta ning 
muutub võrreldavaks nt. 
Põhjamaade tasemega

MKM, KOV, 
ühistud

Energiakasutus lõpptarbija juures väheneb tänu 
energiatõhususe saavutamiseks tehtavatele 
rekonstrueerimistöödele (MKM vastus;
Tegevused 9 KOV-s:
Haljala VV, Jõgeva LV, Jõhvi VV, Maardu LV, 
Paide LV,  Tallinna LV, Torma VV

Pidev Maardu LV-s 8 kortermaja soojustus;
Jõhvi LV-s sotsiaalmaja akende ja välisuste 
vahetus

13 676 RE (850)
KOV (326)
Ettevõte (12500)

0 0

Läbi viidud kokku 17 energiasäästliku 
renoveerimise alast teavitusüritust ja koolitust 7 
linnas, neist kaks koolitust vene keeles.

Pidev Energias
äästu 
teemalist
e 
koolitust
e arv

17 
teavitusüritust 
ja koolitust 7-s 
linnas

100% 2007 Pidev Eesti Korteriühistute Liidu 
energiasäästualane teavitustöö protsessina 
jätkub ja on pidev.

540 Ettevõte

Kaugküttesüsteemidega liitumise propageerimise 
seminaride korraldamine ja voldikute trükkimine.

Pooleli Kaugkütt
esüsteem
iga uute 
liitujate 
arv (tk)

0 2 100 2% 2004 2020 70 KOV  

3.2.4.1.2* Tasuta energiasäästu alase info kättesaadavaks 
tegemine ja pidev ajakohastamine

70% Inimestel on võimalik saada 
pidevalt värsket infot vähemalt 
ühest Internetipõhisest portaalist 
eesti ja vene keeles 

MKM, EE Energiakasutus lõpptarbija juures väheneb tänu 
energiatõhususe saavutamiseks tehtavatele 
rekonstrueermistöödele

Pidev 0 0 0

EE, MKM Energiasäästu Portaal toimib ja on uuendamisel Pidev

3.2.4.2 Energiasäästu alase eakohase õppematerjali 
ettevalmistamine alg- ja keskkoolidele

70% Alg- ja keskkooli tasemel on 
olemas õppematerjal, mida saab 
kasutada õppekavades

MKM, HTM, 
KKM

1 119 2 523 0

Lehekülg 25



Leht1

3.2.4.3 Energiaauditite läbiviimise alaste teadmiste 
arendamine ning vajalike juhendmaterjalide 
koostamine

60% Kasvanud on teadmised energia-
auditite läbiviimiseks ning olemas 
on vastavad ühtlustatud 
juhendmaterjalid

MKM, TTÜ Energiaaudiitorite koolitamine ja õppematerjalide 
väljatöötamine. Õppematerjal (TTÜ KTI)

Pidev 20% 100% 20% 2007 2009 Energiaaudiitorite koolitamine, 
õppematerjalide väljatöötamine (TTÜ KTI)

340 RE 895 1 509 0

3.2.5 Energiasäästu integreerimine teistesse 
sektoritesse

0 0 0

3.2.5.1* Energiaauditite ning energiasertifikaatide 
juurutamine kinnisvaraarenduses ning 
ühiskondlikes hoonetes

60% Energiaauditid ja vastavad 
sertifikaadid on saanud 
lahutamatuks osaks 
kinnisvaraarenduses, eriti just 
ühiskondlike suurte hoonete puhul

MKM, KKM, 
KOV

Energiaudite ja energiamärgiste põhimõttete 
väljatöötamine. Energiaaudite ja energiamärgiste 
alused (TTÜ KTI)

Pidev 80% 2007 2008 0 0 0

3.2.5.2 * Energiasäästu põhimõtete integreerimine roheliste 
riigihangete põhimõtetesse

80% Rohelised riigihanked sisaldavad 
ühe olulise hinnatava osana 
sisaldama energiasäästu alaseid 
nõudeid 

MKM, KKM Keskkonnaministeerium töötab välja juhendeid 
keskkonnahoidlike riigihangete menetlemiseks. 
Ühe põhimõttena integreeritakse eelnimetatud 
juhendi-tesse ka energiasäästu põhimõtted. 
Keskkonnaministeerium rakendab energiasäästu 
põhimõtteid läbi KKM uute tööta

Pidev Rohelise
d riigihan-
ked 
sisaldava
d ühe 
olulise 
hinnatava 
osana 
sisaldam
a 
energiasä
ästu 
alaseid 
nõudeid 

0 10% 100% 10% 2007 2013 0 0 0

3.3 Osoonikihi kaitse 3 798 16 082 976

3.3.1 Osoonikihti kahandavate ainete (OKA) 
keskkonnaohutu kogumine, hoidmine ja 
taasväärtustamine

40% Lõpetatakse osoonikihti 
enamkahjustavate ainete 
kasutamine

KKM, KUK 2007.aastal on keskkonnaohutult kogutud 2260 kg 
haloon-2402 Tallinna ja Riia teletornidest; teisi 
OKA-d koguti 227 kg.
VKG Oil investeering väävlipüüdmisseadmesse

Pidev osooniki
hti 
kahandav
ad ained 
on 
keskkon

CFC-d on 
kokkukogutud 
60% ulatuses; 
HCFC-d on 
kokkukogutud 
20% ulatuses

CFC-d on 
kokkukogutud 
80% ulatuses; 
HCFC-d on 
kokkukogutud 
30% ulatuses

kõik CFC-
d on 
kokkukogu
tud; HCFC-
d on 
kokkukogu

0,99 1998 2020 160 RE 3 015 13 829 976

3.3.2 Osoonikihti kahandavate ainetega tegeleva 
personali kvalifikatsiooni tõstmine

40% Osoonikihti kahandavate ainetega 
tegelevad töötajad on koolitatud 
vastavalt EL normidele

KKM, KUK Viidi läbi 4 kaheksatunnist koolitustsüklit külma-
tehnikutele. Kokku osales neljas koolitusvoorus 43 
isikut.

Pidev Osooniki
hti 
kahandav
ate 
ainetega 
tegelev 
personal 
on 
vastavalt 
koolitatu
d

Koolitatud on 
50% 
personalist, kes 
tegelavad 
osoonikihti 
kahandavate 
ainete 
seadmete 
käitamisega

Koolitatud on 
70% 
personalist, 
kes tegelavad 
osoonikihti 
kahandavate 
ainete 
seadmete 
käitamisega

Koolitatud 
on 90% 
personalist, 
kes 
tegelavad 
osoonikihti 
kahandavat
e ainete 
seadmete 
käitamiseg
a

0,99 2004 2020 100 RE 224 889 0

3.3.3 Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate 
süsteemide ja seadmete järelevalve

40% Osoonikihti kahandavaid aineid 
sisaldavad seadmed on teatud 
põhimõtete alusel kontrolli all

KKM, KUK 2007. aastal inspekteerimist teostatud ei ole Pidev Järeleval
ve on 
teostatud 
5% 
ettevõttet
es

Inspekteeritud 
on 5% 
ettevõtetest, 
kus 
kasutatakse 
osoonikihti 
kahandavaid 
aineid

Inspekteerimis
t ei toimunud

Inspekteeri
tud on 
10% 
ettevõtetest
, kus 
kasutataks
e 
osoonikihti 
kahandavai
d aineid

0,5 2004 2020 224 1 028 0

3.3.4 Osoonikihti kahandavate ainete järkjärgulise 
käibelt kõrvaldamise plaani ülevaatamine

60% Eestil on reaalsele olukorrale 
vastav osoonikihti kahandavate 
ainete kõrvaldamise plaan

KKM, KUK CFC põhiste külmaainete kasutus on sisuliselt 
lõppenud. Järgnevatel aastatel tegeletakse 
peamiselt HCFC-de kasutusele ja kättesaadavusele 
seatud piirangute rakendamisega. Haloonide 
probleem on endiselt päevakorral. Suuremad 
maismaal olevad objektid on mah

Vajadusel 
kohandataks
e plaani 
vasta-valt 
Euroopa 
Komisjoni 
nõuetele.

Osooniki
hti 
kahandav
ate 
ainete 
käibelt 
kõrvalda
mine 
toimub 
ELi  ja 
Montreal
i proto-
kolli 
nõuete 
kohaselt

CFC-de kasu-
tamine on lõpe-
tatud. HCFC-
de 
import/eksport 
ja kasutamine 
on range 
kontrolli all. 
Metüülbromiidi 
kasutamine 
võib toimuda 
ainult KKM 
loa alusel.

CFC-de kasu-
tamine on lõpe-
tatud. HCFC-
de 
import/eksport 
ja kasutamine 
on range 
kontrolli all. 
Metüülbromiid
i kasutamine 
võib toimuda 
ainult KKM 
loa alusel.

CFC-de 
kasuta-
mine on 
lõpetatud. 
Haloonide 
kasu-
tamine, sh 
laeva-del, 
on 
lõpetatud. 
Uute 
HCFC-de 
kasutamine 
on 
lõpetatud. 
Taasväärtu

90% 1996 2020 336 336 0

3.4 Transport 126 180 4 844 671 4 709 108

3.4.1 Säästva transpordi arendamise pikaajaline 
kavandamine 

1 287 10 712 0

3.4.1.1 Ühistranspordi arenguprogrammi aastateks 2006-
2010 kaasajastamine ja elluviimine

70% Eestis on reaalsele olukorrale 
vastav ühistranspordi 
arenguprogramm

MKM 392 392 0

3.4.1.2 Ühistransporti soodustavate pikemaajaliste 
arengukavade koostamine, kaasajastamine ja 
elluviimine linnades ja tiheasustatud piirkondades

70% Tiheasustatud piirkondades on 
kaasajastatud transpordi 
arengukavad

KOV Jõgeva LV, Tartu LV Tartu linna transpordi arengukava 2008-
2013 koostamine;
Jõgeva maakonna ühistranspordi kava 
koostamine

351 KOV  895 9 829 0

3.4.1.3. Eesti Transpordi arengukava 2007-2013 
kaasajastamine ja elluviimine

70% Eestil on olemas reaalsele 
olukorrale vastav transpordi 
arengukava

MKM 0 491 0

3.4.2 Regulatsioonide ja toetuste süsteemi 
arendamine ja rakendamine ühistranspordi ja 
kergliikluse arendamiseks

67 620 4 397 402 4 396 938

3.4.2.1 Integreeritud transpordisüsteemide juurutamine 
linnades, sh. Ühistranspordile eelistuse 
võimaldamine

60% Suuremates linnades on üksteisega 
seotud transpordisüsteemid, kus 
eelistus on antud ühistranspordile

MKM, KOV 0 2 928 776 2 928 776

3.4.2.2 Jalgrattateede võrgu ehitamine asulates ja linnades 50% Linnades ja asulates on piisav ja 
ohutu kergliikluse teede võrgustik

KOV Elva LV, Haljala VV, Jõgeva LV,  Kadrina VV, 
Kuressaare LV, Maardu LV, Palamuse VV, 
Põltsamaa LV, Tallinna LV, Vinni VV,

Suuremad projektid Kuressaares 11859 tuh 
krooni, Palamuse vallas 2400 tuh krooni, 
Maardu linnas 2559 tuh krooni

19 519 KOV  21 723 191 434 191 434
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3.4.2.3 Parkimispiirangute laiendamine linnakeskustes 
ning uute turvaliste parklate rajamine äärelinna, 
koos ühistranspordi ühendusega kesklinna

50% Suuremates linnades on piiratud 
kesklinnas parkimist, motiveerides 
nii enam kasutama ühistransporti

KOV Jõgeva LV, Jõhvi VV, Kuressaare LV, Tallinna 
LV, Tartu LV

Mahukamad Kuressaare 1223 tuh krooni, 
Tartu LV 100 tuh krooni

1 323 KOV  20 842 10 861 148 446 148 446

3.4.2.4 Jalgrattahoidlate ja -parklate ehitamine linnades 40% Suuremates linnades on 
jalgrattahoidlad ja parklad, 
kergliikluse soodustamiseks

KOV 2 172 26 454 0

3.4.2.5 Reisirongiliikluse infrastruktuuri arendamine  
kõikidel suundadel

70%  konventsioonide nõuded täidetud MKM 2007. aastal ei ole arendatud reisirongiliikluse 
infrastruktuuri Tallinn-Valga ja Tallinn-Narva 
liinidel. Samas toimus raudtee kapitaalremont 
Tartu-Orava liinil. 

Pidev Reisirong
ide 
ühendus
kiirus 
Tallinn-
Tartu-
Valga ja 
Tallinn-
Narva 
raudtee-
liinide 
kogu-
ulatuses 
on 120 
km/h 
aastaks 
2011

65% 65% 100% 0% 2008 2011 Mõõdik võetud MKMi strateegiast. 
Töödega Tartu-Valga lõigul alustatakse 
2008. aastal ja lõpetatakse 2009. aastal. 
Töödega Tallinn-Tapa lõigul alustatakse 
2009. aastal ja lõpetatakse 2010. aastal. 
Tapa-Tartu lõigu planeeritavad tööd 
teostatakse eeldatavalt

32 584 1 101 828 0

3.4.2.6 Keskkonnasäästlikku ühistransporti eelistavate 
põhimõtete eeliskasutamise nõude sisseviimine 
valdkonda reguleerivatesse seadusandlikesse 
aktidesse

70% Planeerimise ja transpordi alases 
seadusandluses eelistakse 
ühistranspordi kasutamise 
eratranspordile

MKM Pooleli Tegevust 
reguleeri
vate 
seadusan
dlike 
aktide 
arv

0 20% Planeerimi
se ja 
transpordi 
alases 
seadusandl
uses 
eelistakse 
ühistranspo
rdi 
kasutamise 
eratranspor
dile

10% 2007 2013 Alustati ÜT eelistamise nõuete sisestamise 
väljatöötamisega, vastavates seadusandlikes 
aktides nende rakendamine hakkab peale 
ettevalmistava töö lõppu. 

280 464 0

3.4.3 Säästva transpordi ja linnaplaneerimise alase 
teadlikkuse tõstmine ja hoiakute 
kujundamine

19 336 172 927 71 788

3.4.3.1 Ühistransporti ja kergliiklust propageerivate 
infokampaaniate läbiviimine erinevates 
meediakanalites

70% Suureneb inimeste teadlikkus 
ühistranspordi ja kergliikluse 
keskkonnakaitseliste eeliste osas

KKM, MKM, 
KOV

Ühistranspordi teavitustegevuse programm 
ettevalmistamisel Norra finantsmehhanismi raames 
2007. aastal, kava koostamise ja rakendamisega 
alustatakse 2008.

Pooleli Infokam
paaniate 
arv

0 0 Kokku 24 
propa-
geerivat 
üritust (2 
kampaaniat 
igal aastal)

0% 2007 2013 Tartu linnas autovaba päeva korraldamine 105 KOV  5 595 51 494 0

3.4.3.2 Kohalike omavalitsuste ning planeeringute tegijate 
koolitamine keskkonnasõbraliku ühistranspordi 
kasutusvõimaluste osas

70% Tõuseb planeeringute tegijate ning 
kohalike omavalitsuste 
spetsialistide pädevus 
ühistranspordi rakendamise alal

MKM, SiM, 
KKM

Lisaks ühele koolitusele seminari(loeng + arutelu) 
vormis, alustatud tegevusega 2007. aastal 
maakondade tasandil ka koolituskonsultatsioonide 
näol teema-planeeringute osas.  

Pidev Koolitust
e(konsult
atsioonid
e) arv - 
vähemalt 
1 
koolitus 
aastas.

0 1 koolitus + 2 
konsultatsiooni

Minimaalse
lt 7 
koolitust

15% 2007 2013 559 3 301 0

3.4.3.3 Kergliikluse liiklusohutuse alaste kampaaniate 
läbiviimine ning ohutuse suurendamine

80% Suureneb juhtide arusaam 
kergliikluse ohutusest, mis aitab 
kaasa selle arengule

SiM 13 181 118 132 71 788

3.4.4 Regulatsioonide väljatöötamine transpordi 
tarbitava energiakulu ning fossiilkütuste kulu 
vähendamine

37 938 263 630 240 382

3.4.4.1 Tanklates müüdavale diiselkütusele minimaalselt 
5% biodiisli lisandi olemasolu nõude kehtestamine

70% Tanklas müüdav diiselkütus 
sisaldab vähemalt 5% biodiislit

MKM Pole 
alustatud

168 22 498 21 945

3.4.4.2 Tanklates müüdavale bensiinile minimaalselt 5% 
etanooli lisandi olemasolu nõude kehtestamine

70% Tanklas müüdav bensiin sisaldab 
vähemalt 5% etanooli

MKM Pole 
alustatud

168 29 814 29 261

3.4.4.3 Kütuste kvaliteedi juhtimissüsteemi loomine ja 
rakendamine

80% Juhtimissüsteem loodud ja toimib MKM Kütuste kvaliteedi uuringud 12 224 RE (12223,8) 15 722 135 458 114 860

3.4.4.4 Lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) kogumine 
ning vajalikud analüüsid

50% LOÜ sisaldus välisõhus minimiseeritudMKM Pole 
alustatud

22 330 75 860 74 316

4 INIMESE TERVIS JA ELU KVALITEET 121 559 7 582 446 7 105 335

4.1 Väliskeskkond 7 938 95 841 632

4.1.1 Tervist mõjutavate väliskeskkonna tegurite 
seire- ja infosüsteemi arendamine ning 
andmete avalikustamine

0 76 043 0

4.1.1.1 Analüüsida ja täiustada olemasolevat 
seiresüsteemi ja riiklikke seirekavasid keskkonna 
füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste tegurite osas 
lähtuvalt hinnatud terviseohtudest ning seostamine 
tervisenäitajatega/haigestumisega

90% Tervist mõjutavate keskkonna 
füüsikalised, keemilised ja 
bioloogilised tegurid on lisatud 
seiresüsteemi

KKM Tulemused puuduvad Pole 
alustatud

Tervist 
mõjutava
te 
keskkon
na-
parameet
rite 
seiratavu
s

Seiratavate 
keskkonnapara
meetrite ja 
tervise vahel 
seoste loomine 
üksikjuhtudel 

Seiresüsteem 
pole 
terviseparame
etritega 
seostatud

Tervist 
mõjutavate 
keskkonna 
füüsikalise
d, 
keemilised 
ja 
bioloogilise
d tegurid 
on lisatud 
seiresüstee
mi

0% 2008 2013 0 2 602 0
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4.1.1.2 Biomonitooringu vajaduste määratlemine ja 
rakendamine tervisemõjude trendide jälgimiseks ja 
ennetustegevuste planeerimiseks

60% Biomonitooring on käivitatud ning 
kasutatakse terviseriskide 
maandamiseks

SoM, TAI, TÜ, 
TTÜ

Tulemused puuduvad Pole 
alustatud

Biomoni-
tooringu 
toimimin
e ja 
vastavus 
vajaduste
le

0 0 Biomonitor
ing on 
käivitatud 
ning 
kasutusel 
terviseriski
de 
maandamis
el

0% 2010 Pidev 0 349 0

4.1.1.3 Veebipõhise andmebaasi arendamine 
seiretulemuste andmebaasi põhjal ja andmete 
kättesaadavuse tagamine lähtuvalt eri huvigruppide 
vajadustest

70% Huvigrupid ja nende vajadused 
määratletud, vastav info veebilehel 
kättesaadav

ITK, KKM, Riikliku keskkonnaseire 2006. aasta aruandlus on 
registreeritud ja seire veebilehel avalikustatud 
(aruande- ja andmefailid). Aruannete veebiülene 
edastamine on võimaldatud ja kasutusel. Trükise 
materjal on vastutavate täitjate ja ITK koostöös 
valminud, tr

Pidev Huvigrup
pide 
infovajad
usele 
vastava 
informats
iooni 
kättesaad
a-vuse 
määr

60% 80% Huvigrupid 
ja nende 
vajadusel 
määratletu
d, vastav 
info 
veebilehel 
kättesaada
v

80% 2006 Pidev 370 RE 0 1 000 0

4.1.1.4 Välisõhu saastekomponentide hindamise (PM 2,5; 
müra; EMV ohualad ja allikate mõjualades olevate 
asutuste kaardistamine jms) programmi 
väljatöötamine

90% Välisõhu komponentide hindamise 
programm välja töötatud

KKM, ITK Teostati välisõhu terviseuuring Tallinna linna 
kohta.    Õigusaktid: koostatud on välisõhku 
eralduvate peente tahkete osakeste (PM10), eriti 
peente osakeste (PM2,5) ja püsivate orgaaniliste 
saaste-ainete (POP-id) heitkoguste määramise 
kord ja määramismeet

Pooleli Välisõhu 
saasteko
mponenti
de 
hindamis
e 
program
mi 
täitmine

0 50% 100% 50% 2007 2013 525 RE KKM 0 72 092 0

4.1.2 Terviseriskide hindamise ja järelevalve 
süsteemi väljaarendamine pikaajaliste 
keskkonnaterviseriskide vähendamiseks ja 
maandamiseks:

7 938 16 587 632

4.1.2.1 Keskkonnast tulenevate terviseriskide hindamiseks 
vajalike struktuuride (sh nõustamissüsteemi) 
arendamine olemasolevate asutuste baasil

80% Riskide hindamise ja nõustamise 
süsteem loodud

SoM, Sotsiaalministeerium alustas terviseriskide 
hindamiseks vajalike struktuuride loomist. 

Eeltööd 
alustatud

Riskide 
hindamis
e ja 
nõustami
se 
süsteemi 
toimimin
e.

0 0 Riskide 
hindamise 
ja 
nõustamise 
süsteem 
loodud ja 
toimib.

0% 2009 2013 0 0 16 587 632

4.1.3 Regulatsioonide, juhendite ja tegevuskavade 
väljatöötamine terviseriskide maandamiseks 
linnakeskkonnas

0 123 0

4.1.3.1* Keskkonnast tulenevate tervist ohustavate tegurite 
ja terviseriskide kaardistamine ja terviseriskide 
hindamine ning hindamise tulemuste põhjal 
meetmete väljatöötamine riskide maandamiseks ja 
ohjamiseks

90% Riskide maandamise ja ohjamise 
meetmed välja töötatud

SoM,TKI, TAI, 
ülikoolid

Teemat käsitletakse 2007 aastal koostamise järgus 
olnud "Rahvastiku tervise arengukava 2008-2020". 
Tegevuse algus kavandatu 2008. Aastal. 

Pooleli Riski 
maanda-
mise ja 
ohjamise 
meetmet
e 
väljatööta-
tuse 
määr

Alustatud 20% 100% 20% 2008 2013 KTK 2007-2013 vastuvõtmisel puudus selle 
tegevuse osas rahastamiskava.

0 123 0

TÜ
Eesti elanike tervise seisundit mõjutavad tegurid: 
mõõtmismetoodika ja sekkumiste tulemuslikkus

Pooleli Alustatud 2006 2009 Tartu Ülikool 1 359 RE Sihtfinantseerimine

4.1.3.2   Tiheasustusega piirkonnas õhusaastet, müra, 
kiirgus- ja vibratsioonitaset ning katastroofide ohtu 
suurendavate olemasolevate  rajatiste mõju 
vähendamise tegevuskava väljatöötamine ja 
rakendamine

80% Tegevuskavad on välja töötatud ja 
asutud seda ellu viima

SoM, KKM, 
KOV

Müra ja kiirgusalased ohud on kaardistatud (SoM) Pooleli Müra ja 
kiirgusala
ste 
ohtude 
kaardista
tus

0 50% 100% 50% 2007 2013 Kuressaare linnas õhukvaliteedi mõõtmised 75 KOV  0 0

4.1.3.2.1 Mürakaartide alusel müra vähendamise 
tegevuskavade koostamine ja rakendamine, sh 
normatiivide ja toetussüsteemi väljatöötamine ja 
rakendamine müratõkete ehitamiseks tiheda 
liiklusega tänavate, teede ja raudteede äärde 
tiheasustusaladel, teekatte parendami

90% Tegevuskava on välja töötatud ja 
asutud seda ellu viima

KOV Tegevuskava koostatakse kooskõlas 
mürakaartidega

Pooleli Tegevusk
ava 
koostata
kse 
kooskõla
s 
mürakaa
rtidega

0 50% 100% 50% 2007 2013 0 1 029 0

4.1.4 Spetsialistide ja elanikkonna teadmiste 
tõstmine väliskeskkonna terviseriskidest 

0 3 088 0

4.1.4.1 Spetsialistide ja elanikkonna teadmiste tõstmine 
väliskeskkonna tervisemõjude valdkonnas 
(meedia, juhend- ja infomaterjalid, õppekavad 
jne.)

60% Meedia, juhend- ja infomaterjalid, 
õppekavad välja töötatud, 
koolitused läbi viidud

SoM Alustatakse 
2008.a.

0 3 088 0

4.1.4.2   * Välja arendada keskkonnatervise eriala 
põhiharidusest (keskkonnatervise põhiõpe) 
erihariduseni (riskianalüüs) koos täiendõppega

60% Õppekavad välja töötatud HTM Alustatakse 
2008.a.

0

4.2 Siseruum 224 5 657 0

4.2.1 Regulatsioonide väljatöötamine ja 
seiresüsteemi arendamine siseruumide 
seisundi ning tervisemõjude jälgimiseks (sh 
ehituslikud lahendused) 

224 2 789 0
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4.2.1.1 Vastutusalade täpsustamine ja süsteemi loomine 
siseruumi kompleksseks hindamiseks koos 
seirevajaduse väljaselgitamisega.

90% Seirevajadus välja selgitatud, 
vastutusalad ametkondade vahel 
määratletud

SoM, MKM Tulemused puuduvad, kuna tegevusega pole 
alustataud

Pole 
alustatud

Seirevaja
dus 
väljaselgi
tatud, 
vastutusa
lad 
ametkon
dade 
vahel 
määratlet
ud

0 0 Seirevajadu
s 
väljaselgitat
ud, 
vastutusala
d 
ametkonda
de vahel 
määratletu
d

0% 2008 2010 0 156 0

4.2.1.2   * Välja arendada ja täiustada riiklik seireprogramm 
radooni tasemest elu- ja tööruumides

60% Seireprogramm välja töötatud KKM, Radoonitaset elu- ja tööruumides mõõdetakse 
vastavalt tellimustele

Pole 
alustatud

Seirepro
grammi  
väljatööta
tuse 
määr

Radooniseire ei 
ole liidetud 
riiklikku 
sireprogrammi

Radooni 
taseme 
mõõtmised 
toimuvad 
vastavalt 
tellimustele

Elu- ja 
töruumide 
radoonitase
me 
seireprogra
mm välja 
töötatud

0% 2009 2011 0

Kiirguskeskus Alustati siseruumide radoonitasemete mõõtmisega, 
mis võimaldab lõpetada valdade radoonikaardi 
koostamise (Kiirguskeskus)

Pooleli Siseõhu 
radoonita
semete 

Kaetud on 
umbes 2/3 
valdadest

Kaetud on ¾ 
valdadest

Kõik vallad 
on kaetud

80% 2000 2009 60 RE (30)
KIK (30

4.2.1.3 Ohualadele (radoonioht, vanad prügilad jne) 
ehitamise nõuete väljatöötamine

50% Ohualadele (radoonioht, vanad 
prügilad jne) ehitamise nõuded 
välja töötatud

KKM Tegevusega ei jõutud alustada 2007.aastal, 2008 
aastal on kavas anda teatud soovitusi ning 
täpsustada standardeid.

Pole 
alustatud

Ohualad
ele 
(radooni
oht, 
vanad 
prügilad 
jne) 
ehitamise 
nõuded 
välja 
töötatud

Radooniohuala
dele on välja 
töötatud väga 
üldised nõuded

Radooniohuala
dele on välja 
töötatud väga 
üldised 
nõuded

Ohualadele 
(radoonioh
t, vanad 
prügilad 
jne) 
ehitamise 
nõuded 
välja 
töötatud

0% 2008 2013 Tegevusega ei jõutud alustada 2007.aastal, 
2008 aastal on kavas anda teatud soovitusi 
ning täpsustada standardeid.

224 2 633 0

Kiirguskes-kus Lõpetatud radoonikaart on aluseks soovituste välja 
töötamiseks (Kiirguskeskus)

Pooleli Väljatööt
atud 
soovitust
e arv

1 soovitus 1 soovitus 3 soovitust 33% 2007 2013

4.2.2   * Toetusskeemide väljatöötamine keskkonna- ja 
tervisesõbralike materjalide ja tehnoloogiate 
kasutamiseks 

70% Toetusskeemid välja töötatud KKM, SoM

4.2.3 Spetsialistide ja elanikkonna teadmiste 
tõstmine sisekeskkonna terviseriskidest 

70% 0 2 868 0

4.2.3.1   * Täiendkoolitus spetsialistidele (sh KOV) 60% Koolitusprogrammid välja 
töötatud, koolitused läbi viidud

SoM, HTM, TÜ, 
THI

Siseruumide keskkonna tervislikkusest pole 
täiendkoolitusi 2007 aastal läbi viidud

Pole 
alustatud

Koolitus
prog-
rammid 
välja 
töötatud, 
koolituse
d läbi 
viidud

0 0 Koolituspr
og-rammid 
välja 
töötatud, 
koolitused 
läbi viidud

0% 2007 1013 0 0 0

4.2.3.2 Teabe levitamine elu- ja töökeskkonna seisundi 
ning tervisemõjude kohta (sh ehituslikud 
lahendused) ohtude (müra, radooni jm 
välisõhusaaste sissetungi) vähendamiseks

60% Infomaterjalid välja töötatud, info 
kättesaadavus tagatud

TI Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite mõõtmine 
ja hindamine ettevõtetes (müra, tolm, valgustatus, 
vibratsioon jne) . 2007. aastal kontrollitud ja 
hinnatud 3196 ettevõtet . Teabematerjalid üleval TI 
kodulehel, töötervishoiu päeva korraldamine. 

Pidev Kontrollit
ud 
objektide 
arv

Kontrolliti 
3399 ettevõtet.

Kontrolliti 
3196 ettevõtet, 
avalikkuse 
teavitamine 
töötervishoiu 
päeva ja TI 
kodulehe 
kaudu

Kontrolliga 
haaratud 
kõik 
potensiaals
e 
tervisemõju
ga 
ettevõtted   

50% 2007 1013 Ametnike töötasud 0 2 868 0

Kiirguskeskus Radooniseminarid ja infopäevad ei ole 
regulaarsed, vaid toimuvad projektipõhiselt pärast 
suuremate uuringute lõppemist

Pidev Infomate
rjalid 
välja 
töötatud, 
info 
kättesaad
avus 
tagatud

Radoonisemina
rid ja 
infopäevad 
toimuvad 
projektipõhiselt
, regulaarsus 
puudub

Radoonisemin
arid ja 
infopäevad 
toimuvad 
projektipõhisel
t, regulaarsus 
puudub

Läbi viidud 
vähemalt 3 
infopäeva 
aastas, 
selle 
tarbeks on 
välja 
töötatud ja 
publitseerit
ud 
infomaterja
lid, kõikide 

10% 2007 2013 111 KIK (73,7) 
RE (37,6) 

Kiirguskeskus

SoM Värske info pidevalt avalikustatakse TKI- 
kodulehel.

Pidev Infomate
rjalid 
väljatööta
tud, info 
kättesaa-
davus 
tagatud

10% 30% 100% 30% 2007 2013 113 RE

4.3 Toit 0 154 706 15 325

4.3.1 Toidu järelevalve tõhustamine 0 78 232 14 621

4.3.1.1 Seire laiendamine ja täiendamine 80% Tagatud piisav andmete hulk 
olukorra hindamiseks

VTA Alustatakse 
2009 a 

2009 Pidev 0 47 708 0

4.3.1.2 Analüüsivõimaluste laiendamine 80% Laiendatud on võimalusi 
analüüside läbiviimiseks. Laborites 
on olemas tehniline baas, 
vahendid, meetodid ning koolitatud 
personal teatud analüüside 
läbiviimiseks. Olemas on ressurss 
analüüside sisse- ostmiseks teatud 
analüüside osas väljaspool Eestit 

VTL, PM, VTL, 
PUK

Riiklikud järelvalve analüüsid TTI ja VTA-le Alustatakse 
2009 a 

2009 Pidev Riiklikud järelvalve analüüsid TTI ja VTA-le 5 864 RE 0 30 524 14 621

4.3.2 Toidu saasteainete infosüsteemi tõhustamine 0 34 987 0
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4.3.2.1 Infosüsteemi tõhustamine 70% Tõhustatud on ametkondade 
vahelist infosüsteemi sh on loodud 
ja täiustatud andmebaase, eelkõige 
on loodud ristkasutatavad 
andmebaasid

VTA, PM,TAI, 
TKI, KKM, 
KUK, SoM

Alustatakse 
2011 a 

2011 Pidev 0 25 788 0

4.3.2.2 Toitumissoovituste välja töötamine elanikkonnale 
ja avaldamine

40% Toitumissoovitused on välja 
töötatud elanikkonnale sh eraldi 
riskigruppidele

TAI, SoM, PM, 
TKI

Alustatakse 
2010 a 

2010 Pidev 0 332 0

4.3.2.3 Toidu saastekoormuse andmete ja teabe 
kättesaadavuse tagamine

40% Tõstetud on teadlikkust teatavate 
saasteainete suhtes (elanikkond, 
tootjad jne).

VTA, PM, TAI Alustatakse 
2009 a 

2009 Pidev 0 7 951 0

4.3.2.4 Sihtgruppide teadlikkuse uuringud 40% Hinnatud on sihtgruppide 
teadlikkus ja on olemas alus 
edasise tegevuse planeerimiseks

VTA, TAI Alustatakse 
2009 a 

2009 Pidev 0 916 0

4.3.3 Toidu saasteainete riskianalüüsisüsteemi 
arendamine 

0 41 487 704

4.3.3.1 Toidu saasteainete riski hindamise süsteemi 
väljatöötamine terviseriskide ja -mõjude 
hindamiseks 

90% Välja on töötatud süsteemi kavand, 
mis on eelduseks süsteemi 
väljaarendamisele

PM, SoM, 
KKM, VTA, 
TAI, TKI

Alustatakse 
2009 a 

Süsteem 
toimib

2009 2011 0 559 0

4.3.3.2 Toidu saasteainete riski hindamise süsteemi 
väljaarendamine terviseriskide ja -mõjude 
hindamiseks sh vajalik struktuur ja andmed

90% Süsteem ja struktuur on 
väljaarendatud, mis võimaldab 
teostada riskipõhist järelevalvet 
eesmärgiga tagada toiduohutus

VTA,SoM, PM, 
KKM, TAI, 
TKI

Alustatakse 
2011 a 

Süsteem ja 
struktuur 
on 
väljaarenda
tud; 
võimalik 
teostada 
riskipõhist 
järel-
evalvet 
eesmärgiga 
tagada 
toiduohutu
s

2011 2014 0 12 425 704

4.3.3.2.1 Riskihindamiseks vajalike andmete kaardistamine, 
analüüs ja vajalike uuringute läbiviimine

90% Tagatud on vajalikud vahendid 
riski hindamiseks (andmed, 
hinnangud, uuringud) 

VTA,SoM, PM, 
KKM, VTA, 
TAI, TKI

Alustatakse 
2011 a 

Tagatud on 
vajalikud 
vahendid 
riski 
hindamisek
s (andmed, 
hinnangud, 
uuringud) 

2011 Pidev 0 18 768 0

4.3.3.3 Saasteainete ja -allikate identifitseerimine ja 
kaardistamine, analüüs ja meetmed

90% Omatakse informatsiooni aine ja 
allika vahelistest võimalikest 
seostest ning  seetõttu on võimlik 
rakendada meetmeid ohutuse 
tagamiseks. Rakendatavad 
meetmed on põhjendatud 
keskkonnast tulenevate 
saasteainete vähendamiseks

VTA Alustatakse 
2009 a 

Omatakse 
piisavalt 
informatsio
oni 
põhjendatu
d 
meetmeteg
a 
keskkonna
st tuleva 
saaste 
vähenda-
miseks ja  
ohutuse 
tagamiseks
.

2009 Pidev 0 6 834 0

4.3.3.4 Toidu saastekoormuse hindamiskriteeriumide 
väljatöötamine ja rakendamine

90% Saastekoormus toidus  on hinnatav- 
hindamismudelid, näitajad, trendid 
on välja töötatud

PM, VTA Alustatakse 
2009 a 

Saastekoor
mus toidus  
on hinnatav- 
hindamism
udelid, 
näitajad, 
trendid on 
välja 
töötatud

2009 2014 0 2 901 0

4.4 Joogi- ja suplusvesi 783 3 211 293 3 198 731

4.4.1 Regulatsioonide ja toetuste süsteemi 
väljatöötamine ja rakendamine keskkonnast 
tulenevate saasteainete vähendamine joogi- ja 
suplusvees

0 3 194 767 3 194 767

4.4.1.1  * Supluskohtade puhastamine ja korrastamine 50% Supluskohad vastavad nõuetele KOV Tegevused 6 KOV-s:
Elva LV, Haljala VV,  Kadrina VV, Kuressaare LV, Tallinna LV, 
Tartu LV

Pidev Rahamahukamad tööd Tartu linnas (1566 
tuh) Kuressaares (100 tuh), Kadrina vallas 
(136 tuh), 

1 930 KOV  0

4.4.1.2 Ühisveevärgi rajamine ja rekonstrueerimine sh 
veetrasside uuendamine

90% Ühisveevärgiga liitunud 
elanikkonna osatähtsus on 
2013.aastal 90% (2004.a oli 77%);

KIK, KOV 0 3 194 767 3 194 767

4.4.1.2.1   
*

Töötada välja olemasolevale ja rajatavale 
tiheasustusalale ühisveevärgiga liitumise tagamise 
(soodustamise) süsteem (kinnisvaraarenduses 
tuleb nende kuludega arvestada)

50% Ühisveevärgiga liitumise 
soodustamise süsteem välja 
töötatud

SiM 0
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4.4.1.2.2 Kvaliteedi nõuetele vastava joogivee tagamine üle 
2000 elanikuga asulates

90% 2007.a lõpus värvuse, vesinik-
ioonide, raua, mangaani, lõhna ja 
hägususe osas ning 2008.a lõpus 
kloriidi, elektrijuhtivuse ja sulfaadi 
osas

KKM, KOV Üle 2000 tarbijaga veevärke kokku 50, neist 
2007.a lõpuks vastas nõuetele 37 veevärki, ehk 74 
% veevärkidest vastas nõuetele

Pooleli Tagada 
31.12. 
2007  
joogivee 
100 %-
line 
nõuetele 

Üle 2000 
tarbijaga 
veevärke 
kokku 46, neist 
2006.a lõpuks 
vastas nõuetele 
31 ehk 67%

Üle 2000 
tarbijaga 
veevärke 
kokku 50, 
neist 2007.a 
lõpuks vastas 
nõuetele 37 

100 %-line 
nõuetele 
vastavus

74%  
(mahajäämus 

26% ehk 13 
veevärki)

1998 2013 AS Tartu Veevärk investeeringud 
veetorustikesse; Narva ühisveervärk, 
Läänesaarte alamvesikonna veesüsteem; 
Pärnu ja Paide veemajandusprojekt; Rapla 
linna ja lähiümbruse trassid; Viimsi 
veeprojekt

156 640 Välisabi (103086)
RE (527)
KIK (26302)
KOV (967)
Ettevõte (25758)

0 1 438 648 1 438 648

4.4.1.2.3 Kvaliteedi nõuetele vastava joogivee tagamine alla 
2000 elanikuga asulates

80% Vastavus eelnimetatud näitajate 
osas 2013.a lõpuks

KKM, KOV Alla 2000 tarbijaga veevärke kokku 1185, neist 
2007.a lõpuks vastas nõuetele 562 veevärki, ehk 
47% veevärkidest vastas nõuetele

Pooleli Tagada 
31.12.20
13.  
joogivee 
100%-
line 
nõuetele 

Alla 2000 
tarbijaga vee-
värke kokku 
1191, neist 
2006.a lõpuks 
vastas nõuetele 
555, ehk 46%

Alla 2000 
tarbijaga vee-
värke kokku 
1185, neist 
2007.a lõpuks 
vastas 
nõuetele 562 

100 %-line 
nõuetele 
vastavus

47% 1998 2013 Matsalu valgala projekt, TA projektide 
ettevalmistused Põltsamaa ja Pedja, Valga 
mk, Viljandi mk

124 561 KOV (1181)
Välisabi (106246)
KIK (17134)

0 1 756 119 1 756 119

4.4.1.3 Joogi- ja suplusvee keskkonnaterviseriski 
hindamiseks vajalike struktuuride loomine 
olemasolevate asutuste baasil

70% On loodud vastav struktuur veega 
seotud terviseriski hindamiseks, 
joogiveest tulenevad terviseriskid 
on õigeaegselt väljaselgitatud, 
hinnatud ja kõrvaldatud või 
vähendatud

SoM, TKI Tegevusega alustatakse 2008. Pole 
alustatud

Veega 
seotud 
terviseris
kide 
hindamis
e 
strukruur
ide 
olemasol
u ja 
riskiohje 
tase 

Tegevust 
viiakse läbi 
osaliselt 
erinevate 
struktuuride 
poolt

Veega 
seotud 
terviseriski
de 
hindamisek
s 
struktuurid 
olemas, 
veest 
tulenevad 
terviseriski
d on 
väljaselgitat
ud ja 
ohjatud

2008 2013 0 0 0

4.4.1.4   * Täpsustada supluskohtadele esitatavad nõuded, 
vastutusala ja järelevalve ning seire tingimused

80% Nõuded supluskohtadele vastavad 
direktiivile, vastutusala on selge, 
seire korraldamine toimib

SoM, TKI, KOV Ettevalmistatud määruse eelnõu. Menetluses 
Riigikantseleis. 

Alustatud Suplusko
hta-dele 
esitatava
d nõuded 
vasta-
vuses EL 
direktiivi
ga, seire 
korralda-
tatud

20% 40% 100% 40% 2008 2013 0

4.4.1.5   * Vee erikasutusloa joogivee kvaliteediga 
seonduvate nõuete ja menetluskorra täpsustamine 

90% Täiendatud vee erikasutusluba 
tagab selle, et joogiveena ei 
kasutata kvaliteedinõuetele 
mittevastavat vett

KKM, TKI, 
SoM, KKT-d

Planeeritud  2008. a veeseaduse muutmisega Edasi 
lükatud

Vaja on täpsustada kvaliteedinõuetele 
mittevastava kuid tevisele ohutu joogivee 
müümislubade väljaandmise korda. Samuti 
vaja täpsustada tõkestamise ja 
hüdroenergeetika temaatikat (§ 16 ja 17 
lähevad muutmisele)

0

4.4.1.6   * Sanitaarkaitsevööndite (joogi- ja suplusvee 
reservuaarid) kriteeriumide ja ulatuse 
täpsustamine asjakohastes õigusaktides ja nende 
rakendamine

50% Sanitaarkaitse vööndite ulatust 
reguleerivad õigusaktid vastu 
võetud

KKM, SoM Valmistatud ette veeseaduse muutmise seaduse 
eelnõu

Pooleli Sanitaark
aitsevöön
dite 
ulatus ja 
kriteeriu
mid 
täpsustat
ud

Veeseaduse 
muutmise 
seaduse 
eelnõu ette 
valmistatud

Veeseadus
e muutmise 
seadus 
vastu 
võetud

95% 2007 2008 0

4.4.2 Keskkonnast tulenevate saasteainete ja 
–allikate seire- ja infosüsteemi arendamine 
ning andmete avalikustamine

783 13 813 3 964

4.4.2.1 Supluskohtade andmebaasi täiendamine ja 
ajakohastamine

50% Ajakohane andmebaas SoM, TKI Andmebaas on TKI-s Pidev Ajakoha
ne 
andmeba
as

100% 100% 100% 2007 Pidev 0

4.4.2.2 Pinna- ja põhjavee reostusallikate 
identifitseerimine ning väljaselgitamine

90% Ülevaade reostusallikatest olemas KKM, KKT, TKI Teostatakse alamvesikonna veemajanduskavade 
koostamise käigus

Pooleli Ülevaade 
reostusall
ikatest 
olemas

100% Veeseire automaatjaama ehitus ja 
mõõteaparatuuriga varustamine - Jäneda 
(TTÜ KTI)

900 Välisabi 0

4.4.2.3 Arendada veebipõhist avalikku veeinfosüsteemi 
(sh suplusvesi)

50% Veebipõhine veeinfosüsteem 
loodud ja toimib

SoM, TKI Suplusvett käsitlevad andmed on Tervisekaitse-
inspektsiooni veebilehel

Pidev Suplusvet
t käsitlev 
info 
avalikkus
ele 
kättesaav
us

100% 100% Veebipõhin
e 
veeinfosüst
eem 
loodud ja 
toimib 
100%liselt

100% 2004 Pidev Suplusvee osas pole KKM veebipõhist 
avalikku veeinfosüsteemi arendanud

336 1 377 0

4.4.2.4 Uute meetodite arendamine, juurutamine ja 
laborite tehnilise baasi täiustamine

70% Vee kvaliteedi analüüs on kiire ja 
kvaliteetne

TTÜ KTI, SoM, 
TKI

Veekeemia laboratooriumi kaasajastamine 
mõõtaparatuuriga ja kaasaegsete vooluhulga 
mõõtmisseadmete soetamine väikeste ja keskmise 
suurusega vooluhulgade mõõtmiseks. Kvaliteetsed 
keskkonnaseire andmed ja teadusuuringute 
tõhustamine (TTÜ KTI)

Pooleli Vee 
kvaliteedi 
analüüs 
on kiire 
ja 
kvaliteetn
e

70% 80% 100% 80% 2007 2013 Veekeemia laboratooriumi kaasajasta-mine 
mõõtaparatuuriga ja kaasaegsete vooluhulga 
mõõtmisseadmete soetamine väikeste ja 
keskmise suurusega vooluhulkade 
mõõtmiseks (TTÜ KTI)

2 500 RE 0 8 316 3 964

4.4.2.5 Kõrgendatud radioaktiivsusega joogivee 
tervisemõju hindamine 

60% Kõrgendatud radioaktiivsusega 
joogivee tervisemõju on teada

KKM, 
Kiirguskes-kus, 
ülikoolid

Konkreetsed uuringutulemused puuduvad Alustatud Kõrgend
atud 
radioaktii
vsusega 
joogivee 
tervisem
õju on 
teada

448 4 120 0

Lehekülg 31



Leht1

4.4.2.6   * Fluorooside ja kaariese ennetamiseks riikliku 
teavitusprogrammi väljatöötamine

60% Teavitusprogramm välja töötatud SoM, TAI, TKI On teavitatud ja toimuvad investeeringud joogivee 
kvaliteedi parandamiseks

Pooleli Teavet 
on 
jaotatud 
ja vee 
kvaliteet 
on korras

Objekid on 
teada, elanikke 
on teavitatud, 
toimuvad 
investeeringud

Objekid on 
teada, 
elanikke on 
teavitatud, 
toimuvad 
investeeringud

100% 50% 2001 2013

4.4.3 Tegevuskavade koostamine keskkonnas 
tekkivate häda- ja ohuolukordade enneta-
miseks ja operatiivseks lahendamiseks

4 590 KIK 0 0 0

4.4.3.1 * Veekäitlejate ohuplaanide koostamise juhendi 
väljatöötamine

70% Ohuplaanide koostamise juhend 
välja töötatud

KKM, SoM Teemat on arutatud joogivee direktiivi 98/83/EC 
komitee kohtumisel ja põhimõtteliselt nõustutud, et 
veevärkide veeohutusplaanide temaatika peaks 
direktiivis olema. Hetkel käivad ettevalmistustööd 
direktiivi muutmiseks ning antud teema 
valmistatakse ka ett

Pooleli Direktiivi 
muudatu
s 
jõustunu
d

Euroopa 
Komisjoni 
poolt direktiivi 
muutmisega 
seotud tööde 
koordineerimin
e

Euroopa 
Komisjoni 
poolt direktiivi 
muutmisega 
seotud tööde 
koordineerimi
ne

Direktiivi 
muudetud

60% 2007 2013 0

4.4.3.2 * Joogiveekäitlejate ohuplaanide koostamine 70% Ohuplaanid koostatud KOV, 
Joogiveekäitleja
d

Ohuplaanide koostamist korraldatud Kuressaare 
linnas

Pidev AS Kuressaare Veevärk töötajate tervise- ja 
töökaitse kulutused

30 Ettevõte 0

4.4.3.3 * Suplusvee saastumise avastamiseks ja 
likvideerimiseks ohuplaanide koostamine

70% Ohuplaanid koostatud KOV Uue suplusvee direktiivi põhimõtted hakkavad 
Eestis kehtima märtsi lõpust 2008. Suplusvee 
direktiivi kohaselt tuleb suplusvee ohutusplaanid 
ehk profiilid koostada iga supluskoha kohta 24. 
märtsiks 2011.a. Seniks koostatakse pilootprojekti 
raames profiilid

Pooleli Ohuplaa
nid 
koostatu
d

Direktiivi 
ülevõtva 
õigusakti 
eelnõu 
ettevalmine

Direktiivi 
ülevõttev 
õigusakti 
eelnõu 
ettevalmistatud 
ja valmis 
kooskõlas-
tamiseks 

Direktiiv 
üle võetud. 
Profiilid 
kõigi 
nõudekoha
ste 
supluskoht
ade osas 
koostatud.

5% 2008 2011 Kuressaares Tervisekaitse talituse poolt läbi 
viidud plaanijärgne perioodiline suplusvee 
laboratoorne kontroll

6 KOV  0

4.4.4 Spetsialistide ning elanikkonna teadmiste 
tõstmine joogi- ja suplusvee ohutuse 
valdkonnas

0 2 713 0

4.4.4.1 Meedia-, juhend- ja teabematerjalide 
väljatöötamine ja levitamine, teabepäevade 
korraldamine elanikkonnale

50% Meedia-, juhend- ja 
teabematerjalid välja töötatud ja 
infot levitatakse

SoM, TKI Alustatud ettevalmistustödega. Kavandatud algus 
2009 aastal.

Alustatud Meedia-, 
juhend- 
ja 
teabemat
erjalid 
väljatööta
tud ja 
infot 
levitataks
e

0 10% Meedia-, 
juhend- ja 
teabemater
jalid välja 
töötatud ja 
infot 
levitatakse

10% 2009 Pidev 0 2 713 0

4.4.4.2  * Keskkonnatervise spetsialistide ning õpetajate põhi- 
ja täiendõppe programmi väljatöötamine ja 
arendamine

50% Õppeprogrammid välja töötatud HTM, SoM, 
KKM

Tulemused puuduvad, kuna tegevusega ei ole 
alustatud.

Pole 
alustaud

Õppepro
gram-
mide 
väljatöö-
tatuse 
määr 

0

4.5 Jääkreostus 248 2 934 220 2 924 864

4.5.1 Jääkreostuse valdkonna õigusliku 
regulatsiooni väljatöötamine 

0 307 0

4.5.1.1 Seadusandliku raamistiku loomine, sh selgelt 
määratletud vastutus uute jääkreostuskollete 
tekkimise vältimise, jääkreostuskollete 
korrastamise ja järelseire kohta

90% Seadusandluses on sätestatud 
jääkreostuse vältimise, tekitatud 
reostuste likvideerimise ja 
järelseire tingimused, samuti 
tegutsemis-piirangud 
jääkreostusega aladel 

KKM Tegevuse eelduseks on Justiitsministeeriumilt 
saadud kooskõlastus eelnõu väljatöötamiseks

Pole 
alustatud

Seadusandl
uses on 
sätestatud 
jääkreostus
e 
vältimise,li
kvideerimis
e ja 
järelseire 
tingimused 
ning 
tegutsemis
piiran-gud 
jääkreostus
e aladel 

2008 2009 0 307 0

4.5.2 Seire- ja infosüsteemi arendamine jääkreostuse 
objektidest ja nende kasutuselevõtuga seotud 
riskidest

0 4 590 0

4.5.2.1 Jääkreostuste inventariseerimise ja seire andmeid 
kajastava andmebaasi lülitamine 
keskkonnaregistrisse ning info kajastamine Maa-
ameti koduleheküljel koos tasuta ligipääsu 
võimaldamisega

60% Avalik teave jääkreostusobjektide 
kohta on olemas 
keskkonnaregistris ja Maa-ameti 
kodulehel

KKM, ITK, Maa-
amet

ITK-l konkreetsed kohustused selle tegevuse osas 
2007. aastal puudusid. Kuna tegevuse algus 2008 
pole Maa-ametisse andmeid laekunud.

Alustatud Avalik 
teave 
jääkreost
us-
objektide 
kohta on 
olemas ja 
kättesaad
av

20% 100% 20% 2008 Pidev 30 RE KKM 0 4 590 0

4.5.3 Teadaolevate jääkreostuskollete korrastamise 
kavade väljatöötamine ja elluviimine

248 2 929 323 2 924 864

4.5.3.1 Jääkreostuskollete likvideerimis- ja seirekavade 
koostamine

70% Kavad on välja töötatud, sh on 
teada likvideerimise ja järelhoolde 
maksumus

KKM Jääkreostuskollete likvideerimise kavade 
koostamine

Pooleli Valminu
d 
likvideeri
mise ja 
seirekava
de arv

Likviteerimist 
vajavate 
jääkreostuskoll
ete arv 75. 
Nõuetekohase
d likviteerimis- 
ja seirekavad 
puuduvad.

32 jääkreostus-
koldele on 
likviteerimis- 
ja seirekava 
koostatud

43 
jääkreostus-
koldele on 
likviteerimi
s- ja 
seirekava 
koostatud

43% 2007 2013 ÜF TA projekt ja selle kaasfinantseerimine 
KIK rahadest

3 585 Välisabi (2689)
KIK (896)

248 4 459 0
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4.5.3.2 Jääkreostuskollete likvideerimine ja järelseire 70% Likvideeritud reostuskollete arv: 32 
peamist kollet ja 25 kollet aastaks 
2013

KKM Tehnilised - 2 objekti likvideeritud Pidev Likvideer
itud ja 
seiratavat
e 
reostukol
lete arv

Likviteerimist 
vajavate jääk-
reostuskollete 
arv: 75

2 43 5% 2007 2030 Veemajanduse programm 24 448 RE (147)
KIK (16669) 
KOV (2484) 
Ettevõte (590)
Välisabi (4557,9)

0 2 924 864 2 924 864

4.6 Elanike turvalisus ja kaitse 112 365 1 180 729 965 783

4.6.1 Looduskeskkonnaga seotud võimalike 
hädaolukordade ennetamist, hädaolukordadeks 
valmisoleku planeerimist ja lahendamist  
puudutava õigusruumi korrastamine

1 862 18 151 0

4.6.1.1 Hädaolukorraks valmisolekuga seotud mõistete ja 
põhimõtete täpsustamine ning vastava õigusruumi 
korrastamine sh eri institutsioonide vastutusala 
täpsustamine

90% Mõisted on täpsustatud ning 
institutsioonide vastutusala on 
selgelt määratletud

SiM, KKM, SoM Novembris 2007 esitati kooskõlastamisele 
Hädaolukorraks valmisoleku seaduse (HVS) 
muutmise seaduse eelnõu nn. pronkspaketi 
koosseisus (2008. a jaanuaris võeti see paketist 
välja eesmärgiga analüüsida nimetatud seaduse 
integreerimise võimalikkust eriolukor

Pooleli HVS-
usse ja 
teistesse 
kriisiregu
leerimisal
astesse 
seadustes
se on 
viidud 
sisse 
täienduse
d ja 
muudatu
sed

Koostatud 
kriisireguleerim
ise õiguslike 
aluste 
muutmise 
kontseptsiooni 
eelnõu

VV 
kriisikomis-
joni poolt  
nimetatud 
kontseptsioon 
heaks kiidetud 
14.02. istungil

Hädaoluko
rraks 
valmisolek
u seadus 
on 
uuendatud, 
sellega 
koos ka 
teised 
kriisiregu-
leerimisala
sed 
õigusaktid

20% 2006 2009 492 4 299 0

4.6.1.2 Hädaolukordade riskianalüüsi mudeli 
edasiarendamine võimalike hädaolukordade ja 
õnnetuste tulemuslikuks väljaselgitamiseks ning 
nende tõenäosuse ja tagajärgede hindamiseks

70% Sisse on viidud vajalikud 
täpsustused hädaolukordade 
riskianalüüside metoodikatesse  

SiM, KKM, SoM Riskianalüüsi mudelit arendatakse edasi aasta-
aastalt

Pidev Hädaolu
kor-dade 
riskianal
üüsi  
metoodik
ate 
vastavus 
vajaduste
le ja 
nõuetele

Sisse on 
viidud 
vajalikud 
täpsustused 
hädaolukor
dade 
riskianalüü
side 
metoodikat
esse  

2007 2013 492 4 299 0

4.6.1.3 Hädaolukordade ennetamisalase tegevuse 
tõhustamiseks riiklike riskimaandamisplaanide 
koostamise korra väljatöötamine

80% On olemas alused riskimaanda-
misplaanide koostamiseks 

SiM Edasi 
lükatud  

Riskimaa
ndamispl
aanide 
koos-
tamise 
korra 
olemasol
u

On olemas 
alused 
riskimaand
a-
misplaanid
e 
koostamise
ks 

kaalumisel, kas ülesande püstitus sellisel 
kujul otstarbekas

0 882 0

4.6.1.4 Territoriaalse riskianalüüsi koostamise metoodika 
edasiarendamine ja sidumine ruumilise 
planeerimisega

70% Territoriaalne riskianalüüs ja selle 
tulemused on tihedamalt seotud 
planeeringute koostamisega

SiM Tehakse koos maakondade riskianalüüsi 
metoodika uuendamisega

Edasi 
lükatud 

Metoodi
ka seotus 
ruumilise 
planeerin
guga

Territoriaal
ne 
riskianalüü
s on 
metoodilise
lt 
planeering
ute 
koostamise
ga 
seondatud

2009 2013 tehakse koos maakondade riskianalüüsi 
metoodika uuendamisega

440 3 896 0

4.6.1.5 Avalikkuse teavitamist ning varajast 
hoiatussüsteemi puudutavate üldpõhimõtete 
täpsustamine ning vastava süsteemi arendamine

80% On täpsustatud avalikkuse 
teavitamist ning varajast hoiatamist 
puudutavaid üldpõhimõtteid 

SiM, KKM Edasi 
lükatud

Avalikkuse 
teavitamise 
ning 
varajase 
hoiata-mise 
põhimõtted 
väljatöötatu
d ja 
rakendatav
ad

2009 
(võib-olla 

2008 II 
pool)

2013 440 3 896 0

4.6.1.6 Vabatahtlike kaasamise korra väljatöötamine 
õnnetuste ja hädaolukordade tagajärgede 
likvideerimisel

50% On reguleeritud vabatahtlike 
väljaõppe korraldamine, ohutus, 
kindlustuskaitse jne.

SiM, KKM Alustatakse 
2008.a.

On 
reguleeritu
d 
vabatahtlik
e väljaõppe 
korraldami
ne, ohutus, 
kindlustusk
aitse jne.

2009 
(võib-olla 

2008 II 
pool)

2009 0 879 0

4.6.2 Hädaolukorraks valmisoleku, kriisiregu-
leerimise ja elanikkonna kaitse alaste teadus- 
ja rakendusuuringute kavanda-mine ning 
koolitus- ja väljaõppesüsteemi arendamine 

0 179 981 0

4.6.2.1 Teadus ja rakendusuuringute vajaduste 
väljaselgitamine hädaolukorraks valmisoleku, 
kriisireguleerimise ja elanikkonna kaitse 
valdkonnas ning vajalike uuringute läbiviimine 
koostöös kõrgkoolidega (nt Tallinna 
Tehnikaülikool, Eesti Maaülikool jne)

70% Välja selgitatud teadus- ja 
rakendusuuringute vajadused ning 
läbiviidud vajalikud uuringud 
koostöös kõrgkoolidega (nt 
Tallinna Tehnikaülikool, Eesti 
Maaülikool jne)

HTM, SiM, 
ülikoolid ja 
teadus-asutused

Alustatakse 
2008.a.

0 61 074 0
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4.6.2.2 Hädaolukorraks valmisoleku, kriisireguleerimise ja 
elanikkonna kaitse alase täiend- ja põhiõppe 
süsteemi arendamine üldhariduskoolides ja 
kõrgkoolides

70% Välja töötatud ja rakendatud 
hädaolukorraks valmisoleku, 
kriisireguleerimise ja elanikkonna 
kaitse alased täiend- ja põhiõppe 
programmid üldhariduskoolides ja 
kõrgkoolides 

HTM, SiM Alustatakse 
2009.a.

0 118 907 0

4.6.3 Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku 
parandamine

110 503 982 597 965 783

4.6.3.1 Merereostuse likvideerimise võimekuse 
arendamine

80% Merereostuse likvideerimise 
võimekust on suurendatud (sh 
võimekus ranniku reostuse 
likvideerimiseks, merereostuskorje 
võimekus mereala katmiseks).

KKM, SiM Üleminekutoetuse (Transition Facility) 2006.a. 
programmi Eesti-Saksa metstimisprojekti 
"Arendada välja suutlikkus tulla toime 
keskkonnaõnnetuste ja hädaolukordadega“ 
elluviimine

Pooleli Projekti 
raames 
kindlaks 
määratud 
tegevuste 
elluviimis
e 
protsent

0% 50% 100% 50% 2007 2008 Saksa ekspertide poolt on üle vaadatud ja 
parendusettepanekud tehtud järgmiste 
temade kohta: vastavasisuline seadusandlus; 
erinevate asutuste vastutusalad; erinevate 
asutuste reageerimisvõimekus; 
inspektsioonide läbiviimine suurõnnetuste 
ohuga ettevõtetes

84 718 746 591 746 591

4.6.3.2 Maismaal toimuvateks suurõnnetusteks 
valmisoleku tõstmine

80% Maismaal toimuvateks 
suurõnnetusteks on valmisolekut 
tõstetud (sh loodusõnnetuste poolt 
tingitud tagajärgede likvideerimise 
võimekus; metsa-, maastiku-, ja 
pinnasetulekahjude likvideerimise 
võimekus; tööstus- ja transpordi 
tulekahjude ning keemia- ja kiir

SiM 25 784 219 192 219 192

4.6.3.3 Keskkonna hädaolukordadeks valmisoleku 
tõstmiseks erinevate õppuste läbiviimine

80% Läbiviidud õppuste arv. SiM, KKM, 
EMHI

Kahepäevane (18-19.09) õli- ja keemiareostus-
tõrje koolitus keskkonnaspetsialistidele ja 
päästeteenuste ametnikele; korraldajad EMHI 
koostöös Soome kolleegidega.

Pidev Läbiviidu
d 
õppuste 
arv

0 1 10 10% 2008 2013 Koolitusprojekti rahastas Euroopa 
Regionaalarengu Fond (ERF), Soome 
Keskkonnaministeeriumi Uusimaa piirkodlik 
keskus, SiM ja EMHI (INTERREG IIIA-
projekti raames)

0 8 749 0

4.6.3.4 EL, NATO, ÜRO ning riikidevahelistes 
kriisireguleerimise ja elanikkonna kaitse alastes 
tegevustes osalemine

50% regulaarne osalemine tegevustes SiM Regulaarne osalemine tegevustes 0 8 065 0

5 KÕIKI VALDKONDI TOETAVAD KORRALDUSLIKUD TEGEVUSED 9 398 69 793 19 813

5.1 Keskkonnajuhtimissüsteemide arendamine 685 4 237 0

5.1.1 Keskkonnajuhtimissüsteemide edendamise 
strateegia aastateks 2007-2013 väljatöötamine

60% Strateegia kinnitatud KKM Strateegia koostamine seisis EMAS määruse taga, 
mis 2007. aastal läbis õigusloomeprotsessi. EMAS 
määrus annab olulise sisendi valmivasse KJS 
strateegiasse

Pooleli Strateegi
a välja 
töötatud

0 0 100% 0% 2007 2009 Õigusloomeprotsessi läbib uus EMAS 
määrus, mis annab olulise sisendi 
strateegiasse ja on seetõttu tinginud 
strateegia koostamise viibimise

280 587 0

5.1.2 Keskkonnajuhtimissüsteemide (KJS) sh EMAS 
kasutamise propageerimine, kohandamine 
erinevat tüüpi organisatsiooni-dele, järelmõju 
hindamine, tulemuste levitus

60% 2007 a lõpuks -190 
organisatsioonil KJS (ISO 14001); 
2013 a lõpuks -290 
organisatsioonil KJS sh 10 
organisatsioonil EMAS

KKM Sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemide 
kasutajate oluline tõus.

Pidev Sertifitse
eritud 
keskkon
najuhtimi
ssüsteem
i 
omavate 
organi-
satsiooni
de arv

ISO 14001 
sertifikaate 
176; EMAS 
sertifi-kaate 2

ISO 14001 
sertifikaate 
208; EMAS 
sertifi-kaate 2

ISO 14001 
sertifikaati
de 290; 
EMAS 
sertifi-
kaate 6

ISO 14001: 
72%;    EMAS: 
33%

2004 Pidev 224 2 060 0

5.1.3 Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkurss; toimub 
alates 2007 aastast Keskkonnateo konkursi 
raames (lisandus"pehme" ettevõtluse pool)

40% Keskkonnateo konkurss läbi viidud KKM Alates 2007 aastast viiakse konkurssi läbi üks kord 
aastas; varem - 1 kord kahe aasta tagant

Pidev Konkursi
l 
osalenud 
ettevõtet
e arv

Konkursivaba 
aasta

5 16-20 30% 2001 Pidev Konkurss ühendati ühtsesse 
„Keskkonnategu“ konkursiks, mis 
võimaldas kvaliteeti kaotamata säästa 
rahaliste vahendite arvelt 80 000 kr 
preemiaraha+ 45 000 kr korraldus.

125 RE 30 200 0

5.1.4 Euroopa Ühenduse ökomärgise andmise süsteemi 
arendamine ning ökomärgiste tutvustamine

70% Tagatud on ettevõtetel EÜ 
ökomärgise taotlemine. Tarbijate 
ja ettevõtete teadlikkus 
ökomärgiste osas on paranenud.

KKM Tagatud on ettevõtetel EÜ ökomärgise taotlemine. 
Laekunud on esimene EÜ ökomärgise taotlus. 

Pidev Ökomärg
ist 
omavate 
toodete 
ja 
menetlus
es 
olevate 
taotluste 
arv

Puuduvad 
märgisega 
tooted 
(märgise 
kasutajad) ja 
taotlejad

Märgisega 
tooteid 0; 
märgist 
taotlevaid 
tooteid - 1.

Märgisega 
tooteid 3.

Märgisega 
tooted: 0; 
Märgise tatlused: 
33%

2004 Pidev Rahad kulutati märgise taotluse korralduse 
läbiviimisele ja selleks vajalikele 
materjalidele.

183 RE 151 1 390 0

5.2 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise süsteemi täiustamine ja 
jätkusuutlikkuse tagamine.

2 182 19 547 0

5.2.1 Keskkonnamõju hindamise (KMH) ja 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KMSH)  
registrisüsteemi väljatöötamine,  käivitamine, pidev 
ajakohastamine

50% Keskkonnamõju hindamise 
(KMH) ja keskkonnamõju 
strateegilise hinda-misega (KMSH) 
seonduvale teave on avalikkusele 
lihtsalt ligipääsetav

KKM Ette on valmistatud registri põhimõtteline struktuur 
ning lähteseisukohad. 

Pidev Register 
on 
valminud 
ja 
avalikkus
el on 
lihtne 
ligipääs 
materjali
dele

Register 
puudub

Registri 
põhimõtteline 
struktuur ja 
lähteseisukoha
d on 
koostatud. 

Register on 
valminud ja 
avalikkusel 
on lihtne 
ligipääs 
materjalide
le

7% 2007 2010 240 KIK 559 1 969 0
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5.2.2 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-mõju 
strateegilise hindamise süsteemi (ekspertide töö 
rahastamine, järelevalve, praktikaanalüüs jms) 
korralduse ja toimimise tõhustamine

60% Tagatud järelvalve ja metoodiliste 
materjalide olemasolu kvaliteetsete 
ja majanduslikest huvidest sõltuma-
tute KMH-de ja KSH-de 
läbiviimiseks

KKM Algatatud on projekt „KMH ja KSH süsteemi 
analüüs“

Pooleli Tõhus 
KMH ja 
KSH 
süsteem

Huvitatud 
isikud ei ole 
KMH ja KSH 
süsteemi 
toimimisega 
rahul. 
Probleemiks 
puuduv ühtne 
metoodika.

On alustatud 
metoodiliste 
materjalide 
koostamise 
ettevalmistami
sega

On olemas 
metoodilise
d 
materjalid  
kvali-teetse 
ja majand 
huvidest 
sõltuma-tu 
KMH/ 
KMSH 
läbiviimise
ks. 
Rahulolu 
90%.

Rahulolu 50% 2007 Projekt 
valmib 2008

Töövõtuleping sõlmiti 2007. a, kuid töö 
lõppeb 2008. a esimeses kvartalis

335 KIK 783 9 854 0

5.2.3 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise  hindajate ja tellijate 
koolitamine

60% Pädevad tellijad ja 
keskkonnamõjude hindajad

KKM Toimunud on teabepäevad/koolitused kohalikele 
omavalitsustele ja keskkonnateenistustele.

Pidev Läbiviidu
d 
koolitust
e arv.

2 2 8 25% 2005 Pidev LISAKS: Keskkonnamõju ja strateegilise 
mõju hindajate koolitamine (TTÜ KTI). 
Õpperahad (summa pole teada).

60 RE 336 3 090 0

Ülikoolid (TLÜ, 
TTÜ)

Keskkonnamõju ja strateegilise mõju hindajate 
koolitamine.

Pidev Koolituse 
läbinute 
arv.

0 TLÜ-s: 3 2005 Pidev

5.2.4 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise  läbiviimine ja järelkontroll 

70% Keskkonnamõju arvessevõtmine 
enne keskkonda mõjutavate 
otsuste tegemist

Ministeeriumid, 
maavalitsused, 
omavalitsused

Keskkonnamõju võetakse enne keskkonda 
mõjutavate otsuste tegemist arvesse varasemast 
enam. 

Pidev Keskkon
namõju 
arvessev
õtmine 
enne 

80%-l nõutud 
juhtudel

85%-l nõutud 
juhtudel

95%-l 
nõutud 
juhtudel

90% 2001 Pidev Tegevuse teostamine vastavalt vajadusele – 
kaebustele konkreetse hindamise osas

1 693 RE (31)
KOV (1313)
KIK (219)
Välisabi (130)

504 4 634

TÜ Soela väina merekaabli paigaldamise 
keskkonnamõjude hindamine (KMH)

Lõpetatud 2007 2007 AS Elpec 45 Ettevõte

TÜ Põhjaelustiku seire Miiduranna sadamaga piirneval 
merealal 2007. aastal

Lõpetatud 2007 2007 AS Milstrand 41 Ettevõte

TÜ Estonian Cell AS haavapuitmassi tehase heitvee 
süvalasu merekeskkonna ekspluatatsiooniaegne 
seire 2007. aastal.

Lõpetatud 2007 2007 Estonian Cell AS 477 Ettevõte

TÜ Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti 
rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude 
hindamine

Lõpetatud 2006 2007 Nelja Energia OÜ 534 Ettevõte

TÜ Muuga sadama merekeskkonna seire 2007. aastal: 
põhjataimestik ja kalastik

Lõpetatud 2007 2007 TTÜ Mere-süst Instituut 118 RE

TÜ Naissaare sadama renoveerimise mõju 
mereelustikule (sh põhjataimestik, põhjaloomastik, 
kalastik), NATURA 2000 võrgustiku alale ja 
negatiivsete mõjude vältimise ja leevendamise 
meetmed

Lõpetatud 2007 2007 TTÜ Mere-süst Instituut 53 RE

TÜ Kalastiku seired Pakri lahes Paldiski Põhjasadama 
ja Paldiski Lõunasadama keskkonnamõjude 
määramiseks

Lõpetatud 2007 2007 TTÜ Mere-süst Instituut 413 RE

TÜ Saaremaa sadama merekeskkonna seire 2007. 
aastal: põhjataimestik ja -loomastik ning kalastik

Lõpetatud 2007 2007 TTÜ Mere-süst Instituut 313 RE

TÜ Kihnu-Munalaiu veetee Saareotsa kanali ja Kihnu 
väina kitsuse laevatee süvendustööde ja 
keskkonnamõju hindamine

Lõpetatud 2007 2007 Veeteede Amet 944 RE

TÜ Eesti Värava süvendamise keskkonnamõjude 
seire, sealhulgas vee-elustiku seire ja 
rannaprotsesside seire.

Lõpetatud 2007 2007 Veeteede Amet 120 RE

5.3 Keskkonnatehnoloogilise innovatsiooni 
arendamine

3 344 KIK 5 360 35 113 19 813

5.3.1 Keskkonnatehnoloogilise innovatsiooni (KTI) 
poliitika 2007-2013, vastava strateegia ja taktika 
väljatöötamine, mõju keskkonnale ja 
sotsiaalsfäärile (uuringud)

60% Uuring sooritatud KKM Valminud eelnõu esmasest uuringust öko-
innovatsiooni ja ETAP kohta

Pooleli Strateegi
a on välja 
töötatud 
ja 
tugineb 
asjakoha
stele 
uuringute
le

0% 10% 100% 10% 2007 2013 350 RE 34 122 0

5.3.2 KTI perspektiivsuundade ja pakutavate lahendite 
rakendusvalmiduse hindamine (uuringud)

70% Uuring sooritatud KKM Toimunud on andmete kogumine uurimistöö 
teostamiseks

Pooleli Uurimist
öö on 
valminud

0% 10% 100% 10% 2007 2009 336 581 0

5.3.3 Rakendusvalmite KTI lahendite turunduslik 
analüüs ja keskkonnahoidlike riigihangete õiguslik 
analüüs (uuring)

30% Uuring sooritatud KKM Toimunud on andmete kogumine/koondamine 
analüütilise töö teostamiseks

Pooleli Analüüs 
on 
valminud

0% 10% 100% 10% 2007 2009 224 603 0

5.3.4 Uuringutes saadud tulemuste analüüs, 
ettepanekute rakenduslikkuse hindamine, teabe 
levitamine

50% Sisendid ETAP Teekardiks olemas 
ja avalikustatud

KKM - Pooleli Analüüs 
teostatud 
ja 
tulemuse
d 
protsessi 
järgmisse 
etappi 
suunatud

0% 0% 100% 0% 2008 2010 Analüüsiga saab alustada alles pärast 
alguuringute, mis on kavandatud aastale 
2008, teostamist

0 605 0

5.3.5 Keskkonnatehnoloogilise teekaardi (ETAP 
Teekaart) koostamine ja pidev uuendamine

70% ETAP teekaart koostatud ja iga-
aastaselt uuendatud

KKM, MKM, 
HTM, teised 
ministeeriumid, 
ülikoolid, 
ettevõtjad, 
konsultandid ja 
arendajad

ETAP teekaardi alusdokumendi eelnõu on 
valminud

Pidev Pidevalt 
olemas 
ajakohan
e ETAP 
teekaart

ETAP teekaart 
puudus

45% Ajakohane 
ETAP 
teekaart on 
arendusteg
evuse 
aluseks

45% 2007 Pidev 56 515 0
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5.3.6 Pilootprojektide elluviimine, vajadusel 
institutsiooni ja töövõrgustiku loomine, järelevalve 
ja aruandlus

50% Juurutuskõlbulike tehnoloogiate 
arv. Iga-aastane aruandlus 
koostatud ja Euroopa Komisjonile 
saadetud

KKM IPPC kodulehe teave on olnud pidevas uuenduses Pidev Kõikidel 
asjakoha
stel on 
ligipääs 
nn 
helpdesk

'le

Saavutatud 
15%

20% 100% 20% 2001 2013 Olemasolev kodulehel tuginev 
nõustamissüsteem on passiivne ega taga 
kõikide huvide rahuldamist

3 818 24 484 19 334

Ettevõtted EE toetab Energiasäästlike majade ning biogaasi 
tootmise alaseid projekte

Pooleli Tulemusl
ikult 
lõpetatud 
projektid

0 0 2 0% 2007 2009

5.3.7 Suurtootmise ressursisäästlikkuse saavutamine ja 
saasteheite vähendamine parima võimaliku tehnika 
juurutamise kaudu sh „pehme meetmena“ 
tulemuste analüüs, parima praktika levitamine, 
aruandlus iga 3 aasta kohta.

80% Absoluutne saastekoormuse 
vähenemine (keskkonnastatistilised 
indikaatorid) ettevõtete poolt

KKM, 
ettevõtted

Täiendatud veiste PVT kirjeldust, tehtud 
ettevalmistused IPPC ettevõtete ja PVRT 
rakendamise kaardistamiseks.

Pooleli Olemas 
kõik 
riigispetsi
ifilised 
PVT 
kirjeldus
ed ja 
PVT 
rakenda
mise 
tulemusli
kkuse 
ülevaade

Täidetud 40% 65% 95% 1998 2013 Töö maksumus kujunes odavamaks 118 KIK 894 8 203 479

5.4 Seiremehhanismide arendamine 0 5 551 0

5.4.1 Keskkonnamõõdikute süsteemi arendamine, uute 
mõõdikute väljatöötamine

50% Olemas igakülgne informatsioon 
teadmispõhiste otsustusprotsesside 
täiustamiseks

KKM Keskkonnavaldkonna strateegiliste dokumentide 
(SE21, KS, KTK, org AK) esialgne mõõdikute 
tabel on koostatud, täiendused lisanduvad vastavalt 
SE21 uuendamisele  koostöös Riigikantselei ja 
Statistikaametiga. 

Esialgne 
mõõdikute 
tabel on 
valmis, 
vajalikud 
täiendused

50,00% 2007 2010 Tegevus toimub koostöös Riigikantselei ja 
Statistikaametiga, seotud SE21 uuendamise 
protsessi ajakavaga

0 5 551 0

5.5 Keskkonnahoidlike ning jätkusuutlike 
riigihangete (KRH) süsteemi loomine ja 
rakendamine avalikus sektoris

1 170 4 422 0

5.5.1 Juhtimise täiustamine avaliku sektori säästva 
tarbimise ning keskkonnahoidlike riigihangete 
(KRH) põhimõtete rakendamisel, sh  tutvustamine 
huvirühmadele ja avalikkusele, prioriteetsete 
tootegruppide määratlemine, keskkonna- ja 
sotsaalnõuetega arvestamise

60% Avaliku sektori riigihangetes on 
kasutusele võetud keskkonna- ning 
sotsiaalnõudeid arvestavad 
hindamis-kriteeriumid, 
tootekataloogid jm jätkusuutlike 
riigihangete abivahendid

KKM, RM, 
MKM, SoM, 
SiM

Keskkonnaministeeriumi juurde on loodud 
keskkonnahoidlike riigihangete edendamise 
tegevuskava ja selle rakendamiskava 
väljatöötamise töörühm, kuhu kuuluvad nii 
riigiasutuste sh teadusasutuste kui ka erasektori 
ühenduste esindajad ja mille peamiseks eesmär

Jätkuv Avaliku 
sektori 
riigihang
etes on 
kasutusel
e võetud 
keskkon
na- ning 
sotsiaaln
õudeid 
arvestava
d 
hindamis
kriteeriu
mid.

Avaliku 
sektori 
riigihangete
s on 
kasutusele 
võetud 
keskkonna- 
ning 
sotsiaalnõu
deid 
arvestavad 
hindamis-
kriteeriumi
d, 
tootekatalo
ogid jm 
jätkusuutlik
e 
riigihangete 
abivahendi
d

2007 2013 1 170  258 0 

5.5.1.1 Poliitilis-strateegilist juhtimise tugevdamine avaliku 
sektori säästva tarbimise ja säästvate riigihangete 
poliitika läbirääkimisel ja rakendamisel

KKM, RM Keskkonnaministeeriumi juurde on loodud 
keskkonnahoidlike riigihangete edendamise 
tegevuskava ja selle rakendamiskava 
väljatöötamise töörühm, mille üheks eesmärgiks 
on ka strateegilise juhtimise tugevdamine 
keskkonnahoidlike riigihangete valdkonnas. Töögr

Pooleli Keskkon
nahoid- 
like 
riigihang
ete 
olulisus 
on 
teadvusta
tud 
poliitilise 
juhtimise 
tasemel.

Keskkonnahoi
d-likele 
kriteeriu-
midele riigihan-
getel ei pöörata 
tähelepanu

Keskkonna-
hoidlikele 
kritee-
riumidele 
riigihan-getel 
pööratakse 
tähelepanu 
riigihankeid 
korraldavate 
ametnike 
tasemel.

Keskkonna
hoidlike 
riigihangete 
olulisus on 
teadvustatu
d poliitilise 
juhtimise 
tasemel.

10% 2006 2013 Edasiminekut keskkonnahoidlike 
riigihangete korraldamises ei ole märgata

5.5.1.2 Avaliku sektori asutuste säästvate avalike hangete 
haldus- ja analüüsisuutlikuse kooskõlla  viimine 
säästva arengu vajadustega

KKM, RM Peale keskkonnahoidlike riigihangete juhendite 
väljatöötamist viiakse läbi ulatuslik 
koolitusprogramm, mille üheks osaks on ka 
säästva arengu vajaduste selgitamine ja nende 
lõimimine keskkonnahoidlike riigihangetega.

Pooleli Avaliku 
sektori 
asutuste 
säästvate 
avalike 
hangete 
haldus- 
ja 
analüüsis
uutlikus 
kooskõlla  
viimine 
säästva 
arengu 
vajaduste
ga

0 0
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5.5.2 Avaliku sektori asutuste keskkonnahoidlike ning 
jätkusuutlike  avalike hangete haldus- ja 
analüüsisuutlikkuse kooskõlla viimine säästva 
arengu vajadustega

50% Avaliku sektori asutustes on piisav 
haldus-suutlikkus riigihangete 
abivahendite kasutamiseks.

KKM, RM, 
MKM, SoM, SiM

Koolituste teostamine, vastavate abimaterjalide 
koostamine ning nõustamisteenuse osutamine 
(KKM).

Pooleli Avaliku 
sektori 
asutustes 
on piisav 
haldussu
ut-likkus 
riigihang
ete 
abivahen
dite 
kasutami
seks

Abivahendite 
kasutamise 
oskus puudub 

Avaliku sektori 
asutustes on 
loodud 
eeldused  
riigihangete 
abivahendite 
kasutamiseks

Avaliku 
sektori 
asutustes 
on piisav 
haldus-
suutlikkus 
riigihangete 
abivahendit
e 
kasutamise
ks

10% 2007 2009 2935 0 

5.5.3 Teha Eesti ühiskonnas kättesaadavaks säästva 
tarbimise ning ostmise alane keskkonna- ja 
sotsiaalinfo 

60% Avalikkus ja huvirühmad on 
teadlikumad säästliku ostmise ja 
tarbimise põhimõtetest ja tarbija 
ning keskkonnaühendused oskavad 
kasutada riigihangete portaali 
võimalusi

KKM, RM, 
MKM, SiM

Keskkonnahoidlike riigihangete valdkonna alane 
informatsioon on kättesaadav 
keskkonnaministeeriumi koduleheküljel.

Pooleli Juhiste 
arv, mis 
on 
kättesaad
av KKM 
kodulehe
l

0 4 10 25 2007 2010 88 0 

5.5.4 Keskkonnahoidlike toodete turu laiendamine 
soodustades ettevõtjate konkurentsivõimet 
kasvatavat keskkonnatehnoloogia alast 
innovatsiooni ja säästvat/jätkusuutlikku 
tootearendust

70% Ettevõtlusele on antud signaal 
keskkonnahoidliku tootearenduse 
edendamiseks ja on piisaval hulgal 
tarnijaid prioriteetsetes 
tootegruppides.

KKM, RM, 
MKM, SiM, 
PM

Pole 
alustatud

2008 2013 Tegevust peaks ellu viima KKM ja MKM 
(RM märkus)

989 0 

5.5.5 Avaliku sektori tarbimise ja riigihangete alase 
aruandluse, statistika kogumise  (sh keskkonna- ja 
sotsiaalinfo) ja järelevalve korralduse täiustamine, 
sh riigihangete registri täiendamine.

50% Aruandluse ja statistikasüsteem 
vastab EK poolt sätestatud 
tingimustele

KKM, RM, 
MKM, SoM, 
PM

Alates juunist 2007 viis RM riigihangete registris 
hanke teadete standardvormidesse sisse välja, kus 
saab ära märkida, kas hankel on arvestatud 
keskkonnahoidlikkust. Võimaldab riigihangete 
registrist saada vastavat statistikat .

Pidev Statistika
ks 
vajalike 
andmete 
kogumise
, 
mehhanis
m on 
olemas

Statistika 
kogumine ei 
ole teostatav

Statistika 
kogumine on 
teostatav läbi 
RH registri

Statistika 
kogumine 
on 
teostatav 
läbi RH 
registri

100% 2007 2010 Riigihangete alase statistika esitamise 
poolest oleme alati olnud EL riikide hulgas 
parimad, kuna meil on elektrooniline 
register, mis võimaldab andmete kogumist 
ja edastamist. 

0 Igapäevased 
tööülesanded, 
täiendavaid vahendeid 
ei kulutatud (RM)

152 0 

Lehekülg 37


